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Kurzfassung 
Die Durchführung von Großprojekten des Anlagenbaus ist durch eine Vielzahl von 
Risiken gefährdet. Dabei realisieren sich oft Sachschäden durch neue Technologien, 
die, bedingt durch die Konkurrenz zwischen den Anlagenbauern, zu früh im 
Großmaßstab eingesetzt werden. Dies führt zu hohen Kosten für die 
Montageversicherer und beeinträchtigt den Arbeitsschutz. 
In der vorliegenden Arbeit werden die Herausforderungen beim Entwickeln neuer 
Technologien und der folgenden Maßstabsvergrößerung betrachtet. Weiter werden die 
Risikosituation von Großprojekten im Anlagenbau und die im Anlagenbauvertrag  
vorgenommene Risikoverteilung dargestellt. 
Für das Risiko unvorhersehbarer Sachschäden im Anlagenbau gibt es 
Versicherungslösungen, die sogenannten Montageversicherungen. Dabei handelt es 
sich um Allgefahrendeckungen mit zum Teil variierenden Deckungsausschlüssen. Eine 
wesentliche Ursache für Sachschäden sind Mängel. Diese können auf fehlerhafte 
Planung, Werkstoffe oder Arbeiten, aber auch auf unzureichende Erfahrung mit der 
Technologie zurückzuführen sein. Montageversicherer analysieren die Projekte, bevor 
sie Versicherungslösungen anbieten. Obwohl diese Tätigkeit von Spezialisten 
durchgeführt wird, wird nicht immer beachtet, dass es keine Referenzprojekte gibt. 
Damit wird ein Entwicklungsrisiko auf den Versicherer übertragen, das dieser nicht 
tragen sollte, u. a. da er nicht aktiv am Projekt beteiligt ist und keine adäquaten 
Risikominderungsmaßnahmen ergreifen kann. Dieser Transfer kann bewirken, dass die 
Anlagenbauer, die das Projekt durchführen, ein geringeres Interesse daran haben, das 
Risiko durch die neue Technologie zu minimieren, um diesen Kostenfaktor zu 
vermeiden. 
Anhand von Beispielen (u. a. Circored und T24) wird gezeigt, dass unerprobte 
Technologien für Schäden ursächlich waren. Detaillierte Statistiken dazu werden von 
den Versicherungsverbänden nicht erhoben. Die Auswirkungen der Sachschäden auf 
den Arbeitsschutz sind grundsätzlich negativ. 
Es wird eine Systematik vorgestellt, mit der neue Technologien für Sachversicherer 
leichter erkennbar werden. Für Anlagenbaufirmen wird die Anwendung der VDI-
Richtlinie 3780 (Technikbewertung) zur Bewertung der Funktionsfähigkeit und der 
Folgen neuer Technologien empfohlen. 
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Abstract 
Major plant construction projects face a large number of risks. Property damage is often 
caused by untested technologies that are implemented on a large scale too early due to 
competition between plant construction companies. This leads to high costs for the 
insurers of such risks and impairs occupational safety. 
This thesis examines the challenges posed by the development of new technologies 
and their subsequent scale-up. In addition, the risk landscape of major plant 
construction projects and the distribution of risk in standard construction contracts are 
analyzed. 
There are insurance solutions available against the risk of unforeseeable property 
damage during plant construction, and these are called construction all risk insurance 
policies. Such policies are subject to various exclusions. Defects are a major cause of 
property damage. Whilst such defects can be due to such things as poor planning, 
defective materials, and poor workmanship, it is possible that they are caused by 
insufficient experience with a new technology. As part of the underwriting process for 
insuring such major construction projects, a detailed risk assessment is performed. 
However, although the assessment is carried out by technical specialists, it is often not 
considered that there are no reference projects which used the technology. This 
effectively transfers a technology development risk to the insurer, which arguably the 
insurer should not bear, inter alia, because it is not actively involved in the project and 
cannot take adequate risk mitigation measures. This transfer may also result in the plant 
constructors carrying out the project having less interest in mitigating the risk of the new 
technology, in order to avoid the costly and time consuming risk mitigation.  
Examples (e.g. Circored und T24) are used to show that new/insufficiently tested 
technologies have already caused major losses. Whilst the insurance associations GDV 
and IMIA publish statistical loss data, they are not detailed enough to calculate the 
annual claims costs caused by new technologies.  The effects of property damage on 
occupational health and safety are fundamentally negative. 
This paper presents a new method to more easily identify new technologies during the 
insurance underwriting process. The application of VDI Guideline 3780 (technology 
assessment) is recommended to help plant construction companies to assess the 
functionality and consequences of new technologies. 
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1 Einleitung 
Verfahrenstechnische Anlagen werden kontinuierlich weiterentwickelt und modifiziert 
mit dem Ziel, 
 größere Einheiten zu bauen (Scale-up), 
 neue Verfahren zu realisieren, 
 andere Roh- oder Hilfsstoffe einzusetzen, 
 neue Produkte zu erzeugen, 
 andere Maschinen und Apparate zu verwenden, 
 neuartige Werkstoffe einzusetzen, 
 Herstellkosten der Anlage zu reduzieren, 
 das Anlagenkonzept an die am Aufstellort vorhandene Infrastruktur anzupassen 
(Reparaturmöglichkeiten, Ersatzteile, Hilfsstoffe), 
 das Anlagenkonzept den lokalen Risiken anzupassen, 
 die Betriebskosten zu optimieren, 
 umweltfreundlicher, global und flexibel produzieren zu können. 
 
Kürzere Produktzyklen und großer Konkurrenzdruck unter den Anlagenbauern haben 
dazu geführt, dass Entwicklungsschritte zwischen Laborversuchen und der Realisierung 
im Großmaßstab sehr stark verkürzt werden bzw. ganz entfallen.  
Dabei können entweder das komplette Verfahren, einzelne Komponenten oder 
Werkstoffe neuartig sein, was hier vereinfacht als „neue Technologie“ bezeichnet wird.  
Anlagen, bei denen neue Technologien verwendet werden, werden in der Fachliteratur 
u.a. auch bezeichnet als: 
 Erstanlagen/Erstausführung (vgl. Rintelen 2012: S. 741)   
 Montageobjekte mit Erstkonstruktionsmerkmalen (vgl. Martin 1972: S. 82) 
 Prototypen (vgl. Rintelen 2012: S. 741; Smith et al. 2010: S. 4) 
 Unerprobte Technologien (für Projektversicherungen)  
Bei Maschinenversicherungen wird der Begriff ‚‚unerprobt‘‘ in anderer Weise 
verwendet (vgl. Rogers 2008: S. 21 ff.).  
Bei Anlagenbauprojekten, bei denen neue Technologien erstmalig bzw. im 
Großmaßstab eingesetzt werden, kommt es immer wieder zu Sachschäden, die 
offenbar auf mangelnde Erfahrung der beteiligten Firma mit der neuen Technologie 
zurückzuführen sind.   
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Die Durchführung eines Anlagenbauprojektes ist auch ohne den Einsatz neuer 
Technologien bereits durch eine aus vielen Faktoren bestehende komplexe und 
variierende Risikolandschaft gefährdet. 
Neue Technologien stellen ein Zusatzrisiko dar, da ihr Einsatz ohne ausreichende 
Erprobung zum Teil sehr hohe Sachschäden und Projektverzögerungen zur Folge 
haben kann. In Einzelfällen nehmen auch Menschen oder die Umwelt Schaden. Obwohl 
die Risikolandschaft vor Projektbeginn analysiert wird, wird im Normalfall keine 
ausreichende systematische Untersuchung durchgeführt, welche Zusatzrisiken sich aus 
der neuen Technologie ergeben und wie diese reduziert werden können.    
Einem Anlagenbauprojekt liegt ein umfangreicher Vertrag zugrunde, der regelt, was der 
Anlagenbauer in welcher Zeit an den Besteller, den zukünftigen Betreiber, zu liefern hat. 
Dabei wird ebenfalls festgelegt, welche der umfangreichen Risiken von den einzelnen 
Parteien zu tragen sind, wobei im Idealfall derjenige ein Risiko tragen sollte, der es aktiv 
während des Projektverlaufes minimieren kann. Risiken aus „höherer Gewalt“, wie z. B. 
außergewöhnliche Naturereignisse oder Streiks, werden normalerweise vom Besteller 
getragen. Alle anderen Risiken, z. B. Technologierisiken, sind meist vom Anlagenbauer 
zu tragen, solange die Anlage vom Besteller nicht endgültig abgenommen ist. 
Im Anlagenbauvertrag wird festgelegt, in welchem Umfang ein Risikotransfer an 
Versicherungen stattfindet und welche Partei für den Versicherungseinkauf 
verantwortlich ist. Ein sehr wesentlicher Teil des Risikotransfers ist die Versicherung 
gegen Sachschäden und Folgeschäden. Dieses Versicherungsprodukt heißt 
Montageversicherung und wird von spezialisierten Versicherern angeboten. 
Die Versicherer legen fest, in welchem Umfang, mit welchem Anteil und zu welchem 
Preis sie das Projekt versichern möchten. Dieser Vorgang wird Underwriting genannt. 
Beim Underwriting werden alle bekannten Risiken und ihr potenzieller Einfluss auf 
Sachschäden bewertet. Risiken durch neue Technologien können im Normallfall nicht 
adäquat abgeschätzt werden, da keine ausreichenden Erfahrungswerte vorliegen, 
weshalb Deckungseinschränkungen zur Anwendung kommen sollten. Ein Einschluss 
durch höhere Prämien ist mangels Tarifierungsbasis nicht möglich. Ferner stellen 
Risiken durch die neue Technologie und damit verbundene Kosten durch Schäden 
einen Teil der Entwicklungskosten dar und sollten daher nicht von Versicherern 
getragen werden. Allerdings sind die Versicherer oft nicht in der Lage, den Reifegrad 
einer Technologie richtig einzuschätzen. Weiter führt ein Überangebot an finanzieller 
Kapazität zu einer starken Konkurrenzsituation unter den Versicherern. In der Folge 
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findet meist ein Risikotransfer vom Anlagenbauer an den Versicherer statt, ohne dass 
dieser die notwendigen Deckungseinschränkungen im Versicherungsvertrag umsetzt. 
Der Risikotransfer reduziert das Interesse des Anlagenbauers an der kosten- und 
zeitintensiven Risikominimierung. 
Es ist deshalb von Interesse, zu untersuchen, welchen Stellenwert Risiken durch neue 
Technologien in der Risikolandschaft haben, wie stark sie ein Risiko verschlechtern, 
und welche negativen Auswirkungen sich in der Folge für Mensch und Umwelt ergeben. 
Versicherer publizieren viel über Risikomanagement im Zusammenhang mit der 
Durchführung von Großprojekten. Dennoch fanden die massiven und 
schadenträchtigen Risiken durch neue Technologien und ihr Transfer an 
Sachversicherer in der Fachwelt bisher kaum systematische Beachtung, weshalb diese 
Thematik hier näher und ganzheitlich zu untersuchen ist.  
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1.1 Zielstellung 
In der vorliegenden Arbeit soll betrachtet werden, wie neue Technologien im 
Anlagenbau üblicherweise entwickelt werden und welche Risiken sich bei der 
großtechnischen Anwendung ergeben.  
 
Neue Technologien im Großanlagenbau 
Es soll aufgezeigt werden, wie und zu welchem Zweck neue Technologien im 
Anlagenbau entwickelt werden und welche Risiken diese bergen. In diesem 
Zusammenhang soll geprüft werden, ob neue Technologien zu früh und ohne 
hinreichende Erprobung großtechnisch eingesetzt werden (vgl. Kapitel 3.2 und 7). 
Weiter wird untersucht, welchen technologischen Entwicklungsstand für den 
Anlagenbau der Gesetzgeber, der Anlagenbauvertrag und die finanzierenden Banken 
vorschreiben (vgl. Kapitel 4.3). 
 
Risikolandschaft von Anlagenbauprojekten 
Es soll die vollständige Risikolandschaft eines Anlagenbauprojektes aufgezeigt und 
detailliert dargestellt werden, welchen Stellenwert die Risiken durch neue Technologien 
darin haben (vgl. Kapitel 3). 
 
Anlagenbauvertrag 
Es werden gängige Versionen von Anlagenbauverträgen dahingehend untersucht, wie 
dort die Risikoverteilung zwischen Anlagenbauer und Besteller geregelt ist, welche 
Risikotransfers an Sachversicherungen vorgesehen sind und welchen Reifegrad die 
Technologie haben sollte (vgl. Kapitel 4). 
 
Versicherung von Großprojekten  
Es soll detailliert erarbeitet werden, welche Sachversicherungslösungen für 
Großprojekte existieren, wie Sachversicherer das Underwriting (Risikoselektion, 
Beteiligungsumfang und Prämienermittlung) durchführen und wie sich ein solches 
Projekt aus der Sicht des Versicherers darstellt. Dabei sollen die Mechanismen der 
internationalen Versicherungslösungen und Versicherungsmärkte aufgezeigt werden.  
Auch die gängigen Versicherungsbedingungen für Montageversicherungen werden im 
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Hinblick auf potenzielle Ausschlüsse für Risiken durch neue Technologien (Prototypen) 
beleuchtet (vgl. Kapitel 5.12). Zudem soll eine Systematik erarbeitet werden, mit der 
Versicherer neue Technologien leichter erkennen können. Falls Montageversicherer die 
neue Technologie und die damit verbundenen Risiken nicht erkennen und in der Folge 
im Versicherungsvertrag nicht ausschließen, findet teilweise ein Transfer von 
Entwicklungsrisiken statt, ohne dass die Versicherer sich dessen bewusst sind. 
Versicherer können, selbst wenn sie nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
feststellen, dass sie ein erhöhtes nicht kalkulierbares Risiko durch neue Technologien 
im Portfolio haben, kaum zur Risikominimierung beitragen, da sie nicht direkt am 
Projekt beteiligt sind. Es kann vermutet werden, dass der partielle Risikotransfer an die 
Montageversicherer die Motivation des Anlagenbauers, Zeit und Geld für die 
Risikominimierung einzusetzen, stark mindert. 
 
Statistik 
Versicherer arbeiten bei der Prämienermittlung, zumindest in den Massensparten wie 
z. B. der Kfz-Haftpflichtversicherung mit statistischen Daten. Dabei entwickeln Aktuare 
aus den Daten Tarife, die beim Underwriting verwendet werden. Es gibt seitens der 
Versicherer Fachverbände wie z. B. den Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV) oder die International Association of Engineering 
Insurers (IMIA), die statistische Schadendaten für Projektversicherungen erheben. Es 
soll deshalb geprüft werden, ob diese Daten es ermöglichen, den finanziellen Schaden 
zu ermitteln, der der Versicherungswirtschaft durch neue Technologien jährlich entsteht 
(vgl. Kapitel 6.0). 
 
Arbeitssicherheit 
Sachschäden bringen oft zugleich Gefahren für Mensch und Umwelt mit sich. Es ist 
deshalb zu prüfen, wie sich der Einsatz neuer Technologien auf die Arbeitssicherheit 
auswirkt (vgl. Kapitel 8.7).  
Es kann davon ausgegangen werden, dass der im Vorhergehenden beschriebene  
Risikotransfer an die Montageversicherer sowie das aus naheliegenden Gründen 
geringere Interesse des Anlagenbauers an der Risikoreduzierung einen negativen 
Einfluss auf die Arbeitssicherheit der am Projekt beteiligten Personen hat.      
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Weiter wird betrachtet, welche Anforderungen an die Technologie der Gesetzgeber 
vorschreibt. 
 
Beispiele für Sachschäden durch neue Technologien 
Sachschäden durch neue Technologien im Großanlagenbau sollen anhand der 
vorhandenen Literatur belegt werden. Diese Beispiele werden soweit wie möglich 
recherchiert, um das gesamte Ausmaß der Schäden zu ermitteln. Dadurch kann 
nachvollzogen werden, weshalb im jeweiligen Fall unzureichend erprobte Technologien 
im Großmaßstab eingesetzt wurden (vgl. Kapitel 7). 
 
Risikoabschätzung 
Die etablierten Risikomanagement-Ansätze, wie z. B. die in den 1960ern entwickelte 
Hazard and Operability Study (HAZOP) (vgl. Kletz 2001: S. 9), lassen sich bei neuen 
Technologien nicht hinreichend zur Anwendung bringen (vgl. Loch 2006: S. 3, 47) 
Daher ist zu prüfen, ob eine Technikfolgenabschätzung gemäß der VDI-Richtlinie 3780 
(VDI 2000) eine Grundlage dafür bietet, die Abweichungen der neuen von der erprobten 
Technologie zu erfassen und die damit verbundenen Risiken darzustellen.  
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1.2 Herangehensweise 
Die Arbeit wurde auf der Basis von frei verfügbarer Literatur erarbeitet. Die Idee für das 
Thema entstand u. a. durch die berufliche Praxis des Verfassers als Planungsingenieur 
im internationalen Anlagenbau sowie als Claimsmanager und Underwriter für 
Industrieversicherer. Besonders inspirierend waren die Teilnahme an der 
Inbetriebnahme der Erstanlage Circored  auf Trinidad und die Tätigkeit bei einem 
Industrieversicherer während des Baus und der Inbetriebnahme der weltweit 
modernsten Kohlekraftwerke, bei denen ein neuer Kesselwerkstoff (7CrMoVTiB10-10/ 
ASTM  Bezeichnung: T24) eingesetzt wurde. 
 Das Anlagenkonzept der Circored-Anlage basierte auf neuen Verfahren, was 
viele unvorhersehbare Probleme aufwarf (vgl. Kapitel 7.1). 
 Der erstmalige Einsatz des Werkstoffs T24 im Verdampferteil des Kessels 
bewirkte eine beispiellose Großschadenserie. Grund dafür war, dass mit dem 
Bau von 18 Kraftwerksblöcken im Zeitraum von 2005 bis 2009 begonnen wurde, 
bevor auch nur ein einziges dieser Kraftwerke erfolgreich in Betrieb genommen 
werden konnte. Daher konnten Erfahrungen nur sehr begrenzt von einem 
Projekt auf ein anderes transferiert werden (vgl. Kapitel 7.2). 
 
Die Bearbeitung der Themen folgte der Struktur der in Kapitel 1.1 ‚‚Zielstellung‘‘ 
aufgeführten Fragestellungen. Die Onlinerecherchen ergaben keinerlei Quellen zu dem 
Themenfeld „Schäden durch neue/unerprobte/prototypische Technologien im 
Anlagenbau“ im Zusammenhang mit Versicherungen. Da offenbar nur sehr wenig über 
Sachschäden publiziert wird, hat der Verfasser die Recherche viel feingliedriger, 
entlang der in Kapitel 1.1 aufgeführten Themen, gestalten müssen, um das 
Gesamtergebnis erarbeiten zu können. 
Die Recherchen für technische Fragestellungen wurde über die ETH Zürich mit Zugriff 
auf die Datenbanken „Web of Science“ und „Scopus“ durchgeführt, weitere Recherchen 
zu rechtlichen Themen über die Universität Zürich in der Datenbank ‚‚Juris‘‘. 
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Neue Technologien im Großanlagenbau  
Die Recherche wurde im Hinblick darauf geführt, welche großen Technologiesprünge 
im Anlagenbau belegt werden können. 
Zusätzlich wurde recherchiert, wie eine Technologie vom Labormaßstab bis zur 
Großanlage normalerweise entwickelt wird, welche technischen Probleme bei der 
Maßstabvergrößerung, dem Scale-up, auftreten können und ob es bekannte Schäden 
gibt, die auf die neue Technologie oder den größeren Maßstab zurückzuführen sind. 
Es wurde weiter untersucht, welche Definitionen für neue und damit unerprobte 
Technologien bzw. Prototypen und zu den unterschiedlichen Reifegraden von 
Technologien in Literatur und Gesetzgebung zu finden sind (vgl. Kapitel 4.3). 
 
Risikolandschaft von Anlagenbauprojekten 
Auf der Basis der Literatur wurden sämtliche Projektrisiken zusammengestellt, die 
Anlagenbauprojekte gefährden können. Im nächsten Schritt wurde detailliert aufgezeigt, 
wie Risiken für das Projekt durch neue Technologien in der Literatur bewertet werden, 
und die einzelnen Quellen wurden direkt miteinander verglichen. Das Ziel war u.a., den 
Nachweis zu führen, dass die Gefahr durch neue Technologie in der Fachliteratur 
belegt wird (vgl. Kapitel 3.2). Als problematisch erwies sich bei der Recherche, dass die 
angelsächsische Literatur bei Projektrisiken überwiegend auf Tiefbauprojekte abhebt, 
deren Risikonatur im Hinblick auf technologische Risiken jedoch nur sehr eingeschränkt 
mit Anlagenbauprojekten vergleichbar ist. 
 
Anlagenbauvertrag 
Dieser Vertrag regelt, was der Anlagenbauer bis zu welchem Zeitpunkt an den Besteller 
zu liefern hat (vgl. Kapitel 4). Er ist ein komplexes Vertragswerk, das inklusive der 
Anhänge aus mehreren Tausend Seiten bestehen kann. Diese Verträge sind im 
Normallfall nur den am Projekt beteiligten Vertragsparteien zugänglich. Literatur über 
derartige Verträge existiert kaum. Es sind, soweit recherchiert werden konnte, auch nur 
zwei Standardversionen solcher Verträge frei in der Literatur bzw. im Internet 
zugänglich: die der International Federation of Consulting Engineers (vgl. FIDIC 2010) 
und die der Weltbank (vgl. World Bank 2010). 
Diese beiden Verträge wurden dahingehend untersucht, wie die Risikoteilung stattfindet 
(vgl. Kapitel 4.1). Nur diejenige Vertragspartei, die ein Risiko oder juristisch formuliert 
Dr   Seite 12  
eine Gefahr trägt, hat ein Interesse daran, sich gegen die Verwirklichung dieses Risikos 
bzw. dieser Gefahr zu versichern. 
Zudem wurde untersucht, welche Versicherungen von den einzelnen Vertragsparteien 
einzukaufen sind. Als weiterer Punkt wurde ermittelt, welchen Reifegrad die 
Technologie gemäß Anlagenbauvertrag haben muss und wie die Sichtweise der 
finanzierenden Banken ist (vgl. Kapitel 4.3 und Kapitel 4.4.). 
 
Versicherungen 
Es wurde umfassend recherchiert, wie Sachversicherungen sich entwickelt haben und 
welche unterschiedlichen Produktfamilien existieren (vgl. Kapitel 5.1). Weiter wurde 
untersucht, wie weltweiter Risikotransfer über Rückversicherungen organisiert wird und 
welche Bedeutung der sehr einflussreiche Londoner Markt dabei hat (vgl. Kapitel 5.6). 
Auch wurden sämtliche gängigen und frei zugänglichen Montageversicherungsprodukte 
(in Deutschland und international) im Hinblick auf den potenziellen Ausschluss von 
Schäden durch neue Technologien detailliert untersucht (vgl. Kapitel 5.12). Zudem 
wurde auf der Basis der langjährigen Erfahrung des Verfassers der Underwriting-
Prozess beim Versichern von Großprojekten dargestellt, der in der Literatur bisher noch 
nicht beschrieben wurde (vgl. Kapitel 5.8). Der besondere Fokus lag darauf, wie im 
Rahmen dieses Vorgangs neue Technologien durch den Versicherer erkannt werden 
sollten und welche Gegenmaßnahmen zur Risikominderung durch unerkannte neue 
Technologien notwendig werden (vgl. Kapitel 8). 
 
Statistik 
Tarife für Versicherungsprodukte werden meist über Schadenstatistiken ermittelt. Dafür 
nutzen die Versicherer firmeneigene Datenbanken. Bei sehr spezialisierten 
Versicherungsprodukten ist dies kaum möglich, da wegen der Einzigartigkeit der 
versicherten Risiken keine statistischen Daten vorliegen.  Nach Kenntnis des 
Verfassers verfügen Versicherer  über keine eigenen Datenbanken, aus denen sich 
Tarife für komplexe Großrisiken mit allen wichtigen Deckungserweiterungen und 
Deckungsausschlüssen berechnen lassen. Jedoch publizieren die Dachverbände der 
Versicherer GDV (Deutschland – alle Produktsparten) und IMIA (weltweit – nur 
technische Versicherungen) Daten über Schäden (vgl. Kapitel 6). Diese Daten wurden 
auf die unterschiedlichen Schadenursachen hin ausgewertet, mit dem besonderen 
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Fokus darauf, ob feststellbar ist, wie groß der jährliche Gesamtschaden durch neue 
Technologien ist. Weiter wurde untersucht, wie groß der jährliche Schaden potenziell 
sein könnte, wenn man die Ungenauigkeit der Statistiken wegen mangelnder 
Detaillierung zugrunde legt. Die unterschiedlichen Daten der IMIA wurden miteinander 
verknüpft, mit dem Ziel, aufzuzeigen, dass Schäden durch neue Technologien 
potenziell eine Schadenursache von großer Relevanz sind. Weiter wurde aufgezeigt, 
wie die Statistiken verbessert werden müssten, um Schäden durch neue Technologien 
sicher quantifizieren zu können. 
 
Arbeitssicherheit 
Die negative Beeinträchtigung der Arbeitssicherheit durch Sachschäden aufgrund neuer 
Technologien ist ein wesentlicher zu beachtender Faktor, da Menschen gefährdet 
werden können. Die Literatur wurde dahingehend ausgewertet, ob die Thematik der 
Risiken durch neue Technologien im Großanlagenbau im Bereich der Arbeitssicherheit 
bereits betrachtet wurde. Weiter wurde abgeschätzt, welche grundsätzlichen Folgen für 
die Arbeitssicherheit Sachschäden durch das unvorhersehbare Versagen der Technik 
haben können (vgl. Kapitel 8.7). 
 
Beispiele für Schäden durch neue Technologien im Großanlagenbau 
Durch die berufliche Praxis ist der Verfasser mit den Themen Circored (vgl. Kapitel 7.1) 
und T24 im Großanlagenbau (vgl. Kapitel 7.2) vertraut. In beiden Fällen wurden neue 
Technologien im Großmaßstab eingesetzt, mit negativen Folgen. Durch 
Detailkenntnisse konnte der Verfasser gezielt recherchieren und fand frei zugängliche 
zitierbare Quellen, auf deren Basis Kapitel 7 ‚‚Beispiele für Schäden durch neue 
Technologien‘‘, erstellt wurde. Eine Literatursuche über Stichworte wie Schäden, 
Prototypen, neue Technologien und Anlagenbau führte zu keinem Ergebnis. Ursächlich 
ist offenbar, dass die Ingenieure ungern Informationen über Schäden publizieren, 
sodass kein Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche stattfinden kann und Fehler 
wiederholt auftreten können. Die Versicherer dürfen aufgrund von 
Geheimhaltungsverpflichtungen nur sehr eingeschränkt Informationen über Schäden 
publizieren. 
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Risikoabschätzung 
Die etablierten Risikomanagementmethoden wie z. B. HAZOP sind bei neuen 
Technologien unzureichend (vgl. Loch et al. 2006: S. 3). Weil nur eingeschränkt 
vorhersehbar ist, welche Schäden auftreten können, wird in der vorliegenden Arbeit die 
Anwendung der Technikfolgenabschätzung nach VDI Norm 3780 geprüft  
(vgl. Kapitel 9). Dieses Verfahren ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Es erlaubt 
jedoch einen sehr guten Überblick über die zu erwartenden Probleme, da auf diese 
Weise ein Vergleich mit ähnlichen technischen Neuerungen und deren Auswirkungen 
stattfindet. Weiter muss bei der Durchführung von VDI 3780 eine Bestandsaufnahme 
über vorhandene Erfahrungen erstellt werden. In der Konsequenz würde sich bei einem 
negativen Ergebnis der Technikfolgenabschätzung eine zu frühe großtechnische 
Umsetzung leichter verhindern lassen, zum Schutz für alle an einem derartigen Projekt 
Beteiligten. 
1.3 Risikodefinition 
Bei der qualitativen Risikoanalyse eines Projektes durch den Anlagenbauer werden die 
Eintrittswahrscheinlichkeiten von Risiken und Chancen ermittelt. Es gibt 
Einflussgrössen, die sowohl positive wie negative Effekte auf die Projektdurchführung 
haben können. Als Beispiel dafür können Währungsschwankungen angeführt werden. 
Im Folgenden wird Risiko als negative Einflussgröße betrachtet. Ein Risiko wird als das 
Produkt von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung bezeichnet. Bei der 
Beschreibung der Auswirkungen wird in der Risikomanagement-Literatur (vgl. Wanner 
2013: S. 128) meist nur auf die Auswirkungen Kosten, Zeit, Qualität und Leistung 
eingegangen. Zum Teil wird durch eine fünfte Auswirkung (‚‚Sonstige‘‘) noch darauf 
hingewiesen, dass es Auswirkungen gibt, die nicht so einfach zu quantifizieren sind (vgl. 
Voigt 2010: S. 145). Sachschäden, die bei der Behebung Kosten und Verzögerungen 
verursachen, können prinzipiell auch Menschen oder die Umwelt gefährden.    
 
Die Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit kann unterschiedlich dargestellt werden,  
zum Beispiel:  
Sehr hoch:   80 – 100 % 
Hoch:   50 – 80 % 
Mittel:  30 – 50 % 
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Klein:   10 – 30 % 
Sehr klein:  0 – 10% 
 
Die negativen Auswirkungen werden ebenfalls quantifiziert zum Beispiel: 
Sehr hoch:  Terminverzögerung >20 %; Kostenüberschreitung > 20 % … 
Hoch:  Terminverzögerung 10 – 20 %; Kostenüberschreitung 10 – 20 % … 
Mittel:  Terminverzögerung 5 – 10 %; Kostenüberschreitung 5 – 10 %... 
Klein:  Terminverzögerung < 5 %; Kostenüberschreitung < 5 %... 
Sehr klein:  Verzögerungen bzw. Überschreitungen sind unbedeutend 
(vgl. Wanner 2013: S. 128) 
 
Eintrittswahrscheinlichkeiten und negativen Auswirkungen werden in einer Matrix 
zusammengefasst (positive Auswirkungen werden in der Chancen-Matrix bewertet (vgl. 
Wanner 2013: S. 133). 
 
 
Abbildung 1: Die Risikomatrix (in Anlehnung an Wanner 2013: S. 132) 
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Dabei ist wichtig, dass die Kalibrierung der Matrix für jedes Projekt individuell 
ausgeführt wird. Auch muss festgelegt werden, welches Risiko noch als akzeptabel gilt. 
Es gibt Darstellungen, die mit einer anderen Anzahl von Farben arbeiten. Das jeweilige 
Risiko, kann nach der Durchführung des Assessments der Matrix entnommen werden. 
Das Risiko für das Versagen neuer Technologien kann auf diese Art nicht ermittelt 
werden, da die notwendigen Erfahrungen für den Eintrittswahrscheinlichkeit und die 
Auswirkungen nicht vorliegen.  
Versicherer führen im Underwriting-Prozess keine derartigen qualitativen 
Risikoanalysen durch und sie erhalten im Normallfall auch nicht das Ergebnis der 
Risikobewertung durch den Anlagenbauer. Für den Projektversicherer beschränkt sich 
die Risikobewertung auf Szenarien, die zu Sachschäden führen können 
(vgl. Kapitel 5.9). Dabei sind Risiken, die mit der Lage des Projekts zusammenhängen, 
im Normalfall bei Ortskenntnis recht transparent und werden beim Tarifieren 
eingepreist, gezielt durch Selbstbehalte und Haftungsobergrenzen begrenzt oder 
ausgeschlossen. Weiter können Auflagen gemacht werden, z. B. zum 
Hochwasserschutz. Komplexer wird es bei den Risiken, die ausschließlich mit der 
Durchführung des Projektes zusammenhängen. Das kann dazu führen, dass das 
Projekt für den Versicherer als unattraktiv eingestuft wird, wenn die am Bau beteiligten 
Firmen nicht über die notwendige Erfahrung verfügen oder die Technologie noch 
unausgereift erscheint und demzufolge kein Versicherungsschutz angeboten wird.  
Deshalb muss grundsätzlich zwischen der sehr detaillierten Risikoanalyse des 
Anlagenbauers, die dennoch oft Szenarien, die Sachschäden verursachen können, 
nicht berücksichtigt, und der recht groben und von Schadenerfahrung getriebenen 
Risikobewertung des Montageversicherers unterschieden werden.            
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2 Herausforderungen im Großanlagenbau 
Verfahrenstechnische Prozesse werden im Normalfall entwickelt, indem eine 
kontinuierliche Maßstabvergrößerung vom Laborversuch bis zur kommerziell nutzbaren 
Anlage stattfindet. Danach findet oft eine Steigerung der Kapazität mit jedem neuen 
Projekt statt. Zudem können neu entwickelte Maschinen und Apparate etablierte 
ersetzen, wodurch ebenfalls Innovationen realisiert werden. Eine Begrenzung für die 
Vergrößerung stellen u. a. diejenigen Maschinen und Apparate dar, die in ihrer Größe 
limitiert sind. Weiter kann z. B. die lokale Transport-Infrastruktur die maximale Größe 
begrenzen. Diese Veränderungen sind normal, denn wenn Anlagen immer nur 
reproduziert würden, gäbe es keine Weiterentwicklung. Es ist daher höchst selten, dass 
zwei identische Anlagen gebaut werden. Bei der Weiterentwicklung muss extrapoliert 
werden, da sich die Eigenschaften der größeren Anlage nur bedingt genau vorhersagen 
lassen. Idealerweise sind die Modifikationen von einer Anlage zur nächsten gering. 
Daten für kontinuierliche Kapazitätssteigerungen lassen sich nur bedingt in 
Referenzlisten von Anlagenbauern und Maschinen- bzw. Apparatelieferanten finden. 
2.1 Beispiele für Kapazitätssteigerungen der Anlagen 
Im Folgenden werden Beispiele für die rasante Entwicklung von Großanlagen zur  
Stoffgewinnung und Stromerzeugung aufgeführt. 
Zinkgewinnung 
Zink wird überwiegend als Zinksulfid-Erz abgebaut, das in der Nähe des Abbauortes zu 
einer konzentrierten Form verarbeitet wird, um einen höheren Zinkgehalt pro Tonne zu 
erreichen und so den weltweiten Transport per Schiff wirtschaftlicher zu machen.  
Zinksulfid reagiert in einer stationären Wirbelschicht zu Zinkoxid, das in Schwefelsäure 
gelöst wird und abschließend elektrolytisch in hochreiner Form gewonnen wird. 
Ein wesentlicher Prozessschritt ist die stationäre Wirbelschicht. Dabei wird Luft über 
einen Düsenboden in den Ofen geleitet, sodass die Partikel schweben und mit 
Sauerstoff exotherm reagieren. Die Ofengröße wird maßgeblich über die 
Düsenbodenfläche charakterisiert. 1968 waren Flächen bis 53 m2 für diese Anwendung 
realisierbar, 1972 schon 92 m2 und 2000 123 m2 (vgl. Lurgi 2000: S. 13). 
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Methanolherstellung 
Methanol wird u. a. aus Erdgas gewonnen. 2004 gelang es, eine einsträngige Anlage 
mit einem Ausstoß von 5.000 Tonnen Methanol pro Tag mit der sogenannten Mega-
Methanol-Technologie zu realisieren. Damit war die Kapazität etwa doppelt so groß wie 
die von Anlagen, die auf einer herkömmlichen Technologie basieren (vgl. Biewer 2005: 
S. 11). Es existieren Pläne, die Kapazität mittels der sogenannten Giga-Methanol-
Technologie nochmals von 5.000 auf 10.000 Tonnen Methanol pro Tag zu verdoppeln 
(vgl. Air Liquide 2014: S. 3). 
Stromgewinnung 
Die elektrische Leistung eines deutschen Steinkohlekraftwerksblocks stieg von 230 MW 
im Jahr 1960 auf mehr als 1000 MW in 2010 an (vgl. Spliethoff 2010: S. 78).  
 
Bei den Windturbinen stieg der Rotordurchmesser von 15 m (1982) auf 125 m (2010) 
(vgl. Radevsky 2010: S. 13), wodurch entsprechend mehr Strom erzeugt wird. 
 
Die Auflistung beinhaltet nur wenige Beispiele, zeigt aber deutlich, wie schnell die 
Kapazität bzw. die Leistung von Anlagen gestiegen ist. 
2.2 Maßstabvergrößerung verfahrenstechnischer Prozesse 
Eine Maßstabvergrößerung findet statt, wenn Prozesse vom Labormaßstab bis hin zur 
kommerziellen Anlage vergrößert werden oder bereits erfolgreich realisierte Anlagen im 
kommerziellen Maßstab mit größeren Kapazitäten gebaut werden sollen. 
 
Die Verfahrensentwicklung besteht aus den folgenden Schritten  
(vgl. Vogel 2005: S. 11ff.): 
 Laborphase (Kapazität < 0,1 kg/h) 
 Erstellung eines Verfahrensfließbilds 
 Entwicklung der einzelnen Prozessstufen 
 Evaluierung der Ergebnisse, ggf. Änderung des Fließbilds oder Aufgabe der 
Entwicklung 
 Entwicklung des Gesamtprozesses als Miniplant (Kapazität < 1 kg/h). Der 
entscheidende Unterschied zur Laborphase ist, dass die einzelnen 
Prozessschritte miteinander verschaltet werden, möglichst einschließlich aller 
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wichtigen Recycling-Ströme, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie der 
gesamte Prozess sich verhält. Beim Prozessanlauf kommt es bei vielen Anlagen 
zu Amplituden, die sich dann auf ein normales Betriebsmaß reduzieren müssen. 
Dies ist als ‚‚Einschwingen‘‘ bekannt. Es darf kein Aufschaukeln einzelner 
Komponenten stattfinden, wodurch der Prozess zum Erliegen kommen kann, da 
einzelne Schritte nicht mehr die notwendigen Wirkungsgrade erzielen oder die 
Produktreinheit nicht mehr gewährleistet ist. 
 Entwicklung einzelner Stufen im Pilotanlagenmaßstab (Kapazität < 100 kg/h) 
 Evaluierung der Ergebnisse, ggf. Neuentwicklung einzelner  Prozessstufen oder 
Aufgabe der Entwicklung 
 Entwicklung der gesamten Anlage im Pilotanlagenmaßstab (Kapazität < 100 
kg/h). Je mehr sich die Anlage dem späteren großtechnischen Maßstab 
annähert, desto genauer lassen sich der Prozess und die einzelnen 
Komponenten abbilden. 
 Evaluierung der Ergebnisse, ggf. Konzept-Überarbeitung oder Aufgabe der 
Entwicklung 
 Planung einer Anlage im großtechnischen Maßstab 
 
Beim direkten Scale-up von der Miniplant auf die Großanlage ohne Zwischenschritt(e) 
über Pilotanlage(n) können mehrere Jahre Entwicklungszeit und erhebliche Kosten 
eingespart werden. Die Entwicklungskosten für ein neues chemisches Verfahren 
betragen ca. 50 % der Investitionskosten der Großanlage. Wenn eine Pilotanlage 
notwendig ist, übersteigen die Kosten möglicherweise diesen Wert  
(vgl. Vogel 2005: S. 7). 
Legitimation für das Überspringen einzelner Entwicklungsschritte ist eine erfolgreiche 
Bewertung der technologischen Risiken. Dabei wird untersucht, ob Prozessschritte, bei 
denen eine Trennung, physikalische Veränderung oder chemische Reaktion von Stoffen 
stattfindet, oder ob Maschinen und Apparate neuartig sind (im Hinblick auf Größe, 
Bauart, Material, Maßstab etc.). 
 
Es werden in der Literatur zwei Wege vorgeschlagen, um die Risiken zu minimieren, die 
unter Berücksichtigung der Kosten miteinander verglichen werden sollen: 
 zusätzliche Untersuchungen, z. B. in der Pilotanlage 
 Entwicklung von Fehlerszenarien und möglichen Gegenmaßnahmen 
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Dabei wird unterschieden (vgl. Vogel 2005: S. 11) zwischen Prozessschritten bzw. 
Modifikationen, die leichter im größeren Maßstab gebaut werden können, wie z. B. 
Rektifikationskolonnen (Gas-/Flüssig-Trennung), und Prozessschritten bzw. 
Modifikationen, die schwerer im größeren Maßstab umgesetzt werden können, wie 
 Trennung von zwei flüssigen Phasen, 
 höhere Betriebstemperaturen, 
 höhere Betriebsdrücke, 
 Feststofftransport, Lagerung und Trennung. 
 
Grundsätzlich ist die Betriebssicherheit neuer Technologien geringer als die bereits 
erprobter. Das Risiko lässt sich reduzieren, wenn identische Apparatetypen sowohl in 
der Versuchsanlage als auch der Großanlage eingesetzt werden, was nicht immer 
möglich ist. 
Zudem kann eine Aussage über eine mögliche Korrosion nur durch Versuche getroffen 
werden, bei denen die Versuchsanlage sämtliche relevanten Verschaltungen und 
Prozessschritte beinhaltet, wodurch auch der Einfluss von Spurenkomponenten sichtbar 
wird. 
Über die Erosion eines Werkstoffs und die Abrasion (unerwünschte 
Korngrößenverkleinerung) eingesetzter Feststoffe können in Versuchsanlagen wie z. B. 
Miniplant-Anlagen normalerweise keine Aussagen gemacht werden, da die 
strömungsmechanischen Verhältnisse nicht miteinander vergleichbar sind. 
Jedoch ist die Vorstellung unrealistisch, dass für jedes neue Verfahren eine komplette 
Pilotanlage gebaut wird, da diese Anlagen sehr teuer und oft auch keine Apparate und 
Maschinen im Pilotanlagen-Maßstab erhältlich sind (vgl. Simard 2011). Zudem bedeutet 
ein erfolgreicher Betrieb der Pilotanlage nicht zwangsläufig, dass bei der 
Maßstabvergrößerung zur großtechnischen Anlage nicht doch Schwierigkeiten auftreten 
können, die einen erfolgreichen Betrieb unmöglich machen. 
Ein wichtiger Faktor, der zu Problemen beim Betrieb führen kann, sind wegen 
finanzieller und zeitlicher Einschränkungen vorgenommene technische Änderungen bei 
der Realisierung. Dadurch nimmt die Aussagekraft der Pilotanlagen-Ergebnisse ab und 
die Unwägbarkeiten bzw. Risiken steigen. 
Aus rein technischer Sicht wäre eine stufenweise Maßstabvergrößerung sinnvoll. 
Bekannte Probleme beim Scale-up sind: 
Dr   Seite 21  
 Agglomeration oder Ablagerung von Partikeln 
 Flüssig/Flüssig-Trennung funktioniert nicht 
 unkontrolliertes Aufschaukeln von Verunreinigungen, die nur in Spuren 
vorhanden sein sollten 
 Leistungsminderungen durch Verunreinigungen (da Pilotanlagen üblicherweise 
mit geringeren Konzentrationen betrieben werden) 
 
Als Maßnahme zur Risikoreduzierung empfiehlt Simard die Identifizierung potenzieller 
Risiken durch Experten und die Abschätzung ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit (vgl. 
Simard 2011). Dabei sollen unterschiedliche technische Lösungen zur 
Maßstabvergrößerung miteinander verglichen werden. 
Die theoretischen Abhandlungen über Scale-up und Prozessentwicklung machen 
deutlich, dass eine schrittweise Maßstabvergrößerung in Verbindung mit einer 
aussagefähigen Dauer eines Miniplant- oder Pilotanlagenbetriebs helfen, die 
technischen Risiken zu reduzieren. 
Jedoch können nicht alle Effekte dargestellt werden, da z. B. die Konzentrationen und 
damit auch die sich möglicherweise aufschaukelnden Spurenelemente in Pilotanlagen 
geringer sind, sodass ihr negativer Einfluss nicht hinreichend überprüft werden kann. 
Das Risiko, dass ein neuer Prozess oder eine wesentlich größere Anlage (im Vergleich 
zur existierenden) nicht bestimmungsgemäß betrieben werden kann, ist folglich 
wesentlich größer als bei der Reproduktion ähnlicher Maßstäbe. 
2.3 Funktionsfähigkeit von Anlagen mit neuen Technologien oder 
größeren Maßstäben      
Die Praxis hat gezeigt, dass stark maßstabvergrößerte Anlagen ebenso wie auf neuen 
Technologien basierende Verfahren oft nicht wie projektiert funktionieren. Diese 
Problematik wird verschärft durch die Tendenz, Anlagendimensionen in nur einem 
Schritt extrem zu vergrößern und damit über bekanntes Terrain hinaus zu extrapolieren. 
Bei neuen Verfahren wird häufig versucht, den Kosten- und Zeitaufwand für eine 
komplette Pilotanlage einzusparen, und stattdessen gleich im kommerziell einsetzbaren 
Maßstab gebaut. Dabei werden meist die Ansätze zur Bewertung technischer Risiken 
und potenzieller Gegenmaßnamen wie z. B. die Hazard and Operability Study (HAZOP) 
verwendet. Derartige Verfahren sind extrem detailorientiert und nicht unbedingt dazu 
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geeignet, die Funktionalität neuer Technologien zu bewerten (vgl. Loch 2006: S. 3, 47). 
Zusätzlich gewinnt man bei der Betrachtung von Praxisbeispielen den Eindruck, dass 
die Planungsingenieure auch die Funktionalität technischer Neuheiten und 
Weiterentwicklungen zu wenig hinterfragen. Ein alternatives Verfahren zur Bewertung 
neuer Technologien stellt die Technikbewertung dar. Ein solches Verfahren ist 
beispielsweise in der VDI-Norm 3780 (vgl. Kapitel 9) beschrieben.  
Bei diesem Verfahren ist, der zentrale Ausgangspunkt die Funktionalität, von der direkt 
oder indirekt alle anderen Werte abhängen. In besonderer Weise ist das in der VDI-
Norm beschriebene Verfahren darauf fokussiert, systematisch eine Informationsbasis 
zu schaffen. Dadurch entsteht u. a. Transparenz und es wird möglich, anhand des 
vollständigen vorhandenen Wissens eine Prognose für die Funktionalität der Neuheit zu 
ermöglichen.         
 
Die VDI-Richtlinie 3780 beschreibt die Technikbewertung als ein planmäßiges, 
systematisches, organisiertes Vorgehen, das 
 den Stand einer Technik und ihre Entwicklungsmöglichkeiten analysiert, 
 unmittelbare und mittelbare technische, wirtschaftliche, gesundheitliche, 
ökologische, humane, soziale und andere Folgen dieser Technik und möglicher 
Alternativen abschätzt, 
 aufgrund definierter Ziele und Werte diese Folgen beurteilt und auch weitere 
wünschenswerte Entwicklungen fordert, und Handlungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten daraus herleitet und ausarbeitet, sodass begründete 
Entscheidungen ermöglicht und gegebenenfalls von geeigneten Institutionen 
getroffen und verwirklicht werden können 
  
(vgl. VDI 2000: S. 2 f.). 
Werte im technischen Handeln 
Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat für das technische Handeln bestimmte 
Grundwerte erarbeitet. Als Ziel des technischen Handelns sollen die menschlichen 
Lebensmöglichkeiten durch die Entwicklung und sinnvolle Anwendung technischer 
Mittel gesichert und verbessert werden. Die Aufgabe des Ingenieurs besteht darin, die 
hierfür geeigneten Systeme zu entwickeln und ihre Funktionsfähigkeit sicherzustellen. 
Weiter sollen Ressourcen so eingesetzt werden, dass die technische Funktion 
möglichst sparsam und damit wirtschaftlich erreicht wird. Im Werteoktogon (vgl. VDI 
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2000: S. 23) sind acht gesellschaftlich anerkannte Grundwerte für das technische 
Handeln dargestellt und miteinander verknüpft. Diese Werte stehen in Wechselwirkung 
miteinander. Es fällt auf, dass letztlich alle Werte direkt oder indirekt in Abhängigkeit 
von der Funktionsfähigkeit stehen. Die Funktionsfähigkeit ist der Grundwert, von dem 
alle anderen Werte abhängig sind. Das Werteoktogon zeigt, dass ohne die 
Funktionsfähigkeit die anderen Werte nicht erreicht werden können. Eine mangelnde 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigt nachteilig die Sicherheit, Gesundheit, Umweltqualität 





Abbildung 2: Die Funktionsfähigkeit ist Grundlage für das Erreichen der Ziele (in Anlehnung an. VDI 
2000: S. 23) 
 
Typen der Technikbewertung 
Abhängig von der Fragestellung wird zwischen probleminduzierter und 
technikinduzierter Technikbewertung unterschieden. Bei der probleminduzierten 
Technikbewertung sollen für eine gesellschaftlich vorgegebene Aufgabe Lösungen 
gefunden werden und diese im Hinblick auf Vor- und Nachteile miteinander verglichen 
werden. Bei der technikinduzierten Technikbewertung wird eine vorhandene oder 
produktionsreife Technik bewertet. 
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Weiter wird zwischen innovativer und reaktiver Technikbewertung unterschieden. Die 
innovative Technikbewertung beginnt sehr früh, wenn die Lösungen für gegebene 
Probleme gesucht werden und die Entwicklung noch maßgeblich beeinflusst werden 
kann. Die reaktive Technikbewertung setzt hingegen sehr spät ein, wenn Forschung 
und Entwicklung kaum in eine andere Richtung gelenkt werden können bzw. die 
Markteinführung schon begonnen hat (vgl. VDI 2000: 26 f.). 
 
Phasen der Technikbewertung 





Gesichtspunkte für die Definition und Strukturierung des Problems 
 die Aufgabenstellung und der Gegenstandsbereich 
 die vorausgesetzten Rahmenbedingungen  
 die zu betrachtenden Größen bzw. Variablen 
 die zu beschaffenden Informationen 
 der zu betrachtende (wirtschaftliche, politische, ökologische usw.) Kontext 
 der zeitliche Horizont 
 die Bewertungskriterien 
 
Die Problemdefinition ist wichtig, da der zu untersuchende Bereich sowie mögliche 
Resultate festgelegt werden (vgl. VDI 2000: S. 27 f.). 
Die Folgenabschätzung hat die Aufgabe, mögliche Folgen zu analysieren. Dabei stützt 
sie sich auf bisherige Erfahrungen und auf Annahmen über zukünftige Entwicklungen. 
  
Elemente der Folgenabschätzung 
 Ermitteln des Standes der Technik 
 Formulieren des erwarteten Entwicklungsziels 
 Ermitteln des zeitlichen Horizontes der Entwicklung und Technik 
 Aufarbeiten historischer Daten vergleichbarer Techniken aus der 
Vergangenheit (historische Analogienbildung) 
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 Ermitteln direkter kausaler Folgen gegenwärtiger und zukünftiger 
Anwendungen der Technik 
 Erfassen auch solcher Wirkungen, die nicht eindeutig monokausal abgeleitet 
werden können 
 Heranziehen möglicher technologischer oder sonstiger Alternativen. 
 Formulieren fachlicher Bewertungskriterien 
 Vergleichen des untersuchten Produkt- oder Technologiefelds und seiner 
Alternativen 
(vgl. Zweck  2013: S. 152). 
 
Die Bewertung legt fest, welche Folgen man erzielen, vermeiden oder akzeptieren 
möchte. Diese Folgen werden im Zusammenhang mit den acht Grundwerten (siehe 
Werteoktogon) betrachtet und bewertet. 
 
Bei der Entscheidung wird im Hinblick auf die zum Teil konkurrierenden Werte 
dargestellt, welche Voraussetzungen und Folgen zu erwarten sind. Weiter wird 
transparent dargestellt, welche Präferenz den einzelnen Werten gegeben wurde. 
Dadurch werden Voraussetzungen für transparente und vernünftige Entscheidungen 
getroffen. 
2.4 Zusammenfassung 
Bei der Entwicklung und Maßstabvergrößerung verfahrenstechnischer Anlagen besteht 
die Möglichkeit, die Kosten zu senken, wenn einzelne Entwicklungsschritte wie z. B. 
Miniplant oder Pilotanlage übersprungen werden können. Jedoch erhöht dies das Risiko 
der Übertragung unerkannter Probleme in die Großanlage, wodurch aufwendige 
Modifikationen notwendig werden bzw. die Gefahr von Sachschäden besteht. Ein 
Anlagenbauer könnte durch die Anwendung von VDI 3780 eine größere Sicherheit für 
die Funktionalität der neuen Technologie erhalten.  
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3 Risikolandschaft von Anlagenbauprojekten  
Im Folgenden wird betrachtet, welche Risiken für Anlagenbauprojekte bestehen und wie 
diese in den Anlagenbauverträgen auf die Projektbeteiligten verteilt werden. Die 
Analyse zeigt, dass diese Verträge einen großen Teil der Risiken an die 
Versicherungen transferieren, wobei aufgrund der Komplexität der eingesetzten 
Technologien die Entwicklungsrisiken bei Vertragsabschluss nicht ohne Weiteres 
erkennbar sind.  
Eine der wichtigsten Versicherungen für Anlagenbauprojekte ist die 
Montageversicherung, die im Extremfall, also bei Totalverlust, für die komplette Anlage 
haftet. In den letzten Jahren sind vermehrt sehr große Schäden durch den Einsatz 
neuer Technologien aufgetreten, mit hohen Folgekosten zulasten der 
Montageversicherer.   
Die Durchführung jedes Anlagenbauprojektes ist durch eine Vielzahl von Risiken 
gefährdet, die eine negative Auswirkung auf den Projektverlauf haben können. 
In der Literatur sind Risikobetrachtungen vorhanden, die positive wie negative Risiken 
auflisten (z. B. die Umrechnungskurse von Währungen (vgl. Kapitel 1.3), die positive 
wie negative Einflüsse auf die finanzielle Situation des Projekts haben können). Wenn 
man jedoch die Risikolandschaft im Hinblick auf potenzielle Sachschäden betrachtet, ist 
eine Fokussierung auf die Risiken notwendig, die ausschließlich negative Auswirkungen 
haben können. 
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3.1 Risikoursachen 
Ein Ansatz, die Risikolandschaft eines Projekts möglichst umfassend zu beschreiben, 
wird im Folgenden vorgestellt.  
 
 
Abbildung 3: Risikolandschaft eines Anlagenbauprojektes (in Anlehnung an Voigt 2010: S. 53) 
 
Bei den Risikoursachen wird zwischen Umweltrisiken (überwiegend durch die örtliche 
Lage des Projektes vorgegeben), internen Projektrisiken und Akteur-Risiken 
unterschieden (vgl. Voigt 2010: 52ff.). 
3.1.1 Umweltrisiken – Ort der Projektrealisierung 
Wirtschaftlich-soziale Bedingungen 
 wirtschaftlich begründete Beeinflussung der Währungsparitäten, Veränderung 
des Preisniveaus von Ressourcen, Änderung von Zinssätzen 
 kulturelle Unterschiede, mangelnde Arbeitsmoral/Qualifikation lokaler Kräfte und 
Restriktionen bei der Zulassung ausländischer Arbeitskräfte 
Infrastruktur 
 Eigenschaft der Verkehrswege, logistische Anbindung, Transportzeiten 
 Notwendigkeit des Aufbaus einer eigenen Infrastruktur 
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Natürliche Bedingungen 




 Krieg, Revolution 
 politische Beeinflussung der zwischenstaatlichen Freizügigkeit 
 begrenzter Schutz des geistigen Eigentums 
 rechtliche Bestimmungen für den Technologietransfer (z. B. 
Einfuhrbeschränkungen) 
 Bestimmungen des Verwaltungs- und Verfahrensrechts 
 Lokale arbeits-, sozial- und gesellschaftsrechtliche Bestimmungen 
Interessengruppen (die gegen das Projekt eingestellt sind) 
 Anrainer am Anlagenstandort 
 politische Opposition oder Lobbyisten 
 Non-Governmental-Organisations (NGOs) 
Force Majeure (höhere Gewalt) 
 Naturgefahren (Erdbeben, Sturm, Überschwemmung, Erdrutsch etc.) 
 Großfeuer, Explosion 
3.1.2 Interne Projektrisiken – Art des Projektes 
Technische Risiken 
 Fehler in der Auslegung, Konstruktion, Montage oder Inbetriebnahme 
 Leistungswerte an der Grenze der technischen Machbarkeit definiert 
Vertragliche Risiken 
 unklare Formulierungen (z. B. Stand der Technik) 
 Übernahme von Folgeschäden (z. B. Vermögensschäden bei verspäteter 
Übergabe) 
 unscharfe Risikoabgrenzung 
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Kalkulationsrisiken 
 fehlerhafte Berechnung des Mengen- und Wertegerüsts 
 abwicklungstechnische Risiken 
 fehlerhafter Terminplan 
 fehlerhafte Planung der Projektabwicklung 
3.1.3 Akteur-Risiken 
Akteur-Risiken ergeben sich durch die verschiedenen am Projekt beteiligten Akteure: 
Risiken durch am Projekt beteiligte Firmen 
 unzureichende Bonität 
 zugesicherte Leistung kann nicht erbracht werden 
 Personal unzureichend qualifiziert 
 Schäden an Personen oder Sachen aus fremdem Verfügungsbereich 
 ungewollter Technologie-, Know-how- oder Hardware-Transfer 
 Interaktion mit projektexternen Personen wie z. B. Behörden, Medien 
Risiken durch Bauherren 
 Verzögerung der Anlagenabnahme 
 Inanspruchnahme von Garantien 
 langwierige Nachverhandlungen 
 
Risiken durch Finanzinstitute oder Finanzdienstleister 
 Begrenzung von Exportkrediten 
 Einstellung der Zahlungen 
 Einflussnahme auf die Projektabwicklung 
 Abnahme der Bonität 
3.1.4 Wirkungsbezogene Projektrisiken 
Jede der zuvor ermittelten Risikoursachen hat bestimmte Auswirkungen auf den 
Projekterfolg. Man unterscheidet Qualitäts-, Termin-, Kapazitäts- und Kostenrisiken. 
Sachschäden verursachen im Normallfall Kosten und Verzögerungen sowie potenzielle 
Folgeschäden wie z. B. das Verletzen von Menschen und eine Umweltverschmutzung. 
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Neue Technologien führen jedoch oft auch dazu, dass gewünschte 
Produktionskapazitäten und Produktqualitäten nicht erreicht werden können, da sich 
das Betreiben der Anlage anders gestaltet als prognostiziert, wodurch der Projekterfolg 
ebenfalls negativ beeinflusst wird. 
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3.2 Risiken neuer Technologien in der Fachliteratur 
In der Fachliteratur über Projektrisiken werden neue Technologien zwar benannt, 
jedoch findet keine nähere Betrachtung statt, wie Tabelle 1 zeigt. 
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Unter allen Quellen geht nur Voigt detaillierter und differenzierter auf dieses Thema ein. 
Er führt eine Befragung unter acht deutschen, international agierenden 
Anlagenbauunternehmen in Bezug auf ihre Risikoeinschätzung für Projekte im Jahr 
2007 durch (vgl. Voigt 2010: S. 77–128). 
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Zur Risikobewertung betrachtet Voigt die drei Kriterien Eintrittswahrscheinlichkeit, 
Schadenauswirkung und Beherrschbarkeit. Dabei wurden unterschiedliche 
Risikoquellen vorgegeben: 
 allgemeine Unternehmenstätigkeit 
 spezifische Projekttätigkeiten 
 a) technische Risiken 
 b) kalkulatorische Risiken 
 c) vertragliche Risiken 
 d) abwicklungstechnische Risiken 
 e) Länderrisiken 
 f) Force Majeure 
 g) Interessengruppen 
 spezifische Branchenumwelt 
 globale Unternehmensumwelt 
 
Folgende Aspekte konnten im Hinblick auf Risiken durch neue Technologien 
herausgearbeitet werden (vgl. Voigt 2010: S. 77 ff): 
 Bei Mega-Projekten werden z. T. Maschinen spezifiziert, die bislang in dieser 
Größe noch nicht gebaut wurden. 
 Verfahrenstechnische Apparate können nicht unbegrenzt vergrößert werden.  
Wenn der Transport des gesamten Apparates durch logistische 
Einschränkungen nicht möglich ist und manche Apparateteile erst auf der 
Baustelle verschweißt bzw. verschraubt werden können, müssen Arbeiten von 
der Werkstatt auf die Baustelle verlagert werden. Dadurch wird auch ein Teil des 
Herstellungsrisikos auf die Baustelle verlagert. Die gesicherten 
Werkstattbedingungen auf der Baustelle herzustellen, ist nur bedingt möglich; 
zudem gibt es oft kein adäquat qualifiziertes Personal vor Ort. 
 Technische Risiken entstehen durch Innovationsversprechen und hohe 
Projektstandards. 
 Kritisch sind noch nicht ausgereifte Technologien. 
 Ein besonderes Risiko geht vom Einsatz neuer Technologien aus. Dieses Risiko 
wird als Unternehmerrisiko eingestuft.  
 Technische Risiken bestehen bei der Fehleinschätzung von Verfahren, die der 
Kunde oder ein Partner mit in das Projekt einbringt. 
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 Fremde Lizenzverfahren sind das größte technische Risiko. 
 Technische Risiken bestehen hauptsächlich darin, dass noch nicht ausgereifte 
Technologien zu früh großtechnisch umgesetzt werden und in der Folge 
kostenintensive Nachbesserungen notwendig sind. 
 
Wenn die einzelnen Aspekte bewertet werden, fällt auf, dass unerprobte Technologien 
und Innovationen von den Unternehmen mehrfach als Risiko benannt wurden, obwohl 
die Befragung keinen Fokus auf ein bestimmtes Projektrisiko legte. Zudem stellen 
neuartige größere Dimensionen von Maschinen und Apparaten, die bei ständig 
steigenden Anlagenkapazitäten unvermeidbar sind, ein technisches Risiko dar. 
Wichtig ist, dass neue Technologien als zusätzliches technisches Risiko erkannt 
wurden. Jedoch fehlen konkrete Beispiele in der Literatur. 
3.3 Risiken von Bau- und Anlagenbauprojekten im Vergleich 
Die englischsprachige Literatur über Projektrisiken bezieht sich überwiegend auf 
Bauprojekte, z. B. die Errichtung von Gebäuden oder von Infrastruktur. Die Risikonatur 
von Bauprojekten ist nur partiell identisch mit der von Anlagenbauprojekten, da die 
fertigen Projektbestandteile von Bauprojekten im Normalfall statisch sind. Der 
Abnahmetest erfolgt z. B. bei Brücken durch eine Lastprobe (vgl. Ewert 2003: S. 144), 
was nicht zu vergleichen ist mit der Inbetriebnahme einer verfahrenstechnischen 
Anlage, bei der Stoffe chemisch umgewandelt und/oder physikalisch verändert werden. 
Weiter wird bei Bauprojekten eine Vielzahl der notwendigen Gewerke vor Ort aus Beton 
gegossen, womit die Erstellung sich oft als sehr schwierig erweist. Hier sind besonders 
Untergrundbahnhöfe, Hochhäuser und Brücken zu nennen. Für Anlagenbauprojekte 
sind ebenfalls Bauarbeiten notwendig, für Fundamente, Hallen, Gebäude, Kanalisation 
etc. Die höchsten Kosten entfallen jedoch auf Maschinen und Apparate, Rohrleitungen, 
Verkabelung und Instrumentierung, die angeliefert werden und vor Ort durch 
unterschiedliche Verbindungstechniken wie z. B. Schweißen, Schrauben, Stecken und 
Löten zusammengesetzt werden. Der Montagevorgang einer Anlage ist, sofern nicht 
neuartige Werkstoffe, Methoden und Dimensionen eingesetzt werden, genauer planbar 
als die meisten Tiefbauprojekte, da die Einzelaktivitäten bekannt und bei guter Planung 
(Logistik, Ressourcen) durchführbar sind. 
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Die Literatur (vgl. Bunni 2003: S. 52–129) geht sehr detailliert auf potenzielle Risiken  





Neuerungen als Risiken werden während der Planung und des Baus identifiziert (vgl. 
Bunni 2003: S. 62, 82). 
In der Planungsphase besteht das Risiko, dass unerprobte technische Lösungen für 
den Einsatz vorgesehen werden. Wesentlich dabei ist, dass Materialien nicht ungeprüft 
gemäß Lieferantenangaben verwendet werden können, sondern dass die ausführende 
Firma auch Erfahrung mit ihrer Verarbeitung haben muss (vgl. Bunni 2003: S. 69). Als 
zusätzliches Risiko während der Errichtungsphase wird die Notwendigkeit neuer Bau- 
bzw. Montagemethoden für die Realisierung technischer Innovationen angeführt (vgl. 
Bunni 2003: S. 83). 
Schäden durch neue Technologien beim Anlagenbau treten im Normallfall während der 
Inbetriebnahme von Anlagen auf. Als Ursachen werden im Nachhinein häufig 
fehlerhaftes Material, fehlerhafte Verarbeitung oder fehlerhafte Planung festgestellt (vgl. 
Levine 2008: S. 25 f.). Die nachträglich festgestellten Fehler bei Prototypen sind jedoch 
normalerweise nicht auf falsch angewendete Normen oder falsch durchgeführte 
Berechnungen zurückzuführen, sondern auf die Extrapolation der Daten durch die 
verantwortlichen Planungsingenieure über ihr vorhandenes Wissen hinaus. 
3.4 Zusammenfassung 
Die Risikolandschaft von Projekten ist sehr umfangreich und wird in der Literatur 
entsprechend komplex dargestellt. Die Risikoursache neue Technologien wird ebenfalls 
in der Literatur beschrieben. Jedoch werden keine Beispiele erwähnt, bei denen diese 
Technologien zu konkreten Problemen führten. Weiter werden die möglichen 
Konsequenzen dieses Risikos nur selten beschrieben. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass Anlagenbauer sich sehr schwer-tun, mit diesem Thema offen umzugehen, 
weil dadurch unmittelbar deutlich würde, wie unsicher sie im Hinblick auf die Umsetzung 
der vorgeschlagenen technischen Lösungen sind. 
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Die Bewertung technischer Risiken ist im Normallfall auch nicht in den eigens für 
Großprojekte erstellten Risiko-Registern zu finden. Dies hängt vermutlich damit 
zusammen, dass die Personen, die die Risikobewertung durchführen, die technischen 
Risiken nicht kennen oder diese nicht adäquat quantifizieren können. 
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4 Anlagenbauverträge 
Dem Bau einer Großanlage liegt ein komplexer Anlagenbauvertrag zugrunde. Darin 
werden der Leistungsumfang des Anlagenbauers sowie die wichtigsten Termine 
festgelegt. Zwar gibt es unterschiedliche Konstellationen von Vertragsparteien, jedoch 
ist für die Betrachtung dieser Arbeit die Fokussierung auf die genannten 
Vertragsparteien hinreichend. 
Es sind nur wenige Musterverträge für internationale Anlagenbauprojekte frei 
zugänglich in Bibliotheken bzw. im Internet zu finden. Ein frei zugängliches Beispiel für 
einen Anlagenbauvertrag stammt von der Weltbank. Im Kapitel „Risk Distributions“ (vgl. 
World Bank 2010: Seite 3–52 bis 3–55) wird festgelegt, welche Risiken von 
Auftraggeber und Auftragnehmer getragen werden müssen (siehe analog dazu die 
FIDIC-Bedingungen der Multilateral Development Bank (vgl. FIDIC 2010: S. 57 f.)). 
4.1 Risikoteilung  
Die Gefahrtragung für die Anlage liegt normalerweise bis zur Übergabe beim 
Anlagenbauer, mit Ausnahme direkter Auswirkungen auf die Projektdurchführung 
aufgrund von Gefahren, deren Risiken der Auftraggeber zu tragen hat. 
Dies sind fast alles Gefahren, die als ‚‚höhere Gewalt‘‘ zusammengefasst werden (vgl. 
FIDIC 2010: S. 63 f.; World Bank 2010: Seite 3–59 bis 3–60), nicht jedoch Streik von 
oder Aussperrung durch Auftragnehmerpersonal oder ein Auftraggeberverschulden. 
 
Vom Auftraggeber zu tragende Risiken sind gemäß FIDIC 2010: 
 Krieg (erklärt und unerklärt), Invasion, Aktivitäten ausländischer Feinde 
 Rebellion, Terrorismus, Sabotage (sofern nicht durch 
Auftragnehmerpersonal verursacht), Revolution, Aufstände, Militärputsch 
oder Bürgerkrieg 
 Aufstände und innere Unruhen (sofern nicht durch Auftragnehmerpersonal 
verursacht) 
 Kriegsmunition (z. B. Blindgänger), explosive Materialien, radioaktive 
Kontamination (sofern nicht durch Arbeit des Auftragnehmers mit 
explosiven oder radioaktiven Materialien verursacht) 
 Druckwellen durch Überschall-Flugkörper 
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 bei Verwendung durch den Auftraggeber 
 Planung oder Ausführung vom Auftraggeber durchgeführt 
 außergewöhnliche Naturereignisse, die unvorhersehbar und nicht zu 
erwarten waren, weshalb der Auftragnehmer keine Schutzmaßnahmen 
treffen konnte 
4.2 Versicherungsumfang 
Im Anlagenbauvertrag wird festgelegt, welche Versicherungen notwendig sind und wer 
für den Einkauf zuständig ist (vgl. World Bank 2010: Seite 3–55 bis 3–57). Dabei 
schreibt der Weltbankvertrag folgende Versicherungen vor: 
 Transportversicherung 
 Montage-All-Risk-Versicherung mit Nachhaftung 
 Haftpflichtversicherung bei Tod oder Verletzung von Dritten und 
Auftraggeberpersonal oder Sachschäden am Eigentum Dritter durch die 
Projektdurchführung, für die Montage sowie den Transport 
 Kfz-Haftpflicht 
 Versicherung für die am Projekt beteiligten Angestellten (Unfall/Krankheit)  
 Haftpflichtversicherung des Auftraggebers/Betriebshaftpflicht 
 
Die Transportversicherung inklusive der Haftpflichtversicherung für den Transport wird 
im Normalfall separat von der Montageversicherung abgeschlossen, wobei oft auch der 
Transport vom Seehafen über Land bis zur Baustelle, dann wieder als „Inland-Transit“, 
unter der Montageversicherung gedeckt sein kann. 
Die Montageversicherung mit Nachhaftung sowie die Haftpflichtversicherung für den 
Auftragnehmer einschließlich der Haftung des Auftragnehmers für nicht vorsätzlich 
herbeigeführte Verletzungen des Auftraggeberpersonals lassen sich als Zusatz einer 
Montageversicherung abschließen. 
Die Kfz-Haftpflicht für Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen wird nicht über die 
Montageversicherung gedeckt. 
Weiter sind die Unfallversicherungen und Krankenversicherungen im Normallfall 
gesetzlich vorgeschrieben und nicht Bestandteil der Montageversicherung. 
Ebenfalls muss der Auftragnehmer eine generelle Haftpflichtversicherung abschließen, 
sofern gesetzlich vorgeschrieben oder notwendig. 
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Auftraggeber und Nachunternehmer sind bei der Montageversicherung als 
Mitversicherte zu nennen, damit deren Interessen ebenfalls versichert sind und 
Nachunternehmer keine separaten Montageversicherungen für ihre Gewerke 
abschließen müssen. Die Weltbank hat eigene Spezialisten, die die vom Auftragnehmer 
oder seinem Versicherungsmakler vorgeschlagenen Versicherungslösungen 
untersuchen und die Freigabe des Kredits vom positiven Resultat abhängig machen. 
Der Weltbankvertrag wird hier als mögliches Beispiel herangezogen. Es ist ebenfalls 
möglich, dass der Auftraggeber die Versicherung abschließt und den Auftragnehmer 
sowie seine Nachunternehmer als Mitversicherte benennt. 
Die FIDIC-Bedingungen spezifizieren, dass der Deckungsumfang der 
Projektversicherung alle Gefahren einschließen soll, die nicht dem Auftraggeber 
zugeordnet sind, und zusätzlich die durch den Auftraggeber zu tragenden Gefahren 
Aufstand und innere Unruhen, Planung oder Ausführung durch den Auftraggeber und 
außergewöhnliche Naturereignisse, wie in Kapitel 4.1 ‚‚Risikoteilung‘‘ aufgeführt. Dabei 
fordern die Vertragswerke sowohl der Weltbank als auch der FIDIC eine besonders 
weitgehende Form der Nachhaftung (Guarantee-Maintenance-Deckung), die am Markt 
kaum für länger als zwölf Monate erhältlich ist. Die vorgeschriebene Guarantee-
Maintenance-Deckung wird meist noch nicht einmal angefragt, obwohl bestimmte 
Deckungskomponenten laut Anlagenbauvertrag durch eine der Vertragsparteien 
abzuschließen sind. Das Kapitel „Insurance Requirements“ wird den Versicherern nicht 
zur Verfügung gestellt, wenn Projektpolicen platziert werden. Daher haben Versicherer 
auch keine Möglichkeit, eine adäquate Lösung anzubieten. Weshalb die 
Versicherungsnehmer (Anlagenbauer/Bauherr) die Versicherer nicht mehr einbinden 
und offen kommunizieren, welchen Versicherungsumfang sie laut Anlagenbauvertrag 
benötigen, ist nicht nachvollziehbar, denn ein Versicherer, der den Bedarf seines 
Kunden nicht vollständig kennt, kann keine optimale Lösung erarbeiten. 
Anlagenbauer bevorzugen die Möglichkeit, selbst die Montageversicherung 
abzuschließen und die Kosten im Angebot einzupreisen. 
Gründe hierfür sind: 
 Sie haben einen direkten Zugriff auf die Versicherung, ohne den Auftraggeber zu 
involvieren. 
 Die Anlagenbauer haben einen Einfluss auf die Auswahl der 
Versicherungen/Rückversicherungen und können im Schadenfall eine schnellere 
Abwicklung erwarten als bei einer durch den Auftraggeber abgeschlossenen 
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lokalen Versicherung, zumal der Auftragnehmer zur termingerechten Übergabe 
verpflichtet ist und deshalb schnell reparieren muss. 
 Anlagenbauer benötigen laufend Versicherungen für ihre Projekte und können 
deshalb den Bedarf besser abschätzen bzw. verfügen über eigene 
Versicherungsbedingungen, die oft über Jahrzehnte hinweg speziell für ihren 
Bedarf entwickelt wurden. 
  
Vorteile für den Auftraggeber beim Abschluss der Versicherung: 
 Bei Schäden ist er immer involviert und bekommt ggf. einen prozentualen Anteil 
pro Schadenzahlung für seine administrative Arbeit. 
 Der Abschluss einer Betriebsunterbrechungsversicherung ist einfacher, als wenn 
der Auftragnehmer dies in seinem Auftrag macht. 
 
Der Projektversicherer erhält keine Kopie des dem Bau der Anlage zugrunde liegenden 
Anlagenbauvertrags, obwohl dies von Vorteil wäre, um ein besseres 
Versicherungskonzept zu erarbeiten. Daher sind die beiden frei verfügbaren 
Musterverträge (World Bank und FIDIC-Bedingungen der Multilateral Development 
Bank) wichtige Quellen der Versicherungswirtschaft, um überhaupt eine Vorstellung 
über die vertragliche Risikoverteilung und das Gesamtversicherungskonzept zu 
erhalten. 
 
Die projektbedingten Risiken werden im Normalfall detailliert untersucht. An dieser 
Risikoanalyse beteiligen sich je nach den Verantwortlichkeiten, die im 
Anlagenbauvertrag festgelegt sind (z. B. in den FIDIC Conditions), die Anlagenbauer 
(Auftragnehmer) und die Betreiber (Auftraggeber). Es gibt in der Literatur verschiedene 
Ansätze, die Risikosituation eines Projekts systematisch zu gliedern. Bisher einzigartig 
hat dies Bunni (vgl. Bunni 2003: S. 134 f.) dargestellt, der die möglichen 
Versicherungslösungen den Risiken zuordnet. 
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Abbildung 4: Schematische Darstellung des Zusammenhangs von Risikoteilung, 
Risikomanagement, Risikotransfer und dem Anlagenbauvertrag (eigene Darstellung) 
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4.3 Reifegrad der zu verwendenden Technologie 
In Anlagenbauverträgen werden bei der technischen Spezifikation oft die Begriffe 
„Stand der Technik“ oder „Anerkannte Regeln der Technik“ verwendet. Der Kunde will 
damit sicherstellen, keine veraltete, aber auch keine unerprobte Technologie zu 
erwerben. In den deutschen Werkverträgen gelten, sofern nicht abweichend vereinbart, 
die Anerkannten Regeln der Technik als Vertragsgrundlage (vgl. Palandt, BGB § 633 6a 
2008: S. 9249). Diese beinhalten diejenigen technischen Regeln, Erkenntnisse und 
Regelwerke, die in der Praxis die größte Verbreitung gefunden haben. Sie finden sich  
z. B. in Rechtsnormen wie dem Produktsicherheitsgesetz oder den Unfallverhütungs-
vorschriften der Berufsgenossenschaften, weiterhin in privaten technischen 
Regelwerken mit Empfehlungscharakter wie DIN/ISO-Normen, Richtlinien von 
Verbänden wie dem Verein Deutscher Ingenieure VDI und dem Verband der 
Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnologie VDE (vgl. Krügler et al. 2013: S. 
58) und TÜV-Standards. Für das Genehmigungsverfahren in Deutschland ist jedoch der 
‚Stand der Technik‘ verbindlich. Dieser ist innovativer als die ‚Anerkannten Regeln der 
Technik‘ und wird in Abs. 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz und § 3 Nr. 11 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG, vgl. Kapitel 14) bestimmt. Der Stand der Technik setzt 
die Anwendung neuerer technischer Lösungen voraus, die in der Praxis noch nicht 
allgemein verbreitet sind (vgl. Krügler et al. 2013: S. 59). Sobald z. B. eine neue 
Emissionsminderungsmaßnahme in Versuchs- oder Pilotanlagen praktisch erfolgreich 
war und ihre Umsetzung in großtechnischen Verfahren realistisch erscheint, gehört sie 
zum Stand der Technik. Sie muss sich nicht im Betriebsalltag bewährt haben (vgl. Kluth 
et al. 2013: S. 82). Es ist verständlich, dass Gesetze in Bezug auf mögliche Emissionen 
sicherstellen müssen, dass die Technologie während der Projektdurchführung 
aktualisiert wird. Aus der Sicht der Versicherer ergeben sich jedoch eigene neue 
Risiken, da die Technologie möglicherweise noch nicht großtechnisch realisiert wurde 
und damit unerprobt ist. 
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4.4 Sicht der Fremdkapitalgeber 
Bei der Projektfinanzierung stellen die Kreditgeber dem Eigenkapitalgeber bzw. 
Projektsponsor (z. B. dem Mutterkonzern) die notwendigen finanziellen Mittel zur 
Verfügung. Dieser leitet sie weiter an das Projekt (im Normallfall eine für die 
Projektdurchführung gegründete Projektgesellschaft). Sobald die Anlage produziert, 
zahlt das Projekt aus Erlösen die Zinsen und das geliehene Kapital zurück (im 
Normallfall nach einem festgelegten Zahlungsplan). Die Rückgriffmöglichkeiten der 
Geldgeber auf den Sponsor und Eigenkapitalgeber sind begrenzt bzw. nicht vorhanden 
(vgl. Böttcher 2013: S. 20). Die Projektgesellschaft haftet für die Rückzahlung der 
Kredite. Für die Fremdkapitalgeber ist damit entscheidend, dass die Anlage wie 
vorgesehen produziert, da sie sonst das eingesetzte Kapital nicht zurückerhalten. Die 
Kapitalgeber der Projektfinanzierung legen daher Wert darauf, dass keine 
unausgereiften Technologien eingesetzt werden, weil das daraus resultierende 
Funktionsrisiko dazu führen kann, dass die Produkte nicht die geforderte Qualität haben 
und die Kapazität der Anlage geringer ist als vorgesehen. Die Finanzierung einer neuen 
Technologie würde demnach bedeuten, dass vorab nicht klar abgeschätzt werden kann, 
welche Kapazität und Produktqualität erreicht werden. Damit verbunden würden sich 
die Geldgeber auf einen instabilen Cashflow einlassen (vgl. Böttcher 2013: S. 86; 
Kienbaum et al. 2003: S. 280). Fremdkapitalgeber legen bei der Finanzierung zudem 
Wert darauf, dass vergleichbare erfolgreich realisierte Referenzprojekte existieren. 
Auch soll aus der Sicht der Geldgeber keine veraltete Technik verwendet werden. Die 
Geldgeber lassen üblicherweise Gutachten von Experten für die Risiken durch 
unerprobte Technologien anfertigen. Bevorzugt werden Projekte finanziert, bei denen 
nicht der neueste Stand der Technik angewendet wird, sondern Anlagen, die sich über 
einen längeren Zeitraum bewährt haben (vgl. Böttcher 2013: S. 91). 
Sollen dennoch unerprobte Technologien eingesetzt werden, kann zur Absicherung die 
Finanzierung in Form einer Unternehmensfinanzierung erfolgen, bei der der 
Kreditnehmer der Eigenkapitalgeber (z. B. der Mutterkonzern) ist, dieser die Mittel für 
die Durchführung des Projektes verwendet und selbst für die Rückzahlung haftet, im 
Gegensatz zur Projektfinanzierung (vgl. Böttcher 2013: S. 20). 
Für den Projektversicherer wäre es demnach von Interesse, zu wissen, in welcher Form 
die Finanzierung durchgeführt wurde, da dies ggf. einen Rückschluss darauf erlaubt, 
wie die Technologie von den Fremdkapitalgeber eingeschätzt wurde. Diese Information 
wird jedoch nicht bereitgestellt. 
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4.5 Arbeitsschutzvorgaben in den Anlagenbauverträgen 
Für den Arbeitsschutz wird in den Musterverträgen die Vorgabe gemacht, dass der 
Anlagenbauer für die Sicherheit und Gesundheit seines Personals verantwortlich ist. 
Weiter soll er in Zusammenarbeit mit lokalen Gesundheitsbehörden sicherstellen, dass 
hinreichend medizinisches Personal, Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Krankenwagen 
permanent auf der Baustelle und im Wohnbereich von Anlagenbauer und Bauherrn 
vorhanden sind. Ferner soll der Anlagenbauer einen Sicherheitsbeauftragten 
bestimmen, der für die Sicherheit sowie die Unfallverhütung verantwortlich ist. Die 
Anwendung einer konkreten Norm wird nicht vorgeschrieben. 
Der Anlagenbauer ist verpflichtet, alle Unfälle, inklusive Angaben über Verletzungen 
und Sachschäden, dem Auftraggeber zu melden. Diese Festlegungen sind weitgehend 
einheitlich in den Weltbank- und den FIDIC-Musterverträgen (vgl. World Bank 2010; 
FIDIC 2010) enthalten. 
In individuellen Verträgen, die für konkrete Anlagenbauprojekte ausgearbeitet wurden, 
sind detailliertere Vorgaben festgehalten. Dabei wird die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften sowie der Standards des Auftraggebers meist sehr viel weitgehender 
vertraglich vorgegeben. 
4.6 Zusammenfassung 
Anlagenbauverträge sind sehr komplexe Verträge, die möglichst alle Verpflichtungen 
der Vertragsparteien detailliert regeln. Besonders wichtig für die Risikosituation ist die 
Gefahrenteilung und die daran geknüpfte Verpflichtung, Versicherungen einzukaufen. 
Für Versicherer wäre es von großer Bedeutung, diese beiden Abschnitte des Vertrages 
zu kennen, um ein besseres Verständnis für die Interessen der Vertragsparteien zu 
bekommen und vollständigere Versicherungslösungen anbieten zu können. Dem 
Anlagenbauer wird oft unterstellt, dass er Deckungen wie z. B. für eine sehr 
weitgehende Nachhaftung (vgl. Kapitel 5.7) nur einkauft, da er unsicher wegen seiner 
Technologie ist (vgl. Rauser: 2018). Diese Fälle mag es geben, dennoch ist die Ursache 
für die Nachfrage meist eine Festlegung im Anlagenbauvertrag, die in der 
Versicherungswirtschaft weitgehend unbekannt ist. Mehr Transparenz durch den 
Anlagenbauer würde die Platzierung solcher Deckungskomponenten vereinfachen, da 
die Versicherer dann besser verstehen würden, weshalb dieser weitgehende 
Versicherungsschutz benötigt wird.  
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5  Projektversicherungen 
Die Errichtung und Inbetriebsetzung von Anlagen (Montageobjekten) hat sich als 
besonders schadenträchtiger Zeitraum im Lebenszyklus einer Anlage erwiesen. Es 
bestand deshalb der Bedarf für ein Versicherungsprodukt, das die Interessen der am 
Projekt Beteiligten gegen unvorhersehbare Schäden deckt. Die Montageversicherung 
war von Anfang an als Allgefahrendeckung entwickelt worden und schließt z. B. im 
Vergleich zur Maschinenversicherung auch Feuer-, Explosions- und 
Naturgefahrenrisiken ein. Die ersten Montageversicherungen in Deutschland wurden 
1924 von der Atlantic-Versicherung und der Allianz mit Unterstützung der Münchener 
Rück eingeführt (MunichRe 2000a: S. 27). 1931 wurde die Montageversicherung der 
Versicherungsaufsicht unterstellt und es wurden die „Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Montage (AVB – Montage)“ herausgegeben, aus 
denen nach der Überarbeitung 1972 die „Allgemeinen Montagebedingungen AMoB 
1972“ hervorgingen (vgl. Rintelen 2012: S. 722 ff.). Die AMoB ist seit der Deregulierung 
des Versicherungsrechts 1994 eine vom Gesamtverband der Deutschen Versicherer 
(GDV) herausgegebene Musterbedingung (vgl. GDV 2011a). 
5.1 Montageversicherung in Deutschland – AMoB 2011 
Die AMoB 2011 (vgl. GDV 2011a) ist eine Allgefahrendeckung mit wenigen 
Ausschlüssen. Gedeckt sind unvorhergesehen eingetretene Beschädigungen oder 
Zerstörungen an den versicherten Sachen (Sachschaden). Die Montageversicherung ist 
deshalb eine reine Sachversicherung. Ein Sachschaden setzt eine Beeinträchtigung der 
Gebrauchsfähigkeit der Sache durch ihre Zustandsveränderung voraus (vgl. Rintelen 
2012: S. 737). Die Abgrenzung zum Mangel, einem Zustand, bei dem das versicherte 
Objekt seinen Sollzustand nie erreicht hat, ist in vielen Fällen schwierig. In der 
vorliegenden Arbeit soll darauf nicht detailliert eingegangen werden, da dies bereits 
Bestandteil anderer Publikationen ist (vgl. Thürmann: 1988) und die Bewertung sich 
sehr stark am Einzelfall orientiert. Hinzu kommt, dass bei internationalen Projekten oft 
das lokale Versicherungsrecht des Landes greift, in dem die Anlage gebaut wird, 
sodass die Details der deutschen Rechtsprechung ohnehin nicht unmittelbar zur 
Anwendung kommen. 
Unter der Montageversicherung lassen sich alle Lieferungen und Leistungen versichern, 
die zum Projekt gehören. Diese Lieferungen und Leistungen müssen Bestandteil der 
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Versicherungssumme sein, die normalerweise mit dem Projektbudget übereinstimmt, 
abzüglich der Kosten, die nicht versicherbar sind, wie z. B. die Kosten für den 
Landerwerb. Als Faustregel kann gelten, dass alles, was vor Projektbeginn auf dem 
Baugelände ist, nicht unter der Projektdeckung versichert ist. Die Versicherungssumme 
muss alle Kosten enthalten, die bei der Erstellung der Anlage entstehen. Dies beinhaltet 
auch die Kosten für die Planung, da ohne diese eine Erstellung nicht möglich wäre. 
In gewissem Umfang lassen sich bei Umbauten die bestehenden Anlagenteile gegen 
Sachschäden durch Montagearbeiten versichern, jedoch nur in Form von Erstrisiko-
summen, bei denen unabhängig von den tatsächlich vorhandenen Werten nur maximal 
bis zu einer vorab festgelegten Summe entschädigt wird. 
 
Die Montageversicherung ist in Anlehnung an Rintelen (2012) wie im Folgenden 
dargestellt von anderen Versicherungen abzugrenzen: 
Bauleistungsversicherung 
Die Bauleistungsversicherung ist wie die Montageversicherung eine Sachversicherung 
für Projekte. Nach AMoB A §1 Nr. 1 (GDV 2011a) werden als Montageobjekte 
versichert „Konstruktionen, Maschinen sowie maschinelle und elektronische Errichtung“, 
während nach den Allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung durch 
Auftraggeber und nach den Allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung  
von Unternehmerleistung (ABN/ABU, vgl. GVD 2011b) Bauvorhaben versichert werden. 
Erfasst wird damit die Erstellung von Bauleistungen als unbewegliche Sachen. Die ABN 
wird für Hochbauten verwendet, die ABU für sogenannte „Ingenieurbauten“ wie z. B. 
Tunnel und Brücken. 
Maschinenversicherung 
In der Maschinenversicherung werden einzelne Maschinen (z. B. Turbinen), Apparate 
(z. B. Wärmeaustauscher) oder auch ganze Anlagen versichert, die nicht mehr 
Bestandteil eines Montagevorhabens, sondern bereits im kommerziellen Betrieb sind,  
d. h. Montage, Probebetrieb und Gefahrübergang an den Betreiber haben 
stattgefunden. Diese Deckung greift nach der Montageversicherung. 
Maschinengarantieversicherung  
Die Maschinengarantieversicherung ist eine Versicherung, bei der der Unternehmer 
einen Teil seines Gewährleistungsrisikos ab der Abnahme durch den Auftraggeber 
versichern kann. Versichert werden nur Folgeschäden von Sachmängeln an der 
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gelieferten Sache (z. B. Getriebe eines Windrads). Der eigentliche Mangel wird von der 
Maschinengarantieversicherung nicht erfasst. 
5.2 Laufzeit der Montageversicherung 
Die Versicherung beginnt, wenn die ersten Arbeiten vor Ort durchgeführt werden, und 
endet nach dem erfolgreichen Probebetrieb (Preliminary Acceptance Certificate, PAC) 
und dadurch mit dem kommerziellen Betrieb. Der gesamte Zeitraum erstreckt sich 
üblicherweise über ein bis drei Jahre. Es kann gesondert eine Nachhaftungsdeckung 
vereinbart werden, die normalerweise für ein bis zwei Jahre abhängig vom 
Deckungsumfang einen Versicherungsschutz für noch offene Restarbeiten (Punch List 
Items) und Schäden als Folge von Montage- bzw. Baufehlern bietet (vgl. Kapitel 5.7). 
5.3 Internationale Montageversicherungen 
In vielen Ländern verlangt der Gesetzgeber, dass Policen im Inland auf der Basis des 
lokalen Rechts und oft in der Landessprache abgeschlossen werden müssen. Häufig 
sind auch Versicherungssteuern zu entrichten. Daher ist es im Normallfall nicht möglich, 
dass ein deutsches Versicherungsunternehmen mit einer deutschen Lokalpolice 
(Vertrag zwischen zwei deutschen Firmen) die Errichtung einer Anlage durch eine 
deutsche Firma im Ausland versichert. Es gibt jedoch Ausnahmeregelungen: So dürfen 
innerhalb der Europäischen Union unter der FOS-Police (Freedom of Services) 
Versicherungen über Landesgrenzen hinweg ausgestellt werden. Dies entbindet jedoch 
nicht von der Steuerpflicht im Land, in dem das Projekt durchgeführt wird, weshalb die 
legale Versicherung von internationalen Projekten für Versicherer eine administrative 
Herausforderung darstellt. Der Versicherer muss wissen, in welcher Form die 
gewünschten Deckungskonzepte umgesetzt werden können, muss dafür mit einen 
Juristennetzwerk die Gesetzgebung in den Ländern verfolgen, in denen er Risiken 
versichern möchte, und seine Richtlinien ständig aktualisieren. Weiter muss er ein 
weltweites Netzwerk eigener lokaler Büros oder Partnerfirmen haben, die Lokalpolicen 
ausstellen sowie Risikobegleitungen und  Schadenmanagement durchführen können. 
Als internationale Standardmontageversicherungsverträge hatten sich über lange Zeit 
die EAR-Wordings (Erection All Risk) der Münchener Rück etabliert (vgl. MunichRe 
2000b: E 65.0-D1/D2). Sie werden oft in Ländern eingesetzt, in denen keine lokalen 
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Montageversicherungsbedingungen wie etwa die AMoB in Deutschland existieren, und 
werden teilweise auch in der jeweiligen Landessprache als Standard verwendet. 
5.4 Wichtigste Deckungserweiterungen der Montageversicherung 
Es gibt eine Vielzahl von Deckungserweiterungen, die im Regelfall auf bestimmte 
Summen limitiert sind, die weit unter der Versicherungssumme der 
Montageversicherung liegen. Diese läuft im Normallfall über die gesamte Projektsumme 
und stellt die Höchstentschädigung dar. 
Die Montage-Betriebsunterbrechungsversicherung ist eine Vermögen-
schadenversicherung, die bei ersatzpflichtigen Schäden unter der Montageversicherung 
den Versicherungsnehmer für die zusätzlichen Kosten durch die schadenbedingte 
Verzögerung des kommerziellen Betriebs entschädigt. Dabei gibt es unterschiedliche 
Deckungskonzepte. Es können beispielsweise nur die Zinsen, die der Eigentümer für 
die Finanzierung zu zahlen hat, versichert werden. Bei weitergehenden 
Deckungskonzepten können die Fixkosten und der entgangene Gewinn versichert 
werden. Diese Deckungserweiterung ist im Schadenfall normalerweise sehr kostspielig 
für den Versicherer. Die Reparatur eines Großschadens ist ein eigenständiges Projekt, 
bei dem die Ursachenforschung selbst schon Monate in Anspruch nehmen kann, aber 
meist unerlässlich ist zur zukünftigen Schadenvermeidung und 
Reparaturkonzeptentwicklung. Zudem können Behörden nach Sachschäden, bei denen 
Personen verletzt oder getötet wurden, das Weiterarbeiten auf der Baustelle zeitweise 
untersagen, wodurch es zu Verzögerungen kommen kann. Viele Maschinen und 
Apparate haben lange Lieferzeiten (> 6 Monate). Produzenten haben volle 
Auftragsbücher und halten im Normalfall keine Spezialwerkstoffe oder Maschinenteile 
über den geplanten Bedarf hinaus vorrätig, sondern ordern nur bei Auftragserteilung, 
was unter Umständen mehrere Monate Wartezeit bis zur Lieferung der notwendigen 
Materialien an den Hersteller bedeutet. Für einzelne Maschinen und Apparate können 
die Lieferzeiten damit mehr als zwölf Monate betragen. Bei 
Betriebsunterbrechungsversicherungssummen für Großprojekte von zum Teil mehreren 
hundert Millionen Euro pro Jahr ergibt sich für den Versicherer ein gänzlich anderes 
Risikoprofil als beim Versichern reiner Sachschäden. 
Zudem kann es bei jedem Projekt zu Verzögerungen kommen, die nicht 
schadenbedingt sind. Die häufigste Ursache ist, dass die Terminplanung nur eine 
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Summe positiver Annahmen darstellt. In der Realität starten Projekte meist verspätet, 
ohne dass der Endtermin angepasst wird. Die Summe der einzelnen Aktivitäten wird 
damit auf einen kürzeren Zeitraum konzentriert, was größere Ressourcen nötig macht, 
die oft nicht vorhanden sind oder auf der Baustelle gar nicht gleichzeitig Raum hätten. 
Für diese normalen Verzögerungen sind je nach vertraglicher Zuständigkeit der Bauherr 
oder die Montagefirma verantwortlich. Es findet zwischen Bauherren und Montagefirma 
jedoch oft kein Informationsaustausch über diese Verzögerungen statt, da die 
Montagefirma bei verzögerter Übergabe an den Bauherrn Vertragsstrafen zahlen muss, 
sofern die Verzögerungen nicht durch den Auftraggeber verursacht wurden. Der 
Bauherr muss im Normallfall bestimmte Arbeiten unabhängig von der Montagefirma 
organisieren und muss bei Verzögerungen damit rechnen, dass die Montagefirma 
Mehrkosten in Rechnung stellt (Change Order), da ihr durch die vom Bauherrn 
verschuldeten Verzögerungen Mehrkosten entstehen. 
Tendenziell versuchen deshalb die am Projekt Beteiligten, bei Eintritt eines versicherten 
Sachschadens die gesamte bereits vorhandene Verzögerung als schadenbedingte 
Verzögerung geltend zu machen. Montagebetriebsunterbrechungsversicherungen bei 
Großprojekten haben im Regelfall zeitliche Selbstbehalte von 30 bis 120 Tagen. Es liegt 
in der Natur von Großprojekten, dass die Fertigstellung auch ohne Sachschäden meist 
verzögert ist. Der Nachweis über die tatsächliche schadenbedingte Verzögerung 
gestaltet sich im Einzelfall schwierig, da zur Klärung die Mitwirkung von Montagefirma 
und Bauherrn erforderlich ist. Die zeitliche Abfolge vor Schadeneintritt kann häufig nicht 
nachträglich ermittelt werden, da die notwendigen Daten von der Projektleitung meist 
nicht zur Verfügung gestellt werden. Es kann nur vermutet werden, dass diese 
Intransparenz daher rührt, dass bereits angefallene Projektverzögerungen ebenfalls bei 
der Versicherung geltend gemacht werden sollen. Deshalb bieten Spezialfirmen 
Versicherern den Service an, bei Projektbeginn den Terminplan zu überprüfen und 
monatlich den tatsächlichen Projektfortschritt zu ermitteln. Dies geschieht mit Hilfe von 
Terminplanungssoftware. Der Projektterminplaner muss monatlich den aktuellen 
Terminplan in Form einer Datei übermitteln, der mit Spezialsoftware auf Verzögerungen 
untersucht wird. Ein solcher Ablauf muss jedoch bereits vor Schadeneintritt installiert 
sein. Der Versicherer kann auf der Basis dieser proaktiven Projektbetreuung (ALOP-
Monitoring) einen guten Überblick über die zeitliche Abfolge gewinnen und kann im 
Schadenfall die versicherte Unterbrechungszeit leichter ermitteln (vgl. Purbrick 2013: S. 
3 ff.). Jedoch ist diese Art von Risikobetreuung nur schwer durchführbar. Auf freiwilliger 
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Basis werden diese Daten oft nicht bereitgestellt. Die am Projekt beteiligten Firmen 
müssten in der Lokalpolice dazu verpflichtet werden, diese Daten bereitzustellen, aber 
diese Vertragsklausel wird im Normalfall vom Makler oder dem Versicherungsnehmer 
abgelehnt. Standard war dabei schon immer, dass dem Versicherer die 
Projektfortschrittsberichte (Project Progress Reports) zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Jedoch sind keine Konsequenzen daran geknüpft, wenn dies nicht erfolgt, 
sodass im Regelfall diese Berichte nicht oder nur sehr unregelmäßig bereitgestellt 
werden, obwohl gemäß den Versicherungsbedingungen (vgl. MunichRe 2000: E 65.1 D 
4a) die Verpflichtung dazu besteht. 
5.5 Rückversicherung und internationale Versicherungsprogramme 
Die Rückversicherung wird zum Risikotransfer zwischen Versicherungsunternehmen 
eingesetzt. Dabei kann die Rückversicherung unterschiedliche Funktionen erfüllen. 
Im einfachsten Fall möchte ein Versicherer, der z. B. ein Großprojekt versichert, einen 
Teil oder das gesamte Risiko an einen oder mehrere Rückversicherer transferieren. 
Dies geschieht zum Teil als Quota Share, wobei ein prozentualer Anteil des 
Gesamtrisikos rückversichert wird, oder auf einer Layer-Basis, bei der Schäden bis zu 
einer bestimmten Höhe vom Versicherer getragen werden. Darüber hinaus greifen die 
Rückversicherung, oder ein Carve-Out-Modell, wobei bestimmte Gefahren 
rückversichert werden, meist solche mit Kumul-Charakter (z. B. Naturgefahren). 
Grundsätzlich sind auch Kombinationen der drei Varianten möglich. 
Die zweite Möglichkeit ist, dass die unterschiedlichen Firmenbereiche in verschiedenen 
Ländern als Versicherungs- sowie als Rückversicherungsunternehmen fungieren. Diese 
Lösung wird gewählt, wenn z. B. eine deutsche Firma im Ausland ein Projekt realisieren 
will und dafür eine Versicherung bei einem deutschen Versicherer abschließt. Die lokale 
Gesetzgebung verlangt die Ausstellung einer Police im Land durch einen lokalen 
Versicherer. Der deutsche Versicherer wird dann über sein Büro in dem Land, in dem 
die Anlage errichtet wird (Receiving Country), die Police ausstellen und gleichzeitig das 
Risiko über einen internen Rückversicherungsvertrag an das Unternehmen in 
Deutschland zedieren. Dies ist meist möglich, da die grenzüberschreitende 
Rückversicherung nur wenigen Beschränkungen unterliegt. Firmen, die internationale 
Projekte durchführen, wünschen oft den gleichen Versicherungsschutz für alle Projekte 
weltweit und verfügen über Versicherungsbedingungen, die sie selbst oder ihr 
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Versicherungsmakler entwickelt haben. Der Export dieser spezifischen Verträge in 
einen Lokalvertrag im Ausland lässt sich nicht direkt realisieren. Selbst wenn es möglich 
wäre, würden die Übersetzung in eine andere Sprache sowie das unterschiedliche 
lokale Recht und die Rechtsprechung zu Abweichungen zwischen gewünschtem und 
tatsächlichem Versicherungsschutz führen. Die deutsche Police wird deshalb zusätzlich 
zur Police im Ausland als Konditionsdifferenzdeckung (KDS) ausgestellt. Jedoch gibt es 
Länder, in denen es verboten ist, als Ergänzung zur Lokalpolice eine KDS-Deckung 
auszustellen. Der Versicherungsnehmer hat mit einer KDS-Deckung den Vorteil, den 
Schaden unter der KDS-Police in Deutschland erneut geltend zu machen zu können, 
wenn ihm eine Deckung im Schadenfall unter der Lokalpolice verweigert wird oder die 
Entschädigung zu gering ist, wobei unter der Lokalpolice bereits geleistete 
Schadenzahlungen vom ersatzpflichtigen Betrag abgezogen werden. 
5.6 Internationale Rückversicherungszentren am Beispiel des 
‚‚Londoner – Marktes‘‘  
Der internationale Versicherungsmarkt in London hat historisch betrachtet eine 
besondere Bedeutung, da sich die Versicherungsunternehmen ausgehend von 
Versicherungen für Schiffe und ihrer Ladung über die Jahrhunderte entwickelt und 
etabliert haben. Großprojekte bergen immer die Gefahr, dass sehr hohe 
Schadenzahlungen zu leisten sind, weshalb die Risiken aufgeteilt werden. Hinzu 
kommt, dass internationale Großprojekte nur von Versicherern mit dem entsprechenden 
notwendigen Detailwissen versichert werden sollten. Internationale Projekte werden 
deshalb oft über London versichert, da u. a. Lloyds mit seinen Syndikaten erhebliche 
finanzielle Kapazitäten bereitstellen kann und die globalen Versicherer und 
Rückversicherer auch in London Niederlassungen haben. Lloyds of London ist ein 
internationaler Versicherungsmarkt in Form einer Börse, an der mit Versicherungen 
gehandelt wird. Sein Ursprung waren Transportversicherungsgeschäfte im Kaffeehaus 
von Edward Lloyds, das 1688 in London eröffnet wurde (vgl. Flower 1983: S. 20). Der 
‚‚Londoner Markt‘‘ wird jedoch oft auch als alternative kostengünstigere Lösung zu 
lokalen Deckungskonzepten angefragt. Versicherungslösungen über London werden 
normalerweise von Maklern organisiert, die falls nötig zusätzlich einen lokalen 
Versicherer einbeziehen, der nur die Funktion hat, die Lokalpolice auszustellen 
(Fronting), sowie einen unterstützenden Service für die Risikobetreuung und 
Dr   Seite 51  
Schadenregulierung zu erbringen. Das eigentliche Know-how für die Risikobetreuung 
und die Schadenabwicklung wird dabei im Normallfall vom führenden Rückversicherer 
bereitgestellt. Dafür werden oft externe Firmen beauftragt (Loss Adjuster). 
5.7  Anlagenbauprojekte aus der Sicht des Projektversicherers 
Die Durchführung eines Projekts zur Errichtung einer verfahrenstechnischen Anlage 
erfordert im Normalfall große Investitionen, oft mehrere Milliarden Euro. Eine Vielzahl 
unterschiedlicher Risiken gefährdet den Projekterfolg. Anders als bei klassischen 
Bauprojekten, bei denen die Errichtung das eigentliche Risiko darstellt, wird eine 
verfahrenstechnische Anlage nach Abschluss der Montagearbeiten erst noch in Betrieb 
genommen, d. h. die Errichtung bzw. die Montage ist nur eine Vorstufe, da die Anlage 
eine bestimmte Funktion übernehmen soll. Das Risiko ändert sich vom Übergang der 
Montage zum Probebetrieb nachhaltig, wobei ein Teil der Montagerisiken weiterbesteht, 
da z. B. immer noch Schweißarbeiten durchgeführt werden, sodass weiterhin ein 
Feuerrisiko besteht. Die zusätzlichen Risiken bei der Inbetriebnahme ergeben sich 
hauptsächlich dadurch, dass die Anlage mit Roh- bzw. 
Vorstoffen gefüllt wird und der Prozess, der meist chemische Reaktionen beinhaltet, 
Schritt für Schritt anläuft. Die Dauer der Montagearbeiten kann mehrere Jahre betragen. 
Die Inbetriebnahme ist normalerweise mit einem bis sechs Monaten veranschlagt, kann 
jedoch je nach Anlagentyp und den erforderlichen technischen Modifikationen auch 
deutlich länger dauern. 
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Abbildung 5: Sachversicherungen während Transport, Erstellung und Betrieb einer 
verfahrenstechnischen Anlage (eigene Darstellung) 
 
Die Projektversicherung wird erst kurz vor oder auch erst nach dem Beginn der Arbeiten 
auf der Baustelle eingekauft. Dies geschieht so spät, da zu Beginn der Arbeiten auf der 
Baustelle ein nur sehr geringes Risiko für Sachschäden besteht. In den ersten Monaten 
werden nur Erdarbeiten ausgeführt und es befindet sich noch kein Material für den Bau 
der Anlage auf der Baustelle. Die Versicherung steht dabei immer wieder vor der 
Herausforderung, ein komplexes Projekt, mit dem sich die Projektbeteiligten bereits seit 
Jahren befassen (etwa im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsstudie, Engineering etc.), in 
kürzester Zeit, innerhalb oft nicht mehr als einer Woche, zu bewerten und bei 
Größtrisiken eine Haftung von bis zu einer Milliarde Euro und mehr zu übernehmen. 
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5.8 Underwriting von Großprojekten 
Für die Durchführung eines Großprojekts wird wie zuvor erläutert eine Vielzahl von 
Versicherungen benötigt. Einige sind gesetzlich vorgeschrieben, andere müssen 
aufgrund des Anlagenbauvertrags vom Anlagenbauer oder dem Auftraggeber 
eingekauft werden (vgl. Kapitel 4.2), um einen Risikotransfer herzustellen. Die 
unterschiedlichen Versicherungen werden normalerweise nicht gemeinsam, sondern 
separat eingekauft. Gründe hierfür sind, dass Versicherungen für Großprojekte sehr 
individuell sind und dass es unter den Versicherungsmaklern und Versicherern eine 
Produktspartenorganisation gibt. Weiter sind die finanzielle Kapazität (Maximalbetrag, 
der pro Schaden bezahlt werden kann) und der Risikoappetit eines Versicherers für die 
Produktsparten unterschiedlich. Dennoch würde die Verknüpfung aller Versicherungen 
(Multiline) das Risiko von Deckungslücken und Doppelversicherungen für den Kunden 
reduzieren. Die Sparte mit der geringsten Kapazität gibt dann den Maximalanteil vor, 
was zu einer geringeren Gesamtkapazität und in der Konsequenz zu höheren Preisen 
für den Kunden führt. 
Weiter gibt es spezialisierte Versicherer, die zum Beispiel Montage- und 
Bauleistungsversicherungen anbieten, aber keine Transportdeckungen, und sich 
deshalb an Multiline-Versicherungen nicht beteiligen könnten, was für den Kunden 
weniger potenzielle Anbieter und damit höhere Prämien bedeuten würde. Versicherer 
werden im Normallfall zu zwei möglichen Zeitpunkten innerhalb eines Großprojekts 
bezüglich einer Projektdeckung angefragt: zum einen während der Angebotsphase, 
wenn mehrere Anlagenbauer für das gleiche Projekt ein Angebot einreichen und der 
Anlagenbauer möglichst genau wissen muss, was die Projektdeckung kostet. Dies ist 
bei Infrastrukturprojekten üblich. Der zweite Zeitpunkt ist kurz vor Beginn der Arbeiten 
auf der Baustelle oder der Lieferung erster Materialien. Reine Erdbewegungen werden 
oft noch ohne den Versicherungsschutz einer Montageversicherung durchgeführt. 
Im Normallfall sendet der Makler, der den Endkunden (Versicherungsnehmer) 
unterstützt, dem Versicherer ein Informationspaket mit der Bitte, zu prüfen, ob und zu 
welchen Konditionen er das Projekt versichern würde und mit welchem Anteil. Der 
Prozess, bei dem der Versicherer das Projekt im Hinblick auf mögliche Risiken 
untersucht, eine Prämie ermittelt und den im Normallfall vom Versicherungsmakler 
vorgeschlagenen Versicherungsvertrag prüft und ggf. modifiziert, wird Underwriting 
genannt. 
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Underwriter für Montage- oder Bauleistungsversicherungen besitzen oft einen 
technischen Berufshintergrund und eine juristische Zusatzausbildung, da diese Funktion 
technisches und juristisches Fachwissen verlangt. 
 
 
Abbildung 6: Schematische Darstellung der Abläufe innerhalb des Projektes und beim 
Projektversicherer (eigene Darstellung) 
5.8.1 Projektpräsentation 
Bei sehr großen Projekten findet oft eine Projektpräsentation für die Versicherer bzw. 
Rückversicherer statt. Die Präsentation wird normalerweise von einem Mitglied der 
Projektleitung gehalten mit Unterstützung des Versicherungsmaklers, in dessen 
Räumen das Ereignis stattfindet.  
Projektpräsentationen sind die beste Möglichkeit für Versicherer, einen schnellen 
Überblick zu erhalten, direkt Fragen zu stellen und Wünsche in Bezug auf den Umfang 
der Projektdokumentation zu äußern. Es gibt keine einheitlichen Standards für die 
bereitzustellenden Dokumente. 
Dabei hat der Underwriter nicht zwingend vorab Informationen über das Projekt 
erhalten, d. h., er bekommt im schlechtesten Fall erst während der Präsentation 
komprimierte Informationen, muss das Projekt und potenzielle Gefahren und Risiken, 
die unter der Montagedeckung versichert wären, erfassen und durch gezielte Fragen 
sein Verständnis komplettieren. Zudem wird auch über den Umfang der 
Versicherungsdeckung diskutiert, z. B. über mögliche Maximalhaftungen für 
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außergewöhnliche Naturgefahren wie Erdbeben, Sturm (im Wesentlichen Sturmflut) 
oder Überschwemmungen. Zwar möchte der Kunde die volle Deckung für alle 
versicherten Gefahren, jedoch ist es die Aufgabe des Underwriters, von Anfang an 
darauf zu achten, dass das Risiko für seine Versicherung noch tragbar ist. Zur Projekt-
Vorstellung werden nicht alle potenziellen Versicherer gleichzeitig eingeladen, damit 
Fragen in einer eher kleinen Runde diskutiert werden können. Die Präsentation wird 
mehrfach wiederholt, damit alle Versicherer die Möglichkeit zur Teilnahme haben. Im 
Idealfall werden sämtliche Fragen schriftlich festgehalten, von der Projektleitung in 
Zusammenarbeit mit dem Makler beantwortet und Fragen und Antworten nachträglich 
allen Versicherern zu Verfügung gestellt, damit kein unterschiedliches 
Informationsniveau entsteht. Auf diesem Weg lassen sich auch Fragen im Nachhinein 
klären. 
 
Bei der Vorstellung eines Projekts für die Errichtung einer Goldgewinnungsanlage mit 
einer Versicherungssumme von mehreren Milliarden USD wurde die Frage gestellt, ob 
die Autoklaven (Reaktoren, die bei hohem Druck arbeiten) in vergleichbarer Größe 
schon bei der Metallgewinnung eingesetzt wurden. Die Frage wurde nachträglich 
schriftlich beantwortet. Dazu wurden zwei Tabellen erstellt. Die erste enthielt eine 
Übersicht über alle großen Autoklaven, die weltweit in der Metallgewinnung eingesetzt 
wurden (Größe, Material, Betriebsbedingungen), die zweite enthielt diese Informationen 
speziell in Bezug auf die Goldgewinnung. Dadurch wurde deutlich, dass die 
vorgesehenen Autoklaven zwar in dieser Größe noch nicht für die Goldgewinnung 
eingesetzt wurden, jedoch im Bereich der Metallgewinnung durchaus üblich sind. Die 
Inbetriebnahme der Autoklaven erwies sich Jahre später als unproblematisch.  
 
Der Inhalt der Projektpräsentation variiert zwar je nach Projekt, umfasst jedoch im 
Wesentlichen folgende Aspekte: 
 grundsätzlicher Überblick über das Projekt 
 erste Fotos von der Baustelle 
 Lageplan 
 Eigentümerstruktur 
 wichtigste an der Projektdurchführung beteiligte Firmen und ihre Aufgaben 
 Terminplan mit wesentlichen Meilensteinen 
 Projektkostenaufstellung 
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 Erklärung des Verfahrens anhand von Blockdiagrammen (im Normallfall wird 
jedoch nicht darauf eingegangen, ob ein Prozess in der vorgegebenen 
Konfiguration anderenorts bereits erfolgreich in Betrieb genommen wurde) 
 Information über große Maschinen und Apparate und die Lieferanten 
(Erfahrungswerte) 
 Auflistung von Maschinen und Apparaten, die im Schadenfall lange Lieferzeiten 
haben 
 identifizierte lokale Risiken (Naturgefahren, politische Risiken etc.) 
 Studienergebnisse zu den Einflüssen auf die Umwelt und die lokale 
Bevölkerung, falls vorhanden 
 Informationen über das Arbeitsschutzmanagementsystem 
 Absicherung der Baustelle zur Diebstahlvermeidung 
5.8.2 Ablauf des Underwritings 
Underwriting ist der Vorgang, bei dem entschieden wird, ob und zu welchen 
Konditionen ein Versicherer ein Projekt versichern möchte. 
Der Vorgang besteht aus verschiedenen Schritten, die sich iterativ wiederholen können, 
da Abhängigkeiten bestehen. Unabhängig davon, ob eine Projektpräsentation 
stattgefunden hat, müssen dem Versicherer Schlüsselinformationen über das Projekt 
bereitgestellt werden, die verbindlich sind und auf deren Basis das Underwriting 
durchgeführt werden kann. Im Normallfall sendet deshalb der Makler, der den 
Endkunden (Versicherungsnehmer) unterstützt, dem Versicherer ein Informationspaket 
mit der Bitte zu prüfen, ob und zu welchen Konditionen er das Projekt versichern würde 
und mit welchem Anteil. Es kann aber auch eine Anfrage sein, bei der die Konditionen 
schon feststehen, da bereits ein Versicherer ausgewählt wurde, dieser aber nicht 
vollständig für alle Prozessschritte zeichnen kann. 
Unterlagen für den Underwriting-Prozess 
Wie bereits erwähnt, erhält der Versicherer ein Informationspaket für das Underwriting.  
Bei großen Projekten, die über London (vgl. Kapitel 5.6) platziert werden, wird meist ein 
separates Dokument (Underwriting Submission) vom Makler für die Montageversicherer 
erstellt. Dieses enthält Informationen über das zu versichernde Projekt sowie den 
gewünschten Deckungsumfang, die Versicherungsdauer und die 
Versicherungssummen. Dies ist u. a. notwendig, da dem Versicherer der 
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Anlagenbauvertrag nicht zur Verfügung gestellt wird. Der Blickwinkel des Maklers, der 
die Underwriting Submission geschrieben hat, ist nicht vergleichbar mit dem der 
Projektleitung, die die übrigen technischen Unterlagen bereitstellt. Der Fokus der 
Submission ist zum einen auf den Umfang der zu versichernden Arbeiten und die 
notwendige Versicherungsdeckung, aber zum anderen auch auf mögliche Gefahren 
ausgerichtet, die das Projekt gefährden können. Die Risikobewertung der Anlagenbauer 
hat jedoch nur partiell den Fokus auf die Risiken gerichtet, die Sachschäden 
verursachen können. Natürlich vertritt der Makler die Kundeninteressen, weshalb keine 
vollständige Objektivität zu erwarten ist, dennoch liefert dieses Dokument wertvolle 
Informationen und ist der erste Schritt der Transformation von rein technischen 
Informationen, die für die Projektdurchführung erstellt wurden, zu für den 
Montageversicherer relevanten Informationen. 
Die Underwriting Submission enthält als Anlagen Dokumente, die beim zu diesem 
Zeitpunkt normalerweise abgeschlossenen Engineering erstellt wurden, wird jedoch 
ansonsten extra für den Versicherer erstellt. Der Makler extrahiert in Zusammenarbeit 
mit dem Kunden jene Informationen aus der umfangreichen Projektdokumentation, von 
denen er glaubt, dass sie der Versicherer für die Risikoprüfung und Preisermittlung 
benötigt. Weiter ergänzt er Informationen, die zwar relevant, jedoch in der 
Projektdokumentation nicht enthalten sind, z. B. Sachschaden-Szenarien mit möglichen 
Kosten sowie die daraus entstehende Verzögerung. 
Beispiel für den Inhalt einer Submission 











o Feuer-/Explosionsgefahr durch existierende Anlagen in der Nachbarschaft 
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 Technologien: 
o verfahrenstechnischer Prozess 
o wichtigste Apparate und Maschinen sowie ihre Lieferanten 
o Lieferzeiten von Schüsselkomponenten für den Fall von Totalschäden 
 Organisation 
 Liste mit Firmen, die direkt am Projekt beteiligt sind 
 Referenzen der am Projekt beteiligten Firmen 
 Organigramme der Projektorganisation 
 Qualitätssicherungskonzept (normalerweise als Beispiel, nicht spezifisch für das 
Projekt adaptiert) 
 Arbeitsschutzkonzept (normalerweise als Beispiel, nicht spezifisch für das 
Projekt adaptiert) 
 Risikoregister (selten) 
 HAZOP-Studie (selten) 
 Schadenszenarien, Abschätzung der Schadenbeseitigungskosten für spezielle 
auf das Projekt abgestimmte Szenarien. Die ermittelten Schäden werden im 
Normallfall auf der Basis der von der International Association of Engineering 
Insurers (IMIA) publizierten Analyse zum wahrscheinlichen Höchstschaden PML  
(Probable Maximum Loss) ermittelt (vgl. Schittek 1993). Dabei ist im Regelfall 
(Ausnahme: Vapour Cloud Explosion) der PML bei ca. 30 % der 
Versicherungssumme für die „Allgefahren-Versicherung“ 
(Sachschadenversicherung) und 100 % der Versicherungssumme für die 
schadenbedingte verzögerte Inbetriebnahme festgelegt. 
 Technische Szenarien (Beispiele): 
o Vapour Cloud Explosion (VCE), wenn die Gefahr von Gasexplosionen 
besteht und bei der Inbetriebnahme eine Berechnung über mögliche 
Schäden am versicherten Objekt sowie in der Nachbarschaft erstellt wird. 
Zudem wird abgeschätzt, wie lange die Reparatur dauert. 
o Schäden bei der Montage (Kran fällt um und beschädigt das 
Montageobjekt) 
o Schäden bei der Inbetriebnahme, z. B. Reaktorexplosion 
 Naturereignisse in Abhängigkeit vom lokalen Risiko. Meistens ist eine 
Überschwemmung das realistischste Szenario, verursacht durch über die Ufer 
tretende Flüsse oder durch starke Regenfälle. Es muss allerdings darauf 
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geachtet werden, ob eine Sturmflut der Gefahr „Sturm“ oder „Überschwemmung“ 
zugeordnet wird. 
 Schäden beim Transport vom Hafen oder einer Fabrik zur Baustelle 
(Inlandtransit) bei Transportschwierigkeiten, da die lokale Infrastruktur den 
Transport der immer größer werdenden Anlagen-Komponenten kaum noch 
unterstützt. 
 
Falls unzureichende technische Informationen bereitgestellt werden, muss das 
Abwicklungskonzept (Projekt Execution Strategy) angefordert werden. Dieses 




Für die Risikoprüfung wird in unterschiedlichen Schritten vorgegangen, wobei nur 
Gefahren berücksichtigt werden, die auch unter der Montageversicherung gedeckt 
werden. 
5.9.1 Naturgefahren 
Für Erdbeben und Sturm Risiken gibt es Datenbanken (z. B. MunichRe Nathan, 
SwissRe CatNet). Das Risiko von Überschwemmungen wird durch eine individuelle 
Analyse und falls verfügbar durch lokale Hochwasserkataster-Daten bewertet. Dabei 
sollte die Tiefe der Gründungen im Verhältnis zur Geländehöhe berücksichtigt werden. 
Weiter wird geprüft, ob sich aktive Vulkane in der näheren Umgebung befinden. Es 
werden zunächst nur die reinen Fakten gesammelt (vgl. Kapitel 3.1.1). 
5.9.2 Risiken von Sachschäden durch die Projektdurchführung 
Der schwierigste Teil der Analyse ist, das Projekt selbst zu verstehen. Es ist oft schwer, 
zu ermitteln, was zum Projekt gehört und zu welchem Zweck eine Einheit benötigt wird. 
Projektkonzepte werden über einen Zeitraum von mehreren Jahren erarbeitet und sind 
oft derart komplex, dass es Außenstehenden schwerfällt, innerhalb kurzer Zeit die 
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relevanten Informationen zu sammeln, insbesondere, da das Projekt erst im 
Planungsstadium ist und damit keine klärenden Vor-Ort-Besichtigungen möglich sind. 
Wesentlich ist u. a., ob die beteiligten Firmen Erfahrung mit der Durchführung 
vergleichbarer Projekte unter ähnlichen lokalen Bedingungen haben. Diese 
Informationen lassen sich normalerweise nur den Referenzlisten entnehmen (vgl. 
Kapitel 3.1.3). 
Was sich als besonders schadenträchtig erwiesen hat, sind technologische 
Neuerungen, die erstmalig unter den gegebenen Umständen realisiert werden (vgl. 
Kapitel 3.2). Problematisch ist nicht nur die Tatsache, dass grundsätzlich Schäden 
auftreten, sondern auch, dass meist nicht bekannt ist, wie die Reparatur durchgeführt 
werden muss, damit der Schaden nicht erneut auftritt, sodass oft mehrere Reparaturen 
nacheinander an der gleichen Schadenstelle notwendig werden, bis schließlich die 
passende Lösung gefunden ist. 
 
Für den Underwriter stellen sich daher unter anderem folgende Fragen: 
 Ist der Prozess neu? 
 Ist die Anlagengröße neu? 
 Werden für die Anwendung neuartige Werkstoffe eingesetzt? 
 Werden neuartige Maschinen und Apparate eingesetzt? 
 Haben die beteiligten Firmen bereits ähnliche Projekte erfolgreich durchgeführt? 
 Gibt es Schadenerfahrungen von ähnlichen Projekten? 
 
In großen Versicherungsfirmen bekommen, wie weiter oben beschrieben, die 
Underwriter normalerweise Unterstützung durch Risikoingenieure. Ein Risikoingenieur 
sollte auf die zu bewertende Projektart spezialisiert sein, wie etwa den Kraftwerksbau, 
um die Reife der Technologie und somit ihre Risikoträchtigkeit bewerten zu können. 
 
Eine Versicherung von Sachschäden und finanziellen Folgeschäden durch die 
Projektversicherung aufgrund des Einsatzes neuer Technologien ist prinzipiell nicht 
vorgesehen (vgl. Levine 2008: S. 25), da dieses Risiko vom Unternehmer getragen 
werden sollte, der die neue Technologie einführt und bei einem Erfolg auch von der 
Weiterentwicklung profitiert. Die Prämientarifierung basiert auf der Annahme, dass die 
Technologie erprobt ist (vgl. SwissRe 1980: Kap. 4.2,  S. 1). Bei Prämien im einstelligen 
Promille-Bereich der Versicherungssumme lassen sich diese unkalkulierbaren Risiken 
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nicht einschließen. Eine Versicherungslösung, bei der in einem Pool solche Prototypen 
zu wesentlich höheren Prämien versichert werden, existiert nicht. 
In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass Risiken, die neue Technologien in 
erheblichem Umfang einschließen, so versichert werden (Deckungsumfang, Prämie 
etc.), als ob es sich um erprobte Technologien handeln würde (vgl. Kapitel. 7.2). Die 
Kunden und Makler weisen im Normallfall nicht speziell auf diese Risiken hin. Wegen 
des großen Wettbewerbs unter den Versicherungsunternehmen besteht die Tendenz, 
die Technologiekomponente von Projekten nicht hinreichend detailliert zu untersuchen; 
es mangelt dabei oft auch am notwendigen Fachwissen. Ein gewollter Einschluss 
dieses Risikos mit erhöhter Prämie ist nicht möglich, da es dafür keine 
Tarifierungsmodelle gibt und die Profitabilität von Versicherungen sich langfristig auf der 
Portfoliobasis einstellen muss. 
 
Folgende Informationen sind für das Underwriting notwendig: 
Informationen über das Projekt 
 Beschreibung des Projektziels 






 wichtigste Apparate und Maschinen und ihre Lieferanten  
 Lieferzeiten von Schüsselkomponenten für den Fall von Totalschäden 
 Liste der direkt am Projekt beteiligten  Firmen 
 Referenzen der am Projekt beteiligten Firmen 
 Organigramme der Projektorganisation 
 Qualitätssicherungskonzept  
 Arbeitsschutzkonzept  
 Risikoregister (sofern vorhanden) 
 HAZOP-Studie (sofern vorhanden) 
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Versicherungsdeckung 
 Deckungsumfang 
o Montageversicherung (vgl. Kapitel 4.2)  
 Umfang der Entschädigung bei Mangelfolgeschäden  
(vgl. Kapitel 5.12) 
o Haftpflichtversicherungseinschluss  
o Nachhaftung (vgl. Kapitel 5.7) 
 Visit Maintenance  
 Extend Maintenance 
 Guarantee Maintenance 
o Betriebsunterbrechungsversicherung 
 Versicherungssummen 
 versicherter Zeitraum 
 Deckungserweiterungen (Beispiele) 
o Terrorismus 
o Inland-Transit 
o externe Läger 
 Deckungsobergrenzen für die Erweiterungen 
 Selbstbehalte 
 Deckungsobergrenzen für bestimmte Gefahren, sofern vorhanden,  
z. B. Erdbeben. Deckungsobergrenzen für bestimmte Gefahren erfordern ein 
Risikomanagement seitens der Versicherungsnehmer, das zwar während der 
Projektdurchführung Kosten verursacht, jedoch bei Eintritt des Ereignisses den 
möglichen Schadenumfang stark reduziert. 
 
Dem Underwriter obliegt es, bei Unsicherheiten z. B. in Bezug auf die Reife der 
Technologie oder die Erfahrung der beteiligten Firmen seine Bedenken unmittelbar 
darzulegen, vor allem im Hinblick darauf, ob eine weitergehende Deckung überhaupt 
angeboten werden kann. Der gewünschte Deckungsumfang kann einvernehmlich 
reduziert werden, wenn Kunde und Makler den Eindruck gewinnen, dass die 
gewünschte Deckung nur mit Schwierigkeiten erhältlich ist. Der Kunde hat in vielen 
Fällen die Möglichkeit, durch ein gezieltes Risikomanagement potenzielle Schäden zu 
reduzieren, dennoch wird ein möglichst weitgehender Risikotransfer an die 
Projektversicherung angestrebt. Die Projektversicherer ihrerseits versuchen dann, wie 
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zuvor erwähnt, die Haftung zu begrenzen, durch zusätzliche Klauseln 
Schutzmaßnahmen einzufordern oder bestimmte Risiken über Klauseln 
auszuschließen. 
Grundsätzlich sollte es immer das Ziel aller am Projekt Beteiligten sein, die Risiken zu 
begrenzen, denn nur so lassen sich die vertraglichen Übergabetermine mit größerer 
Sicherheit einhalten. Dennoch ist es die Aufgabe des Underwriters, das Projekt im 
Hinblick auf erhöhte Risiken zu analysieren, die Gegenmaßnahmen zu bewerten und 
wenn notwendig bessere Maßnahmen im Versicherungsvertrag festzulegen und bei 
Projektdurchführung überprüfen zu lassen, ob die Maßnahmen auch umgesetzt wurden. 
Abhängig von der Organisation der Versicherung werden die Underwriter dabei wie 
bereits erwähnt von Risikoingenieuren unterstützt. Diese haben im Normallfall keine 
zusätzliche juristische Qualifikation und betrachten deshalb nur die technischen 
Aspekte des Underwritings. Risikoingenieure erstellen ihren Bericht meist, ohne die 
Baustelle gesehen zu haben, nur anhand der bereit gestellten Unterlagen. Manche 
Risikoingenieure nehmen auch an den Projektpräsentationen teil. Die Einbeziehung des 
Risikoingenieurs soll verhindern, dass negative Risikofaktoren mit großem 
Schadenspotenzial beim Underwriting übersehen werden. 
Die Einschätzung der Naturgefahren und Sicherungsmaßnahmen sowie die Aspekte 
der Feuervermeidung und Baustellensicherung beherrschen normalerweise alle auf 
Projektrisiken spezialisierten Risikoingenieure. Falls der Underwriter die Bewertung 
ohne Risikoingenieur durchführt, muss er selbst den genannten Anforderungen 
genügen. Bei vielen Versicherungen gibt es interne Richtlinien, die abhängig vom 
Risikotyp, der Versicherungssumme oder PML (vgl. Kapitel 5.10) und dem 
Deckungsumfang die Einbeziehung eines Risikoingenieurs verbindlich vorschreiben. 
5.9.3 Risikolandschaft aus der Sicht des Projektversicherers 
In Kapitel 3.0 wurde die Risikolandschaft eines Anlagenbauprojektes aufgezeigt. 
Jedoch sind nicht alle diese Risiken für die Risikobewertung durch den Versicherer 
relevant, da die Haftung mit einem unter der Police gedeckten Sachschaden eintritt. 
Ausnahmen bilden direkte Kosten für die Schadenvermeidung, die in unterschiedlicher 
Form als Rettungskosten mitversichert sind. Die bei Projekten üblichen Verzögerungen 
aufgrund schlechter Koordination, die Mehrkosten verursachen, sind nicht versicherbar. 
Beim Vergleich mit der zuvor dargestellten Risikolandschaft für die Projektbeteiligten 
und für den Projektversicherer sind deshalb Unterschiede festzustellen. Die 
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Projektversicherung deckt nur einen Teil der potenziellen Risiken ab. Beim 
Detailvergleich der Risiken ist für den Projektversicherer bei den Umweltrisiken 
Folgendes von Bedeutung: 
Zu den wirtschaftlich-sozialen Bedingungen zählen die Risiken, dass lokal kein 
qualifiziertes Personal verfügbar ist und lediglich eine unzureichende Anzahl von 
Fachkräften eine Arbeitserlaubnis erhält. Das könnte zur Folge haben, dass das lokale 
Personal nicht hinreichend eingewiesen und die Arbeiten nur unzureichend überwacht 
werden. Dadurch können mangelhaft ausgeführte Arbeiten auftreten, die direkt oder 
indirekt Sachschäden verursachen. 
Weiter kann Unzufriedenheit auf der Baustelle zu Ausschreitungen und Sachschäden 
führen (z. B. Schießerei). So kam es beim Neubau einer Goldmine in der 
Dominikanischen Republik auf der Baustelle wegen Streitigkeiten um die Bezahlung 
erbrachter Teilleistungen zu einem Schusswechsel. Dabei wurden mehrere Menschen 
durch Schrotkugeln zum Teil schwer verletzt. 
 
Für die lokale Infrastruktur (vgl. Kapitel 3.1.1) ist zunächst der Deckungsumfang der 
Versicherung von Bedeutung. Ist der „Inland-Transit“ Bestandteil der 
Versicherungsdeckung, dann ist zu prüfen, ob z. B. die Eignung der Brücken vor Ort für 
Schwerlasttransporte untersucht wurde. Es sind Fälle aufgetreten, bei denen die 
Brücken samt Schwerlasttransporter einstürzten. Weiter können ggf. notwendige 
Änderungsprojekte an der lokalen Infrastruktur mitversichert sein. Da die Änderungen 
meist keine großen Maßnahmen darstellen, muss vorrangig untersucht werden, welche 
Schäden bei Dritten auftreten und für eine Haftpflichtdeckung als Zusatz zur 
Projektversicherung relevant werden können. Schlechte und jahreszeitabhängige 
Transportwege sowie unzureichend spezialisierte Werkstätten können unter einer 
Zusatzdeckung für Betriebsunterbrechungsschäden kostspielig werden, da sich die 
Reparatur oder der Austausch verzögern kann. 
Klimatische Gegebenheiten, die Bodenbeschaffenheit sowie Schadstoffimmissionen 
durch fremde Verursacher werden vom Versicherer unter natürlichen Bedingungen 
untersucht. Schadstoffimmissionen können die Anlage während der Bauzeit 
beschädigen, z. B. können Eisenstaubablagerungen auf einer Aluminiumverkleidung 
eine Korrosion verursachen. 
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Verzögerungen durch Infektionskrankheiten sind nicht versichert, obwohl immer wieder 
versucht wurde, dieses Risiko, das sich im Normallfall nicht als Folge von Sachschäden 
verwirklicht, als Zusatz der Betriebsunterbrechungsversicherung zu definieren. 
Sachschäden durch politische Risiken sollen weitgehend ausgeschlossen werden. 
Allerdings werden oft in begrenztem Umfang Sachschäden durch Streik, Aufstand und 
innere Unruhen mitversichert.  
Politisch-rechtliche Risiken und die Gefahr von Verzögerungen durch 
Interessengruppen sind für Projektversicherer kritisch, da diese sehr große 
Projektverzögerungen verursachen können, durch die der Versicherer zeitlich länger 
haftet. Bei der Unterbrechung der Arbeiten sind die Baustellen dann oft schlechter 
gesichert und es können zusätzlich Schäden durch unsachgemäße Konservierung und 
Lagerung auftreten. Hinzu kommt in Gebieten mit Naturgefahren eine größere 
Wahrscheinlichkeit von Schäden. 
Schäden durch außergewöhnliche Naturereignisse, Brände und Explosionen, die 
Schäden am versicherten Objekt verursachen, sind im Normalfall gedeckt und stellen 
für die Projektversicherung eines der Hauptrisiken dar. 
Bei den identifizierten internen Projektrisiken sind für die Projektversicherung die 
technischen Risiken das Hauptkriterium. Diese können z. B. von Planungsfehlern oder 
mangelnder Erfahrung herrühren. 
Vertragliche Risiken sind normalerweise nicht kritisch für die Projektversicherung, mit 
Ausnahme der unscharfen Risikoabgrenzung, was dazu führen kann, dass unter der 
Police Arbeiten und Objekte versichert sind, die dem Versicherer bei Vertragsabschluss 
nicht bekannt waren. 
Die zuvor erwähnten Kalkulationsrisiken sind nicht versichert (vgl. Kapitel 3.1.2). 
Bei den Akteur-Risiken (vgl. Kapitel 3.1.3) besteht das größte Risiko darin, dass die 
beteiligten Firmen die zugesicherten Leistungen nicht erbringen können und z. B. 
Sachschäden durch Mängel verursacht werden. Unzureichend qualifiziertes Personal 
kann ebenfalls Sachschäden verursachen. 
Mögliche Schäden an Personen (vgl. Kapitel 4.2.) oder Sachen aus fremdem 
Verfügungsbereich sind über eine Haftpflichtdeckung versicherbar und stellen abhängig 
vom Projekttyp und der Lage der Baustelle u. U. ein großes Risiko für den 
Projektversicherer dar. Die anderen aufgeführten Gefahren sind für den 
Projektversicherer im Wesentlichen nur in Bezug auf mögliche Verzögerungen von 
Bedeutung. 
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5.9.4 Risiken durch neue Technologien 
Versicherungsunternehmen, die Montageversicherungen für Großprojekte abschließen, 
beobachten eine Häufung von Großschäden bei Projekten, die wesentliche Neuerungen 
beinhalten (vgl. Kapitel 7). Dabei kann es sich um den Einsatz neuer Werkstoffe, 
Maschinen und Apparate, geänderte Betriebsbedingungen oder neue Verfahren 
handeln. Gründe hierfür sind, dass bei Vertragsabschluss (Underwriting) oft nicht 
erkannt wird, dass die Technologie unerprobt ist. Später, bei der Schadenregulierung 
wird die Untersuchung oft nur partiell durchgeführt, ohne das Gesamtprojekt nochmals 
aus technischer Sicht zu hinterfragen. Zudem erlauben es die dem Verfasser bekannten 
Schadenerfassungssysteme nicht, „Prototyp, unerprobte oder neue Technologie“ als 
Schadenursache anzugeben. Ohne separate Schlüsselung für Schäden durch 
unerprobte Technologien sollten diese der Rubrik „Mangelhafte Planung, Werkstoffe 
oder Ausführung“ zugeordnet werden (vgl. Levine 2008: S. 25). 
Neuentwicklungen stellen ein zusätzliches Risiko dar, da im Großanlagenbau ein sehr 
großer Teil der Anlagen Einzelanfertigungen sind, was die Erprobung im Vorfeld 
erschwert. 
Die Großanlagen sind u. a. Einzelanfertigungen, da 
 die Kapazitäten abweichen, 
 lokal abweichende Rohstoffe vorhanden sind, 
 andere Betriebsmittel lokal vorhanden sind und genutzt werden müssen (z. B. 
wird für ein sehr energieintensives Verfahren wie die Tonerde-Kalzinierung 
Schweröl statt Erdgas als Brennstoff verwendet), 
 die Umgebungsbedingungen wie Außentemperaturen (Klima) und Luftdruck 
(Höhe über dem Meeresspiegel) abweichen, 
 andere Maschinen und Apparate eingesetzt werden (wegen einfacherer Logistik 
oder einer Lieferantenbeziehung des Betreibers) und 
 andere technische Standards zu berücksichtigen sind, wie eigene Werknormen 
des Kunden, Nordamerikanische Standards (American Society of Mechanical 
Engineers) anstatt Europäischer Normen (EN). 
  
Dr   Seite 67  
5.10 Maximalschaden und Risikobereitschaft 
Die Risikobewertung bezieht sich zunächst auf Projektrisiken, die direkt oder indirekt 
versicherte Schäden verursachen können. Es wird bewertet, welche Gefahren 
Sachschäden am Projekt verursachen und wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines 
Eintritts ist. Die dabei entwickelten Schadenszenarien werden verwendet, um den 
‚‚wahrscheinlichen Maximalschaden‘‘ zu ermitteln. Die Ermittlung des „wahrscheinlichen 
Maximalschadens“ (Probable Maximum Loss – PML) gemäß IMIA-Definition (vgl. 
Schittek 1993: S. 3 ff.) ist für den Versicherer von großer Bedeutung, da rechtlich 
betrachtet meist die Versicherungssumme die Haftungsobergrenze für den Versicherer 
darstellt, was seine Kapazität einschränken würde. Die Kapazität ist festgelegt durch 
das eigene Risikokapital und Rückversicherungen. Da die Bereitstellung von beider 
Komponenten Geld kostet, sollten sie möglichst effizient ausgenutzt werden. Der PML 
beträgt erfahrungsgemäß bei Montageprojekten ca. 30 % der Versicherungssumme 
(bei Deckung ohne Haftpflicht und Betriebsunterbrechung) und wird bei den meisten 
Versicherungsfirmen verwendet, um den maximalen Anteil am Risiko festzulegen. 
Unter Berücksichtigung der Risikoqualität und des PML wird bestimmt, welcher 
Versicherungsschutz angeboten werden soll. Bei einem sehr hohen Naturgefahrrisiko 
wird versucht, die Maximalhaftung zu begrenzen, um das eigene Risiko zu minimieren 
und Vorsorgemaßnahmen zu treffen. 
Bei noch nicht erprobten Technologien lassen sich Schäden ausschließen oder bzw. 
auf Folgeschäden begrenzen. 
 
Die Berechnung der Prämie für Großprojekte findet bei vielen Versicherern mit 
Computerprogrammen statt, die von namhaften Rückversicherungen wie z. B. SwissRe 
(Project Underwriting Management Application) oder MunichRe (MunichRe Engineering 
Expert Tool) bereitgestellt werden.  
Einige Versicherer benutzen die Ergebnisse als Grundlage für eine weitere Berechnung 
mit einem eigenen Programm, um interne Kosten und Abweichungen von den 
Standardbedingungen, die nicht in den Tarifierungstools der Rückversicherer enthalten  
sind, abzubilden. 
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5.11  Definition von Prototypen oder neuen, unerprobten 
Technologien 
In dieser Arbeit wird der Begriff „neue Technologien“ als Sammelbegriff für 
unterschiedliche in der Literatur zu findenden Begriffe, wie z. B. Prototyp, unerprobte 
Technologien, Montageobjekte mit Erstausführungscharakter, Erstanlagen und 
Erstausführung verwendet.  
 
Ein Verfahren wird als ‚‚neue Technologie‘‘ bezeichnet, wenn eine oder mehrere der 
folgenden Kriterien erfüllt sind: 
 neuartiges Verfahren (zumindest teilweise neue Anordnung von 
Prozessschritten) 
 bekanntes Verfahren mit veränderten Betriebsbedingungen: 
o höherer Druck 
o niedrigerer Druck (im Vakuumbereich) 
o höhere Temperatur 
o niedrigere Temperatur (bei Tieftemperaturprozessen) 
o höhere Konzentrationen 
o höhere Kapazität 
 Einsatz anderer Werkstoffe 
 neuartige Maschinen oder Apparate 
 Verwendung anderer Rohstoffe oder Betriebsmittel 
 
Dabei kann der Grad der Abweichung von bereits erfolgreich eingesetzten 
Technologien unterschiedlich hoch sein (vgl. Kapitel 8.1). 
 
Es existiert keine allgemeingültige, in Gesetzen festgehaltene Definition für neue 
Technologien oder Prototypen für Industrieanlagen. 
Der Duden gibt zu dem Wort „Prototyp“ mehrere Definitionen an.  
Für den Bereich Technik steht dort „[vor der Serienproduktion] zur Erprobung und 
Weiterentwicklung bestimmte erste Ausführung (von Fahrzeugen, Maschinen o. Ä.)“.  
Der Begriff wird allgemein allerdings auch im Sinne von „als Vorbild, Muster dienende 
charakteristische Ur-, Grundform“ verwendet (Duden). 
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Obwohl die Fachliteratur über das Projektrisikomanagement neue Technologien als 
Risikoursache identifiziert, existierten dort keine Hinweise, wie diese von erprobten 
Technologien abzugrenzen sind. Die in der Literatur genannten hier verwertbaren 
Definitionen stammen ausschließlich aus dem Sachversicherungsbereich, 
hauptsächlich aus Projektversicherungen. Bei den Bestandsversicherungen für die 
Versicherung des kommerziellen Betriebs ist die Thematik von geringerer Bedeutung, 
da die Probleme meist bereits während der Inbetriebnahme auftreten. Im Folgenden 




Die London Engineering Group (LEG Group) ist eine Vereinigung von Versicherern, die 
auf Projektsachversicherungen (Bauleistung und Montage) sowie andere technische 
Versicherungen spezialisiert ist. 
Die London Engineering Group unterscheidet zwischen vier Arten von Prototypen, die 
ausschließlich für Versuche und Tests verwendet werden (vgl. Smith et al., 2010: S. 6 
ff.): 
 Prototyp, der nur verwendet wird, um ein Prinzip zu überprüfen. Das 
Aussehen muss nicht mit der endgültigen Version übereinstimmen 
 Prototypen für reine Formstudien, ohne Funktion 
 visuelle Prototypen, die optisch mit dem geplanten Produkt identisch sind, 
jedoch ohne Funktion (für Marketingzwecke) 
 Erstausführungen im verkleinerten oder Originalmaßstab zu Testzwecken 
 
Auch der Begriff „unerprobt“ wird als nicht präzise genug erachtet. Konkreter ist gemäß 
LEG die Formulierung „Material, Apparate oder Technologien ohne eine bereits 
erfolgreiche großtechnische Anwendung“ oder für ausgewiesene Prototypen 
(Versuchsanlagen) „Sachen oder Prozesse, die vollständig neu für den Industriezweig 
des Versicherungsnehmers sind“. 
Die deutschen Montageversicherungsbedingungen (GDV 2011) verwenden die Begriffe 
„Prototyp“ und „Erstausführung“. Rintelen (vgl. Rintelen 2012: S. 742 ff.) definiert 
Prototypen und Erstausführung in seinem Kommentar zur AMoB 2011 § 2 Nr. 2 I als 
„Lieferungen und Leistungen, die der Versicherungsnehmer der Art nach ganz oder 
teilweise erstmalig ausführt“. Damit geht es nicht nur um die technische Neuerung, 
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sondern auch darum, ob die verantwortliche Firma Erfahrung mit der allgemeinen Art 
der auszuführenden Leistungen hat. Die der Art nach gleiche Vorgängerleistung muss 
jedoch nicht vollständig abgenommen worden sein. Es reicht, dass die Leistung 
ausgeführt wurde. Dabei können einzelne Teile der Gesamtleistung bereits 
Erstausführungen darstellen. Die Definition von Rintelen (vgl. Rintelen 2012, S. 742. ff.) 
besagt, dass eine Erstausführung bzw. ein Prototyp dann vorliegt, wenn die 
montierende Firma (Versicherte oder Mitversicherte) keine einschlägigen Erfahrungen 
mit ähnlichen Konstruktionen hat. Ob bereits eine ähnliche Anlage von anderen Firmen 
erfolgreich in Betrieb genommen wurde, ist nach dieser Definition unerheblich. Die 
geforderten einschlägigen Erfahrungen werden nicht eindeutig spezifiziert. 
 
In einem älteren Kommentar von Martin (vgl. Martin 1972: S. 82 f.) zur damals gültigen 
Fassung der AMoB, die nur die Formulierung „Erstkonstruktionsmerkmale“ enthielt, wird 
folgende Definition verwendet: „Erstkonstruktionsmerkmale können sich auf die Anlage 
als ganze oder Teile beziehen. Es kommt allein darauf an, ob der montierende 
Unternehmer bereits einschlägige Erfahrungen besitzt. Von hinreichend einschlägigen 
Erfahrungen ist in der Regel nicht schon wegen einer einzigen fertig gestellten Anlage 
zu sprechen; vielmehr sind je nach Art der Anlage bis zu fünf Vorgängeranlagen 
erforderlich. Ein Vorgänger zählt nur dann, wenn bei Beginn der Montage des 
versicherten Objektes bereits erfolgreich der Probebetrieb abgeschlossen war oder 
sofern der Probebetrieb später abgeschlossen wird, keine Änderungen an der 
Konstruktion vorgenommen worden sind, nachdem mit der Konstruktion der 
versicherten Anlage begonnen wurde.“ 
 
Die neuere Definition von Rintelen (vgl. Rintelen 2012: S. 742. ff.) weicht damit in 
wesentlichen Punkten von der ursprünglichen Definition von Martin (vgl. Martin 1972: S. 
82) ab. Insbesondere, dass die Errichtung einer Anlage ohne erfolgreichen 
Probebetrieb bereits als einschlägige Erfahrung gezählt wird, ist eine deutliche 
Aufweichung des Begriffs. Bei Anlagen ist das Ziel nicht nur die Errichtung, sondern 
vielmehr die erfolgreiche Inbetriebsetzung, weil nur dadurch der bestimmungsgemäße 
Betrieb eingeleitet wird, der das Ziel des Projekts ist. Es ist deshalb fraglich, ob 
Rintelens Auslegung sachlich korrekt ist. 
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Bei der Neuentwicklung von Maschinen, die in Serien gefertigt werden, wie z. B. 
Gasturbinen, gibt es im Versicherungsbereich klare Definitionen, wie viele 
Betriebsstunden das neue Modell ohne wesentliche Probleme absolviert haben muss. 
Maschinentypen, die weniger als 8.000 Betriebsstunden absolviert haben, werden als 
Prototyp bezeichnet. Bei Gasturbinen wird eine Pilotanlage für das neue 
Turbinenmodell gebaut, in der die Turbine im Originalmaßstab unter realen 
Bedingungen betrieben werden kann. 
Dabei unterscheidet die Versicherungsindustrie bei der Maschinenversicherung 
zwischen Prototyp und unerprobter Technologie (vgl. Rogers 2008: S. 21 ff.) 
 Prototyp: Keine Maschine wurde 8.000 Stunden ohne Probleme betrieben und 
damit ist offen, ob sie für die Anwendung geeignet ist oder langfristig eine hohe 
Verfügbarkeit aufweist. 
 Unerprobt: Eine oder mehrere Maschinen waren mehr als 8.000 Stunden (etwa 
ein Jahr) in Betrieb ohne wesentliche Probleme, jedoch hat kein Modell der 
Serie hat 24.000 Stunden erfolgreich absolviert. Damit hat die Maschine gezeigt, 
dass die Verfügbarkeit für kürzere Betriebszeiträume gut ist. Es können jedoch 
keine Aussagen über die langfristige Zuverlässigkeit getroffen werden. 
 
Die Definitionen für Prototypen bzw. unerprobte Technologien gemäß Rogers lassen 
sich nicht direkt auf eine komplette Anlage übertragen, sondern sind für einzelne 
Maschinen wie z. B. Gasturbinen gedacht, die in größeren Stückzahlen gefertigt 
werden. Da selten identische Anlagen gebaut werden, muss detaillierter bewertet 
werden, ob die vorgenommenen technischen Abweichungen im Vergleich zu den 
Vorgängeranlagen relevant sind. 
 
Die zuvor erwähnte Definition von Martin (vgl. Martin 1972: S. 82) ist bei näherer 
Betrachtung sehr gut geeignet, neue Technologien abzugrenzen, da eine vergleichbare 
Anlage bereits in Betrieb und von der ausführenden Firma realisiert worden sein muss. 
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5.12  Deckungsausschlüsse 
Die Montageversicherung ist eine Allgefahren-Versicherung, unter der Deckung für 
Sachschäden besteht, sofern kein spezieller Ausschluss vorliegt. In den nachfolgenden 
Kapiteln werden die Ausschlüsse betrachtet, die potenziell geeignet sind, Schäden 
durch neue, nicht ausreichend erprobte Technologien auszuschließen. 
5.12.1 Montageversicherungsbedingungen AMoB des GDV 
Die AMoB 2011 (vgl. Kapitel 5.1) schränkt die Deckung unter A § 2 Nr. 2 Prototypen, 
Erstausführung und Montageausrüstung für jegliche Arten von Prototypen und 
Erstausführungen dahingehend ein, dass diese Objekte nur gegen Schäden durch 
äußere Einwirkung gedeckt sind (z. B. Naturgefahren) (vgl. Rintelen 2012: S. 739). Das 
Risiko für Sachschäden, bedingt durch den Prototypencharakter, wird scheinbar damit 
ausgeschlossen. Ob dieser Ausschluss tatsächlich greift, ist offen, da er an objektive 
Umstände anknüpft, die bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhanden 
sind. Nach der BGH-Rechtsprechung kann die gesetzlich vorgesehene Risikoprüfung 
nicht durch Risikoausschlüsse ersetzt werden (vgl. Rintelen 2012: S. 739). Die 
Beweislast für den Prototypencharakter liegt beim Versicherer. 
 
In der Praxis bestehen die Versicherungsnehmer bei Großrisiken ohnehin auf einer 
Streichung von A § 2 Nr. 2 Prototypen, Erstausführung und Montageausrüstung, was 
von den Versicherern üblicherweise akzeptiert wird. 
 
Einschränkend auf die Deckung von Prototypen wirkt sich jedoch der Umfang der 
Ersatzpflicht aus, der in § 8 der AMoB definiert ist: 
 
§ 8 Umfang der Entschädigung 
2. Wiederherstellung  
Entschädigt werden alle notwendigen Aufwendungen für die 
Wiederherstellung des Zustandes unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalls abzüglich des Wertes des Altmaterials. 
d) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
aa) Kosten, die auch unabhängig von dem Versicherungsfall aufzuwenden 
gewesen wären, insbesondere für die Beseitigung eines Mangels der 
versicherten Sache. (GDV 2011a)  
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Danach muss der Versicherungsnehmer die Kosten selbst tragen, die ohnehin 
angefallen wären, um den Mangel zu beseitigen. 
 
Beispiel: Eine Rohrleitung wurde versehentlich für einen zu geringen Betriebsdruck 
ausgelegt. Bei Inbetriebnahme explodierte sie und Bruchstücke zerstörten einen in der 
Nähe montierten Behälter. Die Mangelbeseitigung vor Schadeneintritt hätte den 
Austausch der Rohrleitung gegen eine mit dickerer Wandstärke notwendig gemacht. 
Die Kosten für den Ersatz der geborstenen Rohrleitung gegen eine Leitung mit korrekter 
Wandstärke inklusive der Montage muss der Versicherungsnehmer selbst tragen. Der 
Folgeschaden am Behälter wird von der Montageversicherung gezahlt. 
 
Die Deckung für Mangelfolgeschäden unter der Bauleistungsversicherung ABN ist sehr 
viel weitgehender: 
 
§ 7 Umfang der Entschädigung 
1. Wiederherstellungskosten 
b) Führt ein Mangel zu einem entschädigungspflichtigen Schaden, so leistet 
der Versicherer Entschädigung unter Abzug der Kosten, die zusätzlich 
aufgewendet werden müssen, damit der Mangel nicht erneut entsteht. 
(GDV 2011b)  
 
Dies bedeutet, dass nur die Nachbesserung nicht erstattet wird. Auf das zuvor erwähnte 
Beispiel angewendet, würden einzig die Kosten für die Leitung mit einer größeren 
Wandstärke vom Versicherer nicht erstattet. Diese Deckung ist analog zu LEG 3. 
5.12.2 MunichRe – Erection All Risk 
Diese Standardbedingungen werden in englischer und spanischer Sprache immer noch 
oft angewendet, insbesondere in Ländern, in denen es keine weit entwickelten lokalen 
Versicherungsbedingungen gibt. Die MunichRe-Standardbedingungen schließen 
zunächst alle mangelbedingten Schäden aus. Durch den Einschluss von Klausel 200 
werden jedoch Mangelfolgeschäden eingeschlossen, allerdings unter Abzug der 
„Ohnehin-Kosten“: 
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Erection All Risk 
Ausschlüsse zu Abschnitt I 
Der Versicherer haftet jedoch nicht für: [...] 
c) Verluste oder Schäden als Folge von Planungsfehlern, Material-, Guss- 
und Ausführungsmängeln, ausgenommen für Montagefehler. (MunichRe 
2000b: E65.0-D2) 
 
Eine Rückfrage bei der MunichRe ergab, dass das Wording tatsächlich Schäden aus 
Montagefehlern ohne Abzüge deckt, was im Widerspruch zum Ausschluss von 
Mangelfolgeschäden durch andere Ursachen steht. Die Philosophie ist, dass alle 
Schäden, die durch Tätigkeiten auf der Baustelle selbst entstehen, vollumfänglich 
gedeckt sein sollen. Sämtliche Schadenursachen, die vor der Baustelle gelegt wurden, 
wie z. B. fehlerhafte Planung, sollen ausgeschlossen sein: 
 
Klausel 200: Deckung für das Herstellerrisiko 
Es wird hiermit vereinbart, daß unbeschadet der Bestimmungen, 
Ausschlüsse, Klauseln und Bedingungen der Police oder etwaiger zusätzlich 
vereinbarter Bedingungen und unter der Voraussetzung, daß der 
Versicherungsnehmer die vereinbarte Zuschlagsprämie bezahlt hat, 
Buchstabe c der „Besonderen Ausschlüsse zu Abschnitt 1“ wie folgt ersetzt 
wird: [...] 
c) alle Kosten für Reparatur und/ oder Ersatz von Teilen, die unmittelbar 
durch fehlerhafte Planung, Material-, Guß- oder Ausführungsmängel, 
ausgenommen Montagefehler, betroffen sind und die der 
Versicherungsnehmer für die Behebung des ursprünglichen Fehlers zu 
zahlen gehabt hätte, wenn der Fehler vor Schadeneintritt erkannt worden 
wäre. (MunichRe 2000b: S. 81) 
  
5.12.3  Design Exclusion Clauses – DE Clauses (1995) 
Diese Klauseln wurden ursprünglich in den 1980er Jahren entwickelt und 1995 zuletzt 
von einer Gruppe führender Underwriter für Bauprojekte überarbeitet (vgl. Alderton 
1999: S. 162 ff.). 
 
DE 1 schließt als einzige Gefahr lediglich den Mangel aus. 
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DE 2 bis DE 4 schließen eine Sache aus – das defekte Objekt bzw. Teil. In der Praxis 
hat sich herausgestellt, dass gerade dieser Ausschluss schwer anwendbar ist und oft 
für Streit bei der Schadenregulierung gesorgt hat. Wurde z. B. eine Schweißnaht mit der 
falschen Elektrode geschweißt und die Leitung wird deshalb beim Probebetrieb zerstört, 
stellt sich die Frage, ob der Mangel bei der Naht oder bei der Leitung als Gesamtes lag. 
Gerichtsurteile zu einer derartigen Frage können abhängig vom anwendbaren Recht 
und Gerichtsstand unterschiedlich ausfallen. Daher war die Anwendung der DE-
Klauseln schon immer mit Problemen behaftet. 
 
DE 5 ist analog zu LEG 3 bzw. zu der Regelung in der deutschen ABN, wie bereits 
ausgeführt: 
 
DE 1: Outright Defect Exclusion. 
Excludes any and all damages due to property in a defective condition.  
 
DE 2: Extended Defective Condition Exclusion.  
Excludes damages to (a) property that is in a defective condition, 
or (b) property that relies on (a) for support. Consequential damage to any 
other property free of defective conditions, however, is covered.  
 
DE 3: Limited Defective Condition Exclusion. Excludes damages to property 
that is in a defective condition, in whole or in part; Covers consequential 
damage to any other property free of defective conditions.  
 
DE 4: Defective Part Exclusion. Excludes damages to only that constituent 
part of the property that is deemed defective (the "faulty part"); Covers 
consequential damage to any other property free of defective condition.  
 
DE 5: Design Improvement Exclusion. Covers all damages excluding 
only the additional costs of improvements to the original design, materials, etc.  
(vgl. Alderton 1999: S. 162 f.) 
5.12.4  London Engineering Group (LEG Group) 
Die London Engineering Group hat in den 1990er Jahren ein alternatives Konzept zu 
den DE-Klauseln entwickelt (vgl. Alderton 1999: S. 165 f.). Die LEG-Klauseln finden 
international bei den meisten Projektversicherungen Anwendung, unabhängig davon, 
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ob die Versicherungspolice auf der Basis eines Maklerwordings oder eines MunichRe 
EAR Standardwordings beruht. Eine deutsche Übersetzung liegt nicht vor. Dennoch ist 
der Deckungsumfang von LEG 2 analog zur Mangelfolgeschadenregelung in der AMoB 
2011 zu lesen.  
 
Analog zu DE 1 schließt die LEG 1 die Gefahr „Mangel“ und alle damit verbundenen 
Schäden von der Ersatzpflicht aus: 
 
LEG 1/96 Model “outright” Defects Exclusion 
[…] not be liable for Loss or damage due to defects of material workmanship 
design plan or specification  
(vgl. Alderton 1999: S. 165) 
 
Anders als bei DE 2 bis 4 werden jedoch keine Sachen (defekte Teile) ausgeschlossen, 
sondern nur die Ersatzleistung im Schadenfall reduziert. 
 
Dabei zieht LEG 2 analog zu AMoB 2011 § 8 Nr. 2.d.aa die Kosten ab, die ohnehin zur 
Mangelbeseitigung aufgewendet worden wären. 
 
LEG 3 ist analog zu DE 5 und ABN 2011 §7. Nr. 1. b. Einzig die Kosten für die reine 
Verbesserung, z. B. Edelstahl statt C-Stahl, werden nicht erstattet. Alle De- bzw. 
Remontagekosten sind gedeckt. 
 
LEG 2/96 Model “Consequences” Defects Wording  
[…] hereby excluded is that cost which would have been incurred if 
replacement or rectification of the Insured Property had been put in hand 
immediately prior to the said damage. [...] (vgl. Alderton 1999: S. 165) 
 
LEG 3/96 Model “Improvement” Defects Wording  
[…] hereby excluded is that cost incurred to improve the original material 
workmanship design plan or specification. [...]  
(vgl. Alderton 1999: S. 165) 
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5.12.5  Vergleich der Deckungskonzepte 
Die Frage, ob Schäden bedingt durch Prototypen versichert sind und wenn ja, in 
welchem Umfang, hängt damit von dem gewählten Umfang der Deckung für 
Mangelfolgeschäden ab. 
 
Unter LEG 1, DE 1, MunichRe EAR (ohne Klausel 200) wären alle Schäden als Folge 
des Mangels ausgeschlossen. Die deutschen Versicherungsbedingungen sehen eine 
solche geringe Deckung gar nicht vor. 
 
Unter AMoB 2011 § 8 Nr. 2.d.aa, LEG 2, DE 2-4 und MunichRe EAR (inkl. Klausel 200) 
sind zumindest die Folgeschäden ersatzpflichtig. Diese können z. B. bei Explosionen 
erheblich sein. 
 
ABN 2011 § 7 Nr. 1. B, LEG 3 und DE 5 decken sämtliche Kosten abzüglich der reinen 
Verbesserung. 
  
Dr   Seite 78  
5.12.6 Anwendbarkeit von Ausschlüssen 
Im Folgenden soll die Anwendbarkeit von Ausschlüssen exemplarisch aufgezeigt 
werden. In der Regel wird die Tatsache, dass eine Sache für den vorgesehen Einsatz 
nicht geeignet war, als Mangel eingestuft. Der Mangel wird meist erst erkannt, wenn ein 
Sachschaden auftritt. 
Als Beispiel kann hier der konkrete Fall eines Beton-Wasserbehälterschadens 
aufgeführt werden. Der Verfasser arbeitete an der Regulierung des Schadens bei seiner 
beruflichen Tätigkeit. Der Schaden ist in keiner Weise einzigartig und soll hier 
veranschaulichen, welche Folgen eine fehlerhafte Berechnung haben kann. Es wird 
daher auch kein Bezug auf die Originalquelle genommen. 
 
 
Abbildung 7: Anordnung des Beton-Wasserbehälters (eigene Darstellung) 
 
Für eine Fabrik sollte ein neuer Wasserbehälter konstruiert werden. Der zuständige 
Planer gab versehentlich in die Berechnungssoftware ein, dass der Behälter im Erdreich 
platziert wird und damit seitlich abgestützt wäre. In der Folge wurde die Stahlarmierung 
in den Behälterwänden zu schwach dimensioniert, sodass der freistehende Behälter 
beim Auffüllen kollabierte. Der Zusammenhang zwischen dem Mangel (der falsch 
ausgelegten Behälterwand) und dem aufgetretenen Sachschaden lässt sich bei 
diesemm Beton-Wasserbehälter-Beispiel unschwer erkennen, da der Fehler, der bei der 
Berechnung gemacht wurde, leicht nachvollziehbar war. 
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Bei Schäden durch neue Technologien ist dies meist schwieriger, da es im Normallfall 
keine korrekten Berechnungsansätze gibt oder diese wegen zuvor unbekannter 
Umstände bei der Montage oder dem Betrieb nicht hätten angewendet werden dürfen. 
Als Beispiel kann der Schaden beim Neubau des RWE-Kraftwerks in Neurath (vgl. 
Kapitel 7.2) angeführt werden. Im Oktober 2007 stürzte eine ca. 100 Tonnen schwere 
Seitenwandbandage, ein Teilstück des Großkessels, aus zunächst ungeklärter Ursache 
ab. Dabei wurden drei Arbeiter getötet und fünf weitere verletzt (vgl. Aachener Zeitung 
2008). Eine umfassende nachträgliche Analyse (vgl. Schmidt, H. 2008: S. 868) zeigte, 
dass mangelnde Erfahrung über die korrekte Dimensionierung der Fachwerkknotens 
einer so großen Konstruktion die Ursache für den Schaden war. Planung und Bau 
erfolgten nach den geltenden Regelwerken, aber die auf den Regelwerken basierenden 
und daraus extrapolierten Daten ließen sich nicht auf die größere Konstruktion 
übertragen. Durch die letztendlich fehlerhaften Berechnungen lag ebenfalls ein Mangel 
der Knotenverbindung vor, der den Planern wegen der scheinbar korrekten Anwendung 
der Regelwerke verborgen blieb. Bei der Montage kam es zum Versagen des Bauteils 
und es trat ein fataler Schaden ein. 
Der Fall wurde von der Staatsanwaltschaft untersucht, da mehrere Menschen starben. 
Ursache für den Einsturz der Konstruktion war laut Staatsanwaltschaft die „Unkenntnis 
über die fehlende physikalische Belastbarkeit” der erstmals an so großen 
Konstruktionen eingesetzten Knotenverbindungen. Diese „Stabilitätsproblematik‘‘ sei in 
der Fachwelt nicht ausreichend bekannt gewesen. Die durch das Gutachten 
gewonnenen Erkenntnisse würden jetzt bei anderen Bauarbeiten berücksichtigt und 
bereits fertiggestellte Bauwerke verstärkt, soweit dies nötig sei (vgl. Aachener Zeitung 
2008). 
5.13  Zusammenfassung 
Montageversicherungen sind speziell für den Bau von Industrieanlagen entwickelte 
Produkte. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den Deckungen bestehen darin, 
was bei Mangelfolgeschäden erstattet wird. Mängel resultieren aus fehlerhafter 
Planung, fehlerhafter Herstellung und fehlerhaften Werkstoffen. Mängel durch neue 
Technologien manifestieren sich oft als Mangelfolgeschäden, da aufgrund notwendiger 
Erfahrung die Auslegung falsch ist, die Materialien falsch verarbeitet werden oder die 
Dr   Seite 80  
Werkstoffe nicht die notwendigen Eigenschaften haben. Abhängig vom 
Versicherungsumfang werden 
 keine Mangelfolgeschäden erstattet, 
 Mangelfolgeschäden erstattet abzüglich der Kosten, die ohnehin angefallen 
wären, wenn der Mangel kurz vor Schadeneintritt erkannt und behoben worden 
wäre (‚‚Ohnehinkosten‘‘), oder 
 Mangelfolgeschäden erstattet abzüglich der Kosten für die Verbesserung, damit 
der Schaden nicht erneut auftritt (nur die Verbesserung ist ausgeschlossen). 
Für die Platzierung der Versicherung von Großprojekten werden im Idealfall spezielle 
Projektpräsentationen angeboten und Projektbeschreibungen (Insurance Submissions) 
für die Versicherer erstellt. Die Versicherer versuchen, die Projektrisiken detailliert zu 
ermitteln und darauf basierend einen Versicherungsschutz anzubieten. Ein besonderer 
Fokus liegt auf dem Erkennen neuer risikoträchtiger Technologien. Es existieren 
vertragliche Möglichkeiten, diese Technologien nur eingeschränkt zu versichern, um die 
Entwicklungsrisiken beim Anlagenbauer zu belassen, der diese minimieren kann. 
Jedoch sind Versicherer oft nicht in der Lage, derartige Technologien zu erkennen oder 
Deckungseinschränkungen durchzusetzen, beteiligen sich aber dennoch, da 
Umsatzziele erreicht werden müssen. 
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6 Schadenstatistik 
Für die zukünftige Schadenvermeidung muss bei der Schadenursachenermittlung die 
gesamte Kette von der ursprünglichen Ursache bis zu den Konsequenzen ermittelt 
werden. Im Idealfall sollte dies durch aussagekräftige Statistiken erfolgen, um einen 
repräsentativen Überblick zu erhalten. Versicherungen melden Prämien und Schäden 
im Normallfall an den jeweiligen Landesverband. Bei Großschäden wird oft noch eine 
Schadenursache angegeben. Die auf der Landesebene gesammelten Daten werden an 
die weltweit tätigen Fachverbände übermittelt. Im Folgenden werden die statistischen 
Daten des Gesamtverbands der deutschen Versicherungsindustrie (GDV) als 
Bundesverband (mit allen Versicherungssparten) sowie der International Association of 
Engineering Insurers (IMIA) als Weltverband (nur für technische Versicherungen) 
betrachtet. Jedoch gibt es keine umfassenden detaillierten Schadenstatistiken über 
Sachschäden im Zusammenhang mit der Durchführung von Montageprojekten. 
Zusätzlich erschwert wird der Austausch dadurch, dass die Sachversicherer wegen 
ihrer Geheimhaltungsverpflichtungen keine Detailinformationen über Sachschäden 
publizierten dürfen. Ferner gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, große Sachschäden 
zu melden und öffentlich aufzuarbeiten, anders als bei Zug- und Flugzeugunfällen. 
Dadurch wird ein Informationsaustausch zwischen den Firmen verhindert, sodass die 
Gefahr besteht, dass sich Schäden wiederholen. Selbst in der gleichen 
Anlagenbaufirma findet oft kein detaillierter Informationsaustausch statt. In 
Ausnahmefällen werden Schäden anonymisiert auf der IMIA-Internetseite publiziert. Die 
Anonymisierung führt dazu, dass meist keine Fotos von den Schäden bereitgestellt 
werden und Details fehlen, sodass der Informationswert für eine künftige 
Schadenvermeidung begrenzt ist. 
6.1 IMIA-Gesamtprämien 
Die IMIA gibt die weltweite Gesamtprämie für den Zeitraum von 2009 bis 2018 für 
technische Versicherungen mit durchschnittlich 9,166 Milliarden USD pro Jahr an, 
wobei mit 3,924 Milliarden USD 44 % davon auf die Projektversicherungen entfallen 
(vgl. IMIA 2010–2019). Jedoch wird bei Projektversicherungen nicht zwischen Montage- 
(EAR) und Bauleistungsversicherung (CAR) differenziert. Zudem liefern nicht alle 
Länder ihre Daten an die IMIA, sodass das tatsächliche Gesamtprämienvolumen 
deutlich höher sein dürfte.   
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Die IMIA führt Statistiken für folgende Versicherungsprodukte: 
 BE – Boiler Explosion  
 CAR – Contractors` All Risks  
 EAR – Erection All Risks  
 EE – Electronic Equipment  
 G – Guarantee (bis 2013)  
 IDI – Inherent Defects (Decennial) Insurance 
 LoP – Loss of Profits (MLoP & ALoP) 
 M – Machinery Breakdown 
 
Die IMIA publiziert keine separaten Daten über Montageversicherungen. 
Montageversicherungen wurden bis 2013 gemeinsam mit Bauleistungsversicherungen 
und Maschinengarantieversicherungen aufgeführt (vgl. Kapitel 5.1). Seit 2014 ist die 
Maschinengarantieversicherung nicht mehr Bestandteil der Daten. Die 
Montageversicherung wird seitdem zusammen mit der Bauleistungsversicherung sowie 
mit Betriebsunterbrechungsversicherungen aufgeführt, die als Deckungserweiterungen 
der Projektversicherungen abgeschlossen wurden. Eine Trennung von Bauleistungs- 
und Montageversicherungen ist nicht möglich, da nicht alle der von den 
Landesverbänden jährlich bereitgestellten Daten detailliert genug sind. Zudem werden 
Prämien und Schäden der Betriebsunterbrechungsversicherung als 
Deckungserweiterung zu den Projektversicherungen nicht durchgängig separat 
gemeldet, weshalb sich die IMIA entschloss, diese Erweiterung in die Daten 
einzuschließen. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Weltweite Prämien für technische Versicherungen  
TV Gesamt Mio. USD Projektversicherung  Mio. USD 
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6.2 GDV-Gesamtprämien 
Der GDV publizierte bis 2012 separate Daten für die Montageversicherungen. Im 
Zeitraum von 1992 bis 2012 beträgt der Anteil der Montageversicherungen 
durchschnittlich 9 %. Ab 2013 sind Gesamtdaten für alle Technischen Versicherungen 




Abbildung 9: Versicherungsprämien Deutschland – technische Versicherungen 1993–2014 gesamt 
und Montageversicherungen 1993–2012. Es sind keine separaten Daten für Montage- 
versicherungen für die Jahre 2013 bis 2018 verfügbar (vgl. GDV 2013; GDV 2019: S. 78). 
6.3 IMIA-Schadenstatistiken (Prämien und Schäden) 
Die IMIA-Statistiken unterscheiden wie bereits erwähnt nicht zwischen Montage- und 
Bauleistungsversicherungen. Die Details, die im Folgenden aufgezeigt werden, lassen 
jedoch Schlüsse auf Schadenursachen zu, die im Normallfall nur bei Montageprojekten 
auftreten können. Die Gesamtkosten für Schäden werden für 2014 für die technischen 
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Deutschland - Prämien Technische Versicherungen 
Prämie TV Gesamt [Millionen €] Prämie Montageversicherungen [Millionen €] 
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Versicherungen insgesamt mit 4,6 Milliarden USD und für die Projektversicherungen mit 
1,71 Milliarden USD, also 37% der Gesamtsumme, angegeben. 
 
 
Abbildung 10: Gesamtschäden weltweit, technische Versicherungen und Projektversicherungen im 
Zeitraum 2009 - 2018 (vgl. IMIA 2010–2019) 
 
Die Profitabilität einzelner Versicherungsprodukte wird meist durch zwei Kenngrößen 
dargestellt: 
 Schadenquote[%]=(Schadenzahlungen*100)/Prämien: 
Schadenzahlungen enthalten alle Kosten, die im direkten Zusammenhang mit 
der Schadenregulierung stehen, also Entschädigungen sowie Kosten für externe 
Spezialisten wie Loss Adjuster, Juristen und Sachverständige. Die Kosten für 
interne Spezialisten gehören bei den meisten Versicherungen nicht zur 
Schadenzahlung. Als Faustregel gilt, dass bei einer Schadenquote von unter 
70% das Produkt im Normalfall profitabel für den Versicherer ist. 
 Combined Ratio[%]=(Schadenzahlungen und zusätzliche Kosten)*100/Prämien: 
Zusätzliche Kosten sind Makler-Courtage und interne Kosten. Bis zu einem 
Combined Ratio von 100 % sind die Versicherungsprodukte wirtschaftlich. 
Übersteigt das Combined Ratio 100 %, bedeutet dies finanzielle Verluste. 
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Abbildung 11: Schadenquoten/Großschadenquoten, Projektversicherungen und übrige technische 
Versicherungen im Zeitraum 2009 bis 2018. Großschäden sind dabei gemäß IMIA alle Schäden 
oberhalb von 1 Million USD (vgl. IMIA 2010–2019). 
 
Das Diagramm zeigt, dass durchschnittlich mehr Großschäden unter den 
Projektversicherungen auftreten als bei den übrigen technischen Versicherungen, 
obwohl die durchschnittliche Schadenquote der Projektversicherungen unter der 
Schadenquote der übrigen technischen Versicherungen liegt. 
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6.4 GDV-Schadenstatistiken 
Der GDV publiziert in unregelmäßigen Abständen (letztmalig 2013) detaillierte Daten 
über die Schadenquoten der einzelnen technischen Versicherungen in Deutschland. 
 
 
Abbildung 12: Großschäden/Schäden in Deutschland, Montageversicherungen und übrige 
technische Versicherungen (vgl. GDV 2013). Großschäden gemäß GDV-Definition sind alle 
Schäden > 500.000 €. 
 
Die GDV-Statistik weist für die Montageversicherungen durchschnittlich höhere 
Schadenquoten aus als für die übrigen technischen Versicherungen. Auffallend ist der 
hohe Anteil von Großschäden verglichen mit den übrigen technischen Versicherungen. 
Die IMIA weist keine separaten Daten für Montageversicherungen aus. Die 
Schadenquote für Projektversicherungen liegt durchschnittlich unter der Schadenquote 
der übrigen technischen Versicherungen im betrachteten Zeitraum (2009–2014). Die 
Schadenquoten für Großschäden (IMIA-Definition > 1 Million USD) liegt im Schnitt über 
den sonstigen technischen Versicherungen und zeigt, dass bei Projektversicherungen 
eine eindeutig größere Tendenz für Großschäden besteht. Letzteres deckt sich mit den  
GDV-Statistiken, die ebenfalls einen deutlich höheren Anteil von Großschäden (laut 
GVD-Definition > 500.000 €) ausweisen. In Deutschland sind die Schadenquoten 
verglichen mit den weltweiten Daten im betrachteten Zeitraum höher. Dies kann mit 
einem niedrigeren Prämienniveau zusammenhängen. Bei Projekt- und 
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Montageversicherungen treten im Vergleich zu den übrigen technischen 
Versicherungen vermehrt Großschäden auf. Um eine Aussage treffen zu können, ob 
dies auf Schäden durch Prototypen zurückzuführen ist, müssen die Schadenursachen 
analysiert werden. Jedoch enthalten die GDV-Statistiken keine Informationen über die 
Schadenursachen, sodass im Weiteren nur die IMIA-Statistiken betrachtet werden 
können. 
6.5 Schadenursachen 
Die IMIA-Statistiken enthalten Informationen über die Ursache von Großschäden. Die 
Statistiken erlauben eine Unterscheidung in Bezug auf die Ursachen und die 
beschädigten Leistungen, Maschinen und Apparate. Gemäß den gängigen Definitionen 
(vgl. Levine 2008: S. 25) werden Schäden durch Prototypen als fehlerhafte Werkstoffe, 
Arbeitsausführung und Planung der Statistik eingeordnet. Diese drei Begriffe lassen 
sich unter „Mängel“ zusammenfassen. Die Ursachen für Feuer und Explosionen werden 
nicht weiter erläutert, können jedoch prinzipiell auch auf Mängel zurückzuführen sein. 
Sturm, Überschwemmung und Erdbeben können als „Naturgefahren“ zusammengefasst 
werden. „Betrieb“ bedeutet für die Projektversicherungen Schäden während der 
Inbetriebnahme, ohne näher auf die Ursachen einzugehen, bei der 
Maschinengarantieversicherung auch während des kommerziellen Betriebs. Der Rubrik 
„andere Ursachen“ sind auch Schäden zugeordnet, deren Ursachen nicht bekannt oder 
nicht angegeben waren. 
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Abbildung 13: Schadenursachen gemäß IMIA-Statistik (vgl. IMIA 2015: S. 12) 
 
Die IMIA-Daten über Schadenursachen für den Zeitraum 2009 bis 2018 wurden wie 
beschrieben zusammengefasst und die durchschnittlichen Schadenzahlungen pro Jahr 
für die Ursachen im betrachteten Zeitraum berechnet.  
 
 
Abbildung 14: Ursachen für Großschäden gedeckt unter Projektversicherungen im Zeitraum 2009 
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Bei korrekter Zuordnung sollten Schäden durch Prototypen unter der Rubrik „Mängel“ 
aufgeführt sein. Auffallend ist, dass Mängel nach „Naturgefahren“ die zweithäufigste 
Schadenursache für Großschäden sind. Jedoch lässt sich aufgrund mangelnder 
Datenlage nicht auswerten, wie viele Brände, Explosionen und Schäden durch 
„sonstige Ursachen“‘ aufgrund von Mängeln verursacht wurden. Potenziell können 
Mängel auch Ursachen für Schäden während des Probebetriebs sein. 
 
 
Abbildung 15: Schadenursachen für Großschäden im Zeitraum 2009 bis 2018 für 
Projektversicherungen. Angaben in %, im Schnitt 435 m USD pro Jahr. Großschaden gem. IMIA > 1 
Mio. USD  (vgl. IMIA 2010–2019) 
 
Die Auswertung zeigt, dass Mängel eine sehr bedeutende Schadenursache für 
Großschäden sind. Es kann jedoch ausschließlich auf dieser Datenbasis nicht ermittelt 
werden, wie viele dieser Schäden bei Montageversicherungen (EAR) aufgetreten sind, 
da Bauleistungsversicherungen und zu einem vernachlässigbaren geringen Anteil 
Maschinengarantieversicherungen in der Statistik enthalten sind, wie die IMIA auf 
Anfrage mitteilt. Die IMIA publiziert zudem, an welchen Leistungen, Anlagen, 
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Abbildung 16: Großschäden an beschädigten Leitungen, Maschinen und Apparaten im Zeitraum 
2009 bis 2018 durchschnittlich pro Jahr (vgl. IMIA 2010–2019) 
 
Die aufgeführten Maschinen, Apparate, Anlagen und Montagearbeiten wurden zur 
Kategorie „Montage“ zusammengefasst, da derartige Sachen normalerweise 
Bestandteile von Montageprojekten sind und nicht von Bauprojekten. Damit kann die 























Projektversicherungen - Grossschäden pro Jahr (2009 - 2018) 
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Abbildung 17: Großschäden durchschnittlich pro Jahr gedeckt unter Montageversicherungen (30 %) 
sowie unter Bauleistungsversicherungen (32%). Ein großer Anteil, etwa 38 %, lässt sich nicht 
eindeutig zuordnen (vgl. IMIA 2010–2019). 
 
Die Analyse der IMIA-Statistiken zeigt, dass viele Schäden durch Mängel verursacht 
werden. Es kann nicht genau bestimmt werden, wie viele dieser Schäden unter 
Montageversicherungen reguliert wurden. Die Auswertung der beschädigten 
Leistungen, Maschinen und Apparate zeigt, dass mindestens 30 % der Schäden unter 
einer Montageversicherung gedeckt waren. Der hohe Prozentsatz von 
Schadenzahlungen, die nicht klar zugeordnet werden können, erschwert die Analyse 
zusätzlich. Es ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die Auswertung der 
Schadenursachen nur Großschäden enthält (> 1 Million USD). Im Zeitraum von 2009 
bis 2014 traten bei den Projektversicherungen im Schnitt 108 Großschäden pro Jahr auf 
und bei den übrigen technischen Versicherungen 93. Ein Großschaden belief sich bei 
den Projektversicherungen im Schnitt auf 4,1 Millionen USD und bei den übrigen 
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6.6 Zusammenfassung 
Gemäß den IMIA-Daten liegt die Schadenquote im Zeitraum von 2009 bis 2014 für die 
Projektversicherungen bei durchschnittlich 46 %. Dies deckt sich nicht mit den 
Schadenquoten, die der GDV ermittelt hat. 
 
Gemäß GDV (vgl. GDV 2013) liegen die Schadenquoten in Deutschland deutlich höher: 
So betrugen die Quoten im Zeitraum von 1993 bis 2012 96,3 %, bei 
Bauleistungsversicherungen 98,1 %. 
 
Die GDV-Statistik enthält noch nicht die notwendigen sehr hohen Nachreservierungen 
in 2015 für Schäden im Zusammenhang mit den Kohlekraftwerkprojekten, bei denen 
T24 als Kesselwerkstoff im Verdampferbereich eingesetzt wurde. 
Die in der Schadenregulierungspraxis festgestellten hohen Schäden bei Großprojekten 
im Zusammenhang mit dem Einsatz neuer Technologien, die nicht hinreichend erprobt 
sind, lässt sich anhand der Daten aus der IMIA-Statistiken nicht eindeutig erhärten. Dort 
sind die Schadenquoten für die Projektversicherungen mit unter 50 % im Durchschnitt 
sehr moderat. Die Schadenquoten in Deutschland liegen deutlich darüber (> 70 %); 
damit haben Montageversicherungen in Deutschland einen sehr viel schlechteren 
Schadenverlauf als global betrachtet. 
Auffällig ist, dass gemäß der IMIA Mängel eine wesentliche Schadenursache im Bereich 
der Projektversicherungen sind. Potenziell könnten diese Mängel auf den Einsatz 
neuer, unerprobter Technologien zurückzuführen sein. 
Gemäß der IMIA ist die Qualität der statistischen Daten schlecht, da in den einzelnen 
Ländern die Daten nicht konsistent erhoben werden, wie der Verband auf Anfrage 
mitteilt. Die Daten des GDV werden in unregelmäßigen Zeiträumen zusammengestellt 
und sind deshalb nicht sehr aktuell. 
Um aus den Statistiken genauere Aussagen dazu zu erhalten, inwiefern der Einsatz 
neuer, unerprobter Technologien zu Schäden geführt hat, müsste eine separate 
Schadenursachenkategorie für neue Technologien bzw. Prototypen aufgeführt werden. 
Die derzeitige Zuordnung unter der Kategorie Mängel ist unzureichend, da auch 
einfache Berechnungsfehler bei der Planung Schäden verursachen können. Weiter 
wären Informationen erforderlich, bei welchen Projektgrößen die Schäden aufgetreten 
sind, da potenziell, wie die tägliche Praxis gezeigt hat, neue, unerprobte Technologien 
in größten Anlagenmaßstäben eingesetzt werden. 
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7 Beispiele für Schäden durch neue Technologien 
Nach den Erfahrungen des Verfassers, kann weltweit eine große Anzahl von Anlagen 
vermutet werden, die aufgrund technischer Probleme nie richtig oder nur nach 
erheblichen Modifikationen in Betrieb ging. Jedoch gibt es in der Literatur kaum 
Publikationen über Probleme durch neue Technologien im Anlagenbau. Im Folgenden 
sind zwei Beispiele beschrieben, die dem Verfasser aufgrund seiner beruflichen 
Tätigkeit bekannt sind. Es bestand deshalb die Möglichkeit, in frei zugänglichen 
Informationsquellen (Fachzeitschriften, Bücher und Internet) die Sachverhalte zu 
recherchieren. 
7.1 Eisenerzdirektreduktion mit Wasserstoff in der zirkulierenden 
Wirbelschicht – Circored 
An der Inbetriebnahme der Circored-Anlage in Point Lisas auf Trinidad nahm der 
Verfasser der vorliegenden Arbeit selbst als Inbetriebnehmer und Spezialist für 
Wirbelschicht-Prozesse im Jahr 1999 teil. Die damaligen Erfahrungen legten den 
Grundstein für diese Arbeit. Der Verfasser hatte zuvor erfolgreich Anlagen in Betrieb 
genommen, die auf erprobten Technologien basierten. Im Vergleich dazu, stellte sich 
die Inbetriebnahme der Erstanlage als Vorgang, mit nicht vorhersehbar auftretenden 
Problemen heraus. Der betreffende Prozess arbeitet bei einem Betriebsdruck von 4 bar, 
das Reaktionsgas besteht überwiegend aus Wasserstoff mit einer Temperatur von über 
600 °C (vgl. Stahlinstitut VDEh 2007: S. 44). Zudem reagiert das Zwischenprodukt, 
pulverförmiges Elementareisen (Eisenschwamm), exotherm, wenn es mit Luft in 
Kontakt kommt, weshalb eine Brikettierung notwendig ist, um das Produkt 
transportieren zu können. Eine Leckage an der Anlage hätte demnach zu einem großen 
Schaden führen können. Das Gefahrenpotenzial einer Explosion der Anlage ist mit der 
Explosion eines Hochofens zur Stahlerzeugung vergleichbar (vgl. Weigel 2014: S. 125). 
Bei Hochofenexplosionen hat es schon viele Tote und Verletzte gegeben, zusätzlich 
treten immer sehr hohe Sachschäden auf (HSE 2008). 
Es ist dem Verfasser nicht bekannt, in welcher Form dort eine Projektversicherung 
bestanden hat und ob die aufgetretenen Schäden über darüber reguliert wurden. 
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Die Stahlerzeugung fand um die Jahrtausendwende im Wesentlichen auf zwei 
Herstellungsrouten statt: 
 Verfahrensroute Hochofen/Konverter, bei der das Eisenerz durch Zugabe von 
Koks zu flüssigem Eisen umgesetzt wird. 
 Verfahrensroute Lichtbogenofen, die als Ausgangsmaterial Eisen statt Eisenerz 
verwendet. Das Eisen kann zum einen Schrott sein, aber auch industriell 
hergestelltes Elementareisen in Form von Briketts oder Stückgut, da 
pulverförmiges Eisen recht schnell mit Luft exotherm reagiert und deshalb nur 
bedingt transportfähig ist. 
 
Ob die Hochofenroute oder die Lichtbogenofenroute angewendet wird, hängt von vielen 
Parametern ab, z. B. davon, welche Stähle hergestellt werden sollen, welche 
Ressourcen verfügbar sind, ob das Eisen überwiegend als Magnetit oder Hämatit 
vorliegt und welche Kapazitäten benötigt werden. 
In den 1990er Jahren war die Firma Cliffs auf der Suche nach einem geeigneten 
Verfahren, um Eisenerz aus Brasilien in Trinidad/Tobago mit dem damals dort 
verfügbaren Erdgas in Elementareisen umzuwandeln (Eisenerzreduktion), das in den 
USA als Ersatz für Schrott in Elektroöfen zur Stahlerzeugung eingesetzt werden sollte. 
Die am weitesten verbreiteten Verfahren zur Eisenerzreduktion waren der Midrex- und 
der HyL-Prozess. Beide Prozesse arbeiten mit Erdgas, das verfügbar gewesen wäre, 
allerdings muss das Eisenerz als Stückgut dem Prozess zugeführt werden, was eine 
kostenintensive Vorbehandlung (Agglomeration) notwendig macht. Das Ziel war, ein 
Verfahren zu finden, bei dem die Feinerze als Pulver direkt verarbeitet werden können, 
um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen (vgl. Elmquist et al. 2002: S. 59). Die bereits 
vorhandenen Verfahren wurden als nicht effizient genug betrachtet, weshalb 1995 die 
Entscheidung getroffen wurde, das neuartige Circored-Verfahren einzusetzen (vgl. 
Elmquist et al. 2003: S. 40). Als ideale Auslegung für die Wirtschaftlichkeit wurde eine 
Anlage mit einer Produktionskapazität von 2 Millionen Tonnen Eisen als Briketts 
betrachtet. Allerdings waren bislang nur die chemischen Reaktionen im 
Versuchsreaktor (20 kg/h) getestet worden. Eine komplette Pilotanlage hätte nur eine 
Kapazität von ca. 50.000 Tonnen Eisen pro Jahr gehabt und wäre daher 
unwirtschaftlich gewesen. Es wurde die Entscheidung getroffen, die Anlage kleiner zu 
bauen, als es für die reine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sinnvoll gewesen wäre, aber 
deutlich größer als die Pilotanlage. Die Kapazität der zu realisierenden Anlage wurde 
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mit 500.000 Tonnen Eisen pro Jahr festgelegt, ein Scale-up-Faktor von 5.000 im 
Vergleich zu den Labortests. Weiter existierte keine Laboranlage, die alle 
Prozessschritte inklusive Rückführungen beinhaltete (vgl. Loch 2006: S. 39). 
Die Arbeiten auf der Baustelle wurden 1997 begonnen und die Anlage war Ende April 
1999 mit 6-monatiger Verzögerung vollständig montiert. Die Inbetriebnahme begann im 
Mai 1999. Ursprünglich war geplant, dass die Anlage zu diesem Zeitpunkt bereits im 
kommerziellen Betrieb sein sollte, der jedoch erst im März 2001 mit 27 Monaten 
Verspätung erreicht wurde. Dabei resultieren allein 22 Monate aus unerwarteten 
Inbetriebnahme-Problemen, die zum großen Teil auf die Neuartigkeit des Verfahrens 
zurückzuführen waren. Die Anlage konnte nicht schrittweise angefahren werden, da die 
komplexe Verschaltung der einzelnen Schritte dies nicht erlaubte. Das bedeutete im 
Umkehrschluss, dass auftretende Probleme meist dazu führten, dass die Anlage 
komplett abgefahren werden musste. Die Ausmauerung der gasführenden Leitungen 
und Apparate reagiert immer sehr sensibel auf ständige Temperaturänderungen. Es trat 
dadurch bereits während der Inbetriebnahme ein Verschleiß auf, der normalerweise erst 
nach mehreren Betriebsjahren zu erwarten gewesen wäre. Die wesentlichsten 
Probleme, die bei der Inbetriebnahme der Circored-Anlage auftraten, waren: 
Heißes Gas gelangte aufgrund der geringen Dichte von Wasserstoff unerwartet hinter 
die Ausmauerung des Reaktors und verursachte zu hohe Temperaturen auf der 
Außenseite, sodass eine Wasserkühlung von außen notwendig wurde. In der Folge 
kollabierte die Ausmauerung eines Reaktors (vgl. Loch 2006: S. 42), die komplett durch 
eine gegossene Verkleidung ersetzt werden musste (vgl. Elmquist et al. 2003: S. 43). 
Da bei dem Prozess Wasserstoff zugeführt wurde, der mit dem Eisenoxid zu 
Wasserdampf reagierte, musste der entstandene Wasserdampf auf einen niedrigeren 
Druck gebracht werden, um ihn ausschleusen zu können. Das Ausschleusen erfolgte 
über eine stehende Wassersäule, die ebenfalls modifiziert werden musste, da sie den 
Anforderungen nicht genügte. Zum einen brach heißer Wasserstoff bereits bei 2 bar 
Druck durch und gelangte in die Atmosphäre, zum anderen verstopfte mitgerissener 
Staub die Ausschleuseinrichtung (vgl. Loch 2006: S. 42; Elmquist et al. 2003: S. 43). 
Der produzierte Eisenschwamm wurde ursprünglich vom Betriebsdruck in drei 
Behältern auf Umgebungsdruck gebracht. Dieses System musste komplett ersetzt 
werden, da durch die Anhaftung von Feststoffen die Ventile zum Teil nicht geöffnet 
wurden, was ein Abfahren der gesamten Anlage notwendig machte. Zudem riss eine 
der Hauptleitungen innerhalb der Gaserhitzer und konnte nicht sofort geschweißt 
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werden, weil dafür ein spezieller Werkstoff benötigt wurde, was zu erheblichen 
Verzögerungen führte. 
In der Summe wurden Probleme mit vielen der verwendeten Apparate, Mess- und 
Regeleinrichtungen sowie Maschinen festgestellt, die einen Austausch oder eine 
Modifizierung notwendig machte. Ursächlich war die mangelnde Erfahrung, wie die 
Ausrüstung auszulegen und zu gestalten ist, die unter heißen, aggressiven und 
abrasiven Bedingungen eingesetzt werden soll. Da die Anlage mit heißem Wasserstoff 
gefüllt war, der explodieren konnte, musste die Anlage für jede Modifikation mit 
Stickstoff inertisiert werden. Während der Phase der Inbetriebnahme kam es permanent 
zu neuen Problemen; nach jeder Problembehebung ergaben sich weitere 
unvorhergesehene Schwierigkeiten (vgl. Loch 2006: S. 43). 
Nachdem eine erfolgreiche Inbetriebnahme nicht möglich erschien, wurde im Mai 2000 
– ein Jahr nach dem Beginn der ersten misslungenen Inbetriebnahme – eine 
Untersuchung dazu gestartet, wie die notwendige Verfügbarkeit erzielt werden könnte. 
Es wurden 120 notwendige Veränderungsmaßnahmen ermittelt, die die verbleibenden 
Probleme bereits ein Jahr nach der Inbetriebnahme lösen sollten. Nach der Umsetzung 
konnte die Anlage in Betrieb genommen werden und produzierte ab März 2001 mit 
27 Monaten Verzögerung, davon 22 Monate Verzögerung bei der Inbetriebnahme 
entstanden, durch Schäden und durch notwendige Modifikationen der Ausrüstung, die 
den Anforderungen nicht gerecht wurde. Die umgesetzten Verbesserungsmaßnahmen 
kosteten etwa 45 Millionen US-Dollar, was 25 % bis 30 % Kostensteigerung im 
Vergleich zum Ursprungspreis bedeutete, den Verlust durch den Produktionsausfall 
nicht eingerechnet. 
Vor Projektbeginn hatte eine technische Risikobetrachtung stattgefunden, die sich 
jedoch als unzureichend erwies. Beim Scale-up um den Faktor 5000 sowie der 
Neuartigkeit des gesamten Prozesses konnten Probleme mangels einschlägiger 
Erfahrungswerte nicht vorab erkannt werden. Die klassischen 
Risikomanagementansätze basieren darauf, dass die Gefahr bekannt ist und daraus die 
Eintrittswahrscheinlichkeit und ihre Wirkung für die eigentliche Risikoabschätzung 
ermittelt werden können. Bei einem neuartigen Verfahren kann dieses Vorgehen nur 
partiell funktionieren, da nicht vorhergesagt werden kann, wie sich die Anlage in der 
Realität verhält und welche Ausrüstungsteile versagen und ausgetauscht oder 
modifiziert werden müssen. Zudem war eine schrittweise Inbetriebnahme aufgrund der 
komplexen Verschaltung nicht möglich, woraus sich ein zusätzliches Risiko ergab. 
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Entscheidend ist, wie am Circored-Projekt gezeigt, dass Anlagenbauer und Betreiber 
das Risiko eingehen, vom Versuchsreaktor, der nicht alle Prozessschritte darstellt, 
direkt auf einen industriellen Maßstab zu extrapolieren. Schnell und möglichst 
kostengünstig soll einem neuen Verfahren durch großtechnische Realisierung der 
Durchbruch gelingen. Dies bringt dem Anlagenbauer technologische Vorteile gegenüber 
Mitbewerbern. Für den Betreiber bedeutet eine kostengünstiger arbeitende Anlage 
höhere Gewinne. Die Vorgehensweise, sich nach dem Laborversuch über eine 
Miniplant und Pilotanlage langsam dem industriellen Maßstab anzunähern, birgt 
deutlich weniger Risiken, da weniger über bekanntes Wissen hinaus extrapoliert werden 
muss. Ein Versuchsreaktor kann nie den kompletten Prozess mit all seinen 
Rückführungen und unterschiedlichen Apparaten zum Wärmeaustausch und zur 
Stofftrennung abbilden. Hinzu kommt, dass das Verhalten des Gesamtsystems nur 
begrenzt vorhersehbar ist und deshalb erhebliche Unsicherheiten in Bezug auf den 
bestimmungsgemäßen Betrieb bestehen. Das Verhalten der Anlage kann zu 
unvorhersehbaren Sachschäden führen, was gleichzeitig ein Risiko für das 
Betriebspersonal wie für die Umwelt bedeutet. 
 
Die Circored-Anlage in Trinidad wurde nach der erfolgreichen Inbetriebnahme bis 2002 
betrieben, danach bis 2004 vorübergehend und Ende 2005 endgültig stillgelegt (vgl. 
Stahlinstitut VDEh 2007: S. 45). Eine weitere geplante, auf dem Circored-Verfahren 
basierende Anlage wurde nicht mehr gebaut. Da Investitionen im Stahlindustriebereich 
immer eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren zugrunde gelegt wird, war die Circored-
Anlage vermutlich nicht wirtschaftlich, da sie sonst länger betrieben worden wäre. 
7.1.1 Sicht der Projektversicherer 
Aus der Sicht des Projektversicherers bergen derartige Erstanlagen sehr hohe Risiken. 
Dies hat verschiedene Gründe. Unter einer Montageversicherung (vgl. Kapitel 5.1) sind 
alle Sachschäden gedeckt, sofern die Ursache nicht explizit ausgeschlossen ist 
(Allgefahrendeckung). Die auftretenden Sachschäden sind im Normalfall nicht 
vollständig darauf zurückzuführen, dass der Anlagentyp neu ist. Aber die Kombination 
von verzögerter Inbetriebnahme mit permanentem An- und Abfahren der Anlage erhöht 
das Risiko von Verschleißschäden. Diese sind zwar unmittelbar nicht versichert, dafür 
jedoch Folgeschäden an anderen Ausrüstungsteilen. Weiter ist es für den 
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Projektversicherer immer schwer, bei relativ neuen Anlagen den Verschleiß 
nachzuweisen. Im Normallfall geht der Versicherer davon aus, dass der größte 
versicherte Zeitraum die Montage ist. Die Risiken während der Montagephase sind 
andere als während der Inbetriebnahme und für den Projektversicherer besser 
abschätzbar. Eine verzögerte Inbetriebnahme ist in jedem Fall unerwünscht. 
Es ist deshalb sehr wichtig, dass der Projektversicherer erkennt, wenn Erstanlagen 
versichert werden sollen (vgl. Kapitel 8.1), und einen möglichst geringen 
Deckungsumfang für Mangelfolgeschäden anbietet sowie Schäden durch 
Erstausführungen bzw. Prototypen am besten ausschließt. Bei Vertragsabschluss muss 
festgelegt werden, welche Teile wie Ausrüstungsteile oder Prozessschritte als Prototyp 
eingestuft werden oder ob sogar ggf. die Anlage in ihrer Gesamtheit betroffen ist. Damit 
bleibt die Sachschadenkomponente des Entwicklungsrisikos beim Anlagenbauer oder 
Betreiber und wird nicht an den Versicherer transferiert, da das Entwicklungsrisiko ein 
Unternehmerrisiko darstellt und vom Versicherer nicht über die Risikogemeinschaft 
abgedeckt werden soll. 
In der täglichen Praxis hat der Verfasser festgestellt, dass viele Versicherer nicht in der 
Lage sind, neuartige Technologien zu erkennen, und diese als normale Projekte 
basierend auf erprobten Technologien versichern, mit negativen Folgen für die 
Ergebnisse des Versicherungs-Portfolios. 
Erschwerend kommt hinzu, dass zunehmend als Deckungserweiterung der 
Projektversicherung die Betriebsunterbrechung als Folge eines versicherten 
Sachschadens eingeschlossen wird. Erstanlagenprojekte sind meist extrem verzögert, 
weshalb im Schadenfall schwer festzustellen ist, welche Verzögerungen überhaupt 
durch den Sachschaden verursacht wurden und welche ohnehin vorlagen  
(vgl. Kapitel 5.4). Oft werden die Reparaturzeiten ausgedehnt, um ohnehin notwendige 
Modifikationen an anderen Anlagen- bzw. Ausrüstungsteilen vorzunehmen. Der 
Versicherer muss überblicken, welche anderen Arbeiten während der Reparatur 
durchgeführt werden. In der Summe kommt bei Erstanlagen zum erhöhten 
Sachschadenrisiko eine aufgrund von Intransparenz erschwerte Schadenregulierung 
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7.2 T24 als Kesselwerkstoff für Kohlekraftwerksgeneration 
Im Zeitraum von 2005 bis 2009 wurde mit der Montage von 18 Kohlekraftwerksblöcken 
in Deutschland, den Niederlanden und Tschechien begonnen. Die zu installierende 
elektrische Leistung sollte mehr als 15 GW betragen. Die Gröẞe der Blöcke stellt für die 
in Europa gebaute Anlagenkonfiguration das obere Ende der derzeit erreichbaren 
Kapazität dar. Bei insgesamt fünf Blöcken wurde der eingesetzte unerprobte 
Verdampferwerkstoff T24 nach Schäden gegen einen konventionellen Werkstoff 
ausgetauscht (KW Duisburg Block Walsum 10, KW Boxberg Block R, KW Hamburg 
Moorburg Blöcke A+B und Wilhelmshaven). Bei dem Kraftwerk Datteln 4 wurde mit dem  
Austausch 2018 begonnen. Beim Kraftwerk Westfalen Block D wurde die gesamte 
Anlage nach Schäden im Verdampferbereich stillgelegt und soll abgebaut werden. 
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Tabelle 2: In Europa begonnene Kraftwerksprojekte, bei denen T24 als Verdampfer 
eingesetzt wurde, Stand Mai 2018  












1 CZ Ledvice 4 Ledvice 1 660 2008 1,5 T 24 1, 2 
2 D Neurath F & G Neurath 2 1100 2005 2,5 T 24 1, 2 
3 D Datteln 4 Datteln 1 1100 2007 > 4 
Austausch 
T 24  
notwendig 
1, 2, 5 
4 D Moorburg A -B Hamburg 2 820 2007 2 
Austausch 
T 24 gegen 
T 12 
1, 2, 6 
5 D Boxberg Block R Boxberg 1 675 2006 2 
Austausch 
T 24 gegen 
T 12 
1, 2 
6 D GKM Block 9 Mannheim 1 911 2007 2 T 24 1, 2 
7 D RDK 8 Karlsruhe 1 912 2008 2 T 24 1, 2 
8 D Walsum 10 Duisburg 1 725 2006 3 
Austausch 
T 24 gegen 
T 12 
1, 2 
9 D Lünen Lünen 1 750 2008 0,5 T 24 1, 
10 D Wilhelmshaven Wilhelmshaven 1 800 2008 1,5 
Austausch 
T 24 gegen 
T 12 
1, 2, 3 
11 D Westfahlen D & E Hamm 2 800 2008 2 
Rückbau 
Block D 
1, 2, 4 
12 NL Eemshaven Eemshaven 2 800 2008 1,5 T 24 1, 2 
13 NL Rotterdam Rotterdam 1 750 2009 1 T 24 1, 2 
14 NL Maasvlakte 3 Maasvlakte 1 1100 2008 2,5 T 24 1, 2 
1: Then: 2015: S. 4 ff. 2: Metzger: 2016: S. 13. 3: Wilhelmshavener Zeitung 2015. 4: Flauger:  2015. 5: Dattelner Morgenpost: 2018, 6: 
Kopp: 2012  
(Eigene Darstellung, Stand 2019) 
 
Die Wirkungsgrade dieser 18 Blöcke liegen deutlich höher als bei Vorgängeranlagen. 
So waren vermutlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, Betreiber und Anlagenbauer 
bereit, einen für diese Anwendung neuartigen Werkstoff ohne aussagekräftige 
Vorversuche fast zeitgleich in vielen Größtprojekten einzusetzen. Die bei den 
Inbetriebnahmen auftretende Großschadenserie stellte neben den am Projekt 
beteiligten Firmen auch die Industrieversicherer vor eine große (finanzielle) 
Herausforderung (vgl. Langheid 2016: S. 15). Bei einem Gerichtsverfahren vor dem 
Landgericht Essen, bei dem ein Industrieversicherer verklagt wurde, da er nicht für die 
Kosten des Austauschs des Verdampferwerkstoffs T24 gegen T12 aufkommen wollte, 
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hat der Versicherer das Argument angeführt (vgl. LG Essen: Abs. 42), dass man sich 
für den Einsatz des T24-Werkstoffes entschieden hätte, weil 
 der Wirkungsgrad des Kraftwerks dadurch um 2 % steigt, was zu 
Wettbewerbsvorteilen, Kostensenkungen und einem zusätzlichen Gewinn 
von 19 Millionen € führt, und 
 die Errichtungskosten geringer sind, weil T24 in dünnerer Form verwendet 
werden könne, sodass z. B. weniger Transportkosten anfallen. 
 
Zudem sei der Einsatz des T24 ein Pilotprojekt gewesen, da der Werkstoff noch nie in 
so einem großen Projekt eingesetzt wurde. 
Diese vom Projektversicherer genannten Argumente hatten nach dem Erachten des 
Verfassers jedoch keinen Einfluss darauf, wie das Gericht für die Ersatzpflicht 
entschied, dennoch blieben die Argumente laut Urteil unwidersprochen und geben 
einen Einblick in die wirtschaftlich motivierte Risikobereitschaft der Industrie beim 
Einsatz neuer Werkstoffe. 
 
Die Stromerzeugung in Kohlekraftwerken findet durch Verbrennung von Kohle bei bis 
zu 1.200 °C statt, wobei ein heißes Rauchgas entsteht. Das Rauchgas gibt im Kessel 
die Wärme über Membranwände an eine einen geschlossenen Wasser-/Dampfkreislauf 
ab. Das Wasser verdampft bei der Wärmeaufnahme unter hohem Druck. Der 
entstehende Dampf wird dann weiter erhitzt und über eine Dampfturbine entspannt, die 
mit einem Generator verbunden ist, der die Rotationsbewegung in Strom umwandelt. 
Um die Dampfparameter auf 600 °C und ca. 300 bar anheben zu können, musste ein 
für diese Anwendung neuartiger Werkstoff eingesetzt werden. Der Werkstoff T24 
(7CrMoVTiB10-10) wurde u. a. in den Membranwänden des Verdampfers eingesetzt. 
Der Werkstoff wurde bereits in den 1990er Jahren von Vallourec & Mannesmann Tubes 
entwickelt und erhielt im Jahr 2003 seine VdTÜV-Zulassung (vgl. Metzger 2016: S. 13). 
Kessel aus dem Werkstoff T24 wurden von unterschiedlichen Firmen geplant, geliefert 
und montiert. Als erstes Kraftwerk der neuen Generation sollten ursprünglich die Blöcke 
Neurath F und G in Betrieb gehen. Bedingt durch die lange Verzögerung aufgrund des 
Absturzes des Kesselmontagegerüsts 2007 (siehe Kapitel 5.12.6) wurde der Block 
Walsum 10 in Duisburg zuerst fertigmontiert. Die Inbetriebnahme des Kessels begann 
im März 2010. Nach ca. 400 Stunden Probebetrieb mit Ölbefeuerung (der Brennstoff im 
Normalbetrieb ist Kohle) wurden Risse im Kessel festgestellt, sodass er abgeschaltet 
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werden musste. Als Schadenmechanismus wurde eine durch den Beizprozess 
verursachte Spannungsrisskorrosion vermutet (vgl. Nowack 2011: S. 2; Langheid 2016: 
S. 15). Die Schweißnähte wurden durch das Einsetzen neuer Rohrstücke repariert und 
die Anlage zunächst wieder in Betrieb genommen. Nach weiteren 200 Betriebsstunden 
traten im März 2011 erneut Leckagen auf. Soweit sich ermitteln ließ, wurde der 
Werkstoff nie im Verdampferbereich des Kessels, d. h. dort, wo ein Zweiphasengemisch 
vorliegt (Wasser flüssig und gasförmig), vorab getestet, dennoch fand die Umsetzung 
im Größtmaßstab bei 18 Blöcken gleichzeitig statt. Das Ziel war eine größere 
Wirtschaftlichkeit. Die Planer gingen davon aus, dass kein Nachglühen notwendig sein 
und somit der Werkstoff leichter und kostengünstiger zu verarbeiten sein würde. Zum 
anderen erwarteten sie für den Betrieb, dass der Werkstoff aggressivere 
Betriebsbedingungen (Druck/Temperatur) und damit höhere Wirkungsgrade erlauben 
würde. 
Da zwar der Schadenmechanismus bekannt war, jedoch nicht die genauen Ursachen, 
wurde entschieden, den Verdampferteil des Kessels mit dem konventionellen Werkstoff 
(T12) zu ersetzen. Eine analoge Schadenserie trat beim  Kraftwerk Boxberg auf. 
Beim Kraftwerk Boxberg (Block R) traten bei der Inbetriebnahme im Oktober 2010 
Leckagen an den T24-Schweißnähten des Verdampfers auf. Die 
Schadenursachenermittlung wurde u. a. von einer speziell dafür gebildeten 
Arbeitsgruppe des Verbandes der Großkraftwerksbetreiber (VGB) unterstützt. Jedoch 
wurden die Untersuchungsergebnisse nicht vollständig publiziert, da befürchtet wurde, 
damit bei möglichen Schadenersatzklagen der Klägerseite Argumente zu liefern. Den 
Eigentümern (Steag und EVN) des Kraftwerks Duisburg-Walsum wurden in einem 
Schiedsgerichtsverfahren tatsächlich 200 Millionen EUR Schadenersatz für die 
Verzögerungen bei der Inbetriebnahme zugesprochen, zu tragen durch den 
Generalunternehmer Hitachi (vgl. Der Standard 2016). 
Als Schadenursache wurde die wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion ermittelt. 
Die RWE führte nach Bekanntwerden der Schäden Untersuchungen in Duisburg und 
Boxberg durch und ermittelte folgende Optimierungsmaßnahmen, um die Gefahr des 
Auftretens wasserstoffinduzierter Spannungsrisskorrosion bei der Inbetriebnahme zu 
reduzieren (vgl. Nowack 2001: S. 4 f.): 
 Minderung der externen Spannungen durch eine Wärmebehandlung des fertig 
errichteten Kessels bei 450 bis 500 °C über einen Zeitraum von 24 bis 48 h 
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 Verminderung des Einflusses des Beizens als Schadensursache durch 
optimierte Beizungen, d.h. Aussparung der T24-Bereiche beim Beizen (ca. 25 % 
der gesamten Heizfläche) 
 Optimierung der Wasserchemie beim Anfahrprozess durch Einstellung eines  
hohen pH-Werts und Absenkung des O2-Gehalts im Speisewasser auf unter 
 20 ppm 
 Optimierung der Anfahrprozedur durch einen erhöhten Temperaturgradienten im 
Anfahren, mit Beibehaltung bis zum Erreichen einer Dampftemperatur im Bereich 
des Verdampferaustritts von > 300 °C  
 
Bemerkenswert ist, dass die Untersuchungen dazu, wie die Spannungsrisskorrosion 
verhindert werden kann, erst nach den Schäden in Duisburg und Boxberg durchgeführt 
wurden. In Duisburg und Boxberg wurde der Verdampferwerkstoff T24 gegen einen 
konventionellen Werkstoff (13CrMo4-5/ASTM, Bezeichnung T12) ausgetauscht, um 
sicherzugehen, dass die Rissbildung nicht erneut auftreten kann. Dies ging zu Lasten 
des Wirkungsgrades und war mit enormen Kosten verbunden, geschätzt ca. 100 bis 
200 Millionen EUR pro Kessel. Insgesamt wurde bei sechs Kesseln der T24-Werkstoff 
ausgetauscht (vgl. Tabelle 2). Weiterhin wurde bei einer Anlage nach Schäden im T24-
Verdampferbereich der Rückbau begonnen (RWE Hamm, Block D). 
7.2.1 Reaktion der Projektversicherer auf die beispiellose Großschadenserie 
Beim Kraftwerksprojekt Duisburg-Walsum war die Allianz Global Corporate & Specialty 
der führende Versicherer (vgl. Juve.de 2015). Da Informationen über Schäden nicht 
publiziert werden durften, war die Problematik zunächst nur den an diesem Projekt 
beteiligten Versicherern bekannt. Publik wurden die Ausmaße des Problems durch 
einen Artikel im SPIEGEL (vgl. Der Spiegel 2011: S. 124–126). Durch die Publikation 
wurden sämtliche Underwriter und die zuständigen Entscheidungsträger der 
Versicherungen im deutschsprachigen Raum und möglicherweise in ganz Europa 
alarmiert. Jeder Versicherer fand individuelle Wege, mit der T24-Problematik 
umzugehen. Bei zumindest einem großen internationalen Projektversicherer wurde die 
Anwendung von T24 im Verdampferbereich von Kohlekraftwerken als von Menschen 
geschaffene Gefahr (Man Made Peril) mit Kumuleigenschaft eingestuft. Als Folge wurde 
eine Anweisung an alle Underwriter weltweit (Underwriting Alert) versendet, in der die 
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Versicherung neuer Projekte für Kohlekraftwerke mit T24 als Verdampferwerkstoff 
untersagt wurde. Damit sollte vermieden werden, dass weitere derartige Risiken in das 
Portfolio gelangen. 
Wie kritisch der Einsatz des T24 für diese Anwendung war, war der Mehrheit der 
Underwriter in Europa nicht bekannt; anders ist es nicht zu erklären, weshalb fast alle 
Projekte ohne jegliche deckungsmäßigen Einschränkungen in Bezug auf den 
Verdampfer akzeptiert wurden. Soweit bekannt wurde nur in einem Fall die Deckung für 
Mangelfolgeschäden auf den Umfang der deutschen AMoB (vgl. Kapitel 5.1) analog 
LEG 2 eingeschränkt, sämtliche anderen Projekte wurden auf der Basis der erweiterten 
Mangelklausel analog LEG 3 versichert (vgl. Kapitel 5.12). Bei zwei Projekten wurde 
sogar eine Betriebsunterbrechung für schadenbedingte Verzögerungen versichert  
(vgl. Kapitel 5.4). Bei einem Gespräch mit einem Underwriter der MunichRe, des 
größten Rückversicherers weltweit, wurde die Frage gestellt, wie die MunichRe mit dem 
Thema umgeht. Deren Standard-Bedingungen (vgl. MunichRe EAR) sehen keinen 
Ausschluss für Schäden durch Prototypen vor, schließen allerdings 
Mangelfolgeschäden komplett oder bei Klausel 200 bis auf die für den 
Versicherungsnehmer ohnehin aufzuwendenden Kosten aus. Das MunichRe-EAR-
Wording findet überwiegend Verwendung in der englischen oder spanischen Fassung, 
nicht jedoch als deutsches Wording in Deutschland. Allerdings wurden einige der 
Kraftwerksprojekte über den Londoner Markt (vgl. Kapitel 5.6) platziert, weshalb 
potenziell ein MunichRe-Wording verwendet wurde. Die Politik, für Mangelfolgeschäden 
nur einen eingeschränkten Versicherungsschutz zu bieten, wurde von der MunichRe 
auch bei der Zeichnung fakultativer Projekt-Rückversicherungen verfolgt. Damit konnte 
vermieden werden, einen umfassenden Versicherungsschutz für Prototypen-
Technologien zu geben, der meist auch bedeutet, dass die Entwicklungskosten 
mitfinanziert werden und das Risiko getragen wird, da normalerweise die beteiligten 
Firmen auch nicht wissen, wie Schäden vermieden werden können, und damit ggf. 
mehrfach die gleiche Sache repariert werden muss, was extrem kostspielig ist. 
 
Der zuständige Kessellieferant des Kraftwerkblocks Duisburg-Walsum 10 präsentierte 
2008, dass die T24-Verdampfer bereits existieren, ohne dass eine Anlage erfolgreich in 
Betrieb genommen worden ist, und ab 2014 sollten durch Einsatz neuer Werkstoffe 
bereits deutlich höhere Dampfparameter von 700 °C und 365 bar erreicht werden 
(Mäenpää 2008: S. 12). 
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Von den Versicherern wurde 2016 die Technologie mit T24 im Verdampferbereich  
(285 bar) als vorhandene aber noch im Entwicklungsstadium befindliche Technologie 
eingestuft (vgl. Jennings 2016: S. 3). 
7.2.2 Zusatzrisiko T24 als Verdampferwerkstoff 
Der komplette Austausch des Verdampferbereichs im Kessel kostet bei Kraftwerken der 
zuvor beschriebenen Kapazität ca. 100 bis 200 Millionen EUR und verursacht eine 
Projektverzögerung von ein bis zwei Jahren. Insgesamt betragen die Mehrkosten, die 
als Folge der Schäden durch den T24-Einsatz im Verdampferbereich entstanden, mehr 
als eine Milliarde EUR (Kosten für den Austausch und verzögerte Inbetriebnahme bei 
den betroffenen Kraftwerken). Für die Sachversicherer sind derartige Zusatzrisiken 
durch unerprobte Technologien nicht tragbar und auch bei der Ermittlung der 
Versicherungsprämie nicht vorgesehen. Die Kosten für sechs ausgetauschte 
Verdampfer betragen 0,6 bis 1,2 Milliarden EUR, ohne die Verluste durch die 
verzögerten Inbetriebnahmen (Rückbau des KW Hamm Block D nicht eingerechnet). 
Unter der Annahme, dass ein Block ca. 1 Milliarde EUR kostete und die 
Versicherungsprämie ca. 3,5 bis 5 per Mille der Investitionssumme betrug (vgl. SwissRe 
1980: Kapitel 1), bewegten sich die Versicherungsprämien im Bereich zwischen 60 und 
90 Millionen EUR für alle Blöcke zusammen. Die notwendige Versicherungsprämie, um 
das zusätzliche T24-Risiko abzudecken, würde jedoch ca. 35 bis 70 per Mille betragen, 
was sehr viel höher ist als die geschätzte erzielbare Prämie von ca. 3,5 bis 5 per Mille. 
Damit wäre auch nur der Anteil des direkten zusätzlichen Risikos durch T24 abgedeckt, 
ohne dass Reserven für interne Kosten und andere Schäden wie z. B. Naturereignisse 
vorhanden wären. Daran wird deutlich, dass die Prämien nicht ausreichend sind, um 
zusätzliche Risiken durch unerprobte Technologien oder Prototypen abzudecken, was 
letztlich auch dadurch bestätigt wird, dass die Tarifierung nur für Technologien 
anwendbar ist, die bereits erfolgreich realisiert wurden (vgl. SwissRe, 1980: Kapitel 4.2). 
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7.2.3 Bewertung der T24-Problematik 
Der gleichzeitige Einsatz eines unerprobten Werkstoffs bei insgesamt 
18 Kraftwerksblöcken im Großmaßstab, ohne vorab aussagekräftige Versuche 
durchzuführen, zeigt, welch hohes Risiko die Industrie beim Einsatz neuer 
Technologien für eine potenzielle Gewinnsteigerung einzugehen bereit ist. Als 
vorausgehende Versuche sollen nur einige T24-Membranrohrelemente in einem 
bestehenden Kraftwerk im Überhitzer (im Bereich des Kessels, in dem Wasser 
ausschließlich gasförmig vorliegt) zeitweise zum Test eingesetzt worden sein (vgl. Götte 
2012: S. 1). 
 
Die Triebkraft für dieses Vorgehen waren die erhofften potenziellen Einsparungen bei 
Bau und Betrieb einer Großanlage. Auf den Bau und längerfristigen Betrieb einer 
Pilotanlage wurde verzichtet, vermutlich, um Zeit und Geld einzusparen. Es ist nicht 
genau bekannt, welche Einsparungen beim Bau durch die vermeintlich leichtere 
Verarbeitung gemacht und welche Senkung der Betriebskosten durch die Erhöhung des 
Wirkungsgrades realisiert werden sollten. Festzuhalten ist, dass der Werkstoff T24 nicht 
mehr als Verdampferwerkstoff bei neuen Kraftwerken eingesetzt wird, seitdem durch 
die Vorfälle bekannt ist, wie schwierig und teuer die Verarbeitung ist, um das Auftreten 
von Rissen zu vermeiden. Wie in Kapitel 7.2.1 dargestellt plant die Industrie seit 
Langem, noch innovativere Werkstoffe einzusetzen. Wenn dies wieder ohne 
aussagekräftige Versuche bzw. vorherige Erprobung erfolgt, besteht das Risiko einer 
erneuten Großschadenserie. 
7.3 Abschätzung der Sicherheitsniveaus von Circored und T24  
Die Sicherheitsniveaus von Maschinen und Anlagen werden wie folgt unterschieden: 
 Allgemein anerkannte Regeln der Technik  
 Stand der Technik 
 Stand von Wissenschaft und Technik 
 
Dabei gilt in der Literatur als gesetzt, dass das Sicherheitsniveau von oben nach unten 
steigt (vgl. WEKA 2014: S. 1). Für den Sachversicherer stellt sich die Thematik jedoch 
in umgekehrter Reihenfolge dar, da ein höherer Entwicklungsstand auch weniger 
Erprobung bedeutet (vgl. Voßkühler 2004: S. 1749), weshalb es potenziell zu mehr 
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Sachschäden kommt. Das bedeutet, dass eine Anlage, die auf der Basis der ‚‚Allgemein 
anerkannten Regeln der Technik‘‘ ausgelegt ist, für den Sachversicherer das bessere 
Risiko darstellt, verglichen mit einer Anlage, die auf dem ‚‚Stand der Technik‘‘ basiert. 
 
Circored-Verfahren 
Das Circored-Verfahren war neu und zum Zeitpunkt der Planung bislang nur im 
Laborreaktor getestet worden (vgl. Loch 2006: S. 46). Die Fachliteratur zeigt, dass 1997 
die erste und einzige Circored-Anlage noch in der Montage und damit das Verfahren 
selbst nicht auf dem Niveau ‚‚allgemein anerkannter Regeln der Technik‘‘ anzusiedeln 
war. Ob die erfolgreichen Laborversuche ausreichend waren, das Verfahren als auf 
dem Niveau des ‚‚Standes der Technik‘‘ anzunehmen, ist nicht eindeutig festlegbar, da 
der Umfang der Versuche nicht genau bekannt ist. Sicher ist jedoch, dass eine Vielzahl 
von Maschinen und Apparaten modifiziert werden musste, die für die vorliegenden 
Betriebsbedingungen nicht richtig ausgelegt waren. Das bedeutet: Auch wenn der 
Prozess selbst auf der Basis erfolgreicher Laborversuche als Stand der Technik 
eingeordnet werden kann, waren es viele der technischen Lösungen nicht, da diese 
zuvor nicht unter Vergleichsbedingungen getestet werden konnten und sich letztlich als 
zu risikobehaftet herausstellten. 
 
T24 
Die Kohlekraftwerke mit T24 als Werkstoff für die Membranwände sollten bei höherem 
Dampfdruck und höherer Dampftemperatur betrieben werden mit dem Ziel, im Vergleich 
zu konventionellen Kohlekraftwerken höhere Wirkungsgrade zu erzielen (vgl. Metzger 
2016: S. 13). Der Prozess wurde zuvor nicht mit Dampfparametern über 300 bar und 
600 °C betrieben, da die konventionellen Werkstoffe für diese Temperaturen nicht 
geeignet waren. Die geänderten Dampfparameter wurden theoretisch realisierbar, wenn 
ein für diese Anwendung zuvor nicht eingesetzter Werkstoff T24 im Verdampferteil des 
Kessels eingesetzt würde. Da es sich um eine neue technische Lösung handelte, ist 
das Niveau nicht auf der Basis der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
anzusiedeln.  
Der Einsatz des T24 im Verdampferteil des Kessels war zum damaligen Zeitpunkt 
wegen der geringen Wandstärke von 10 mm ohne Spannungsarmglühen nach dem 
Schweißen zulässig (vgl. Langheid 2016: S. 16), was sich als falsch herausstellte. 
Dennoch war der Einsatz von T24 zum damaligen Zeitpunkt üblich, da er von 
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verschiedenen Herstellern zeitgleich als Kesselwerkstoff für eine neue 
Kraftwerksgeneration verwendet und bei der Mehrheit der Kraftwerke (mit erheblichem 
Zusatzaufwand) erfolgreich eingesetzt wurde. Bei Folgeprojekten wurde jedoch auf den 
Einsatz des T24 verzichtet, vermutlich, da die erhöhten Kosten für die fachgerechte 
Verarbeitung den Einsatz unwirtschaftlich machen und die Empfindlichkeit des 
Werkstoffs ein erhebliches Sachschadenrisiko darstellt. 
Bei einer Ausschreibung für ein Kraftwerk in Polen, die nach dem Bekanntwerden der 
Probleme mit T24 in Deutschland stattfand, wurde explizit darauf hingewiesen, dass 
T24 nicht im Bereich von unter Druck stehenden Komponenten des Kessels eingesetzt 
werden darf (vgl. Higgins 2012: S. 19). 
 
In den Versicherungsverträgen existiert keine Festlegung, ob eine Technologie auf dem 
Niveau des ‚‚Standes der Technik‘‘ oder den ‚‚allgemein anerkannten Regeln der 
Technik‘‘ sein muss. Je konventioneller jedoch die Technologie ist, desto geringer ist 
das Risiko von Sachschäden, was positiv für den Sachversicherer ist. 
7.4 Zusammenfassung 
Die beiden sehr unterschiedlichen Beispiele T24 und Circored zeigen, welche 
Schwierigkeiten bei Bau und Inbetriebnahme von Anlagen, die auf neuen 
Verfahren/Technologien basieren, auftreten können. Es ist naheliegend, dass es sehr 
viele ähnlich gelagerte Fälle gibt, die sich jedoch nicht ermitteln liessen, da selten 
Informationen über Misserfolge publiziert werden. 
Bei der Circored-Anlage wurde ein komplett neues Anlagenkonzept realisiert. Daher 
wurde die Anlage in einer kleineren Dimension gebaut, als bei einem erprobten 
Verfahren, um zuerst Erfahrungen sammeln und die Anlage aufgrund der kleineren 
Dimensionen leichter umbauen, modifizieren und optimieren zu können. Die 
Modifikationen und Umbauten fanden während der mehrjährigen Inbetriebnahme statt, 
bis die Anlage am Ende funktionstüchtig war. Allerdings wurde sie stillgelegt und es 
wurde soweit bekannt auch keine weitere Anlage auf der Grundlage des Circored-
Verfahrens gebaut, was darauf schliessen lässt, dass der Prozess unter den derzeitigen 
Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich ist. 
Beim Einsatz des Kesselwerkstoffes T24 im Verdampferbereich von Kohlekraftwerken 
ist der Sachverhalt insofern deutlich einfacher, da sich nur ein begrenzter Teil der 
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Anlage als problematisch erwiesen hat. Aufgrund der gewaltigen Anlagendimensionen 
von Kohlekraftwerken machte der Austausch der defekten Kesselpartien jedoch sehr 
komplexe Projekte notwendig. Als sehr nachteilig erwies sich das Vorgehen, mit  
14 Kraftwerksprojekten (mit insgesamt 18 Blöcken) zu beginnen, bevor eine einzige 
dieser Anlagen die Inbetriebnahme absolviert hatte. Dadurch stießen die 
Inbetriebnehmer wiederholt auf die gleichen Schwierigkeiten, ohne von vorhergehenden 
Erfahrungen profitieren zu können.  
Die ersten Risse an den Verbindungsschweißnähten der Rohre in der 
Verdampfermembranwand wurden 2010 bei der Inbetriebnahme des Kessels in dem 
Neubauprojekt Walsum festgestellt. In der Folge wurden der Schadenmechanismus 
erforscht und Gegenmaßnahmen entwickelt. Nur 11 der insgesamt 18 Blöcke mit T24 
als Verdampferwerkstoff gingen letztlich wie vorgesehen in Betrieb. Bei den 
verbliebenen 7 Blöcken wurde in einem Fall die Anlage zurück gebaut und bei  
6 Blöcken wurde der Austausch von T24 gegen T12 notwendig (zum Teil vorsorglich). 
Beim letzten Kraftwerk (Datteln 4) begann die Inbetriebnahme 2018, und obwohl bereits 
Erfahrungen mit der erforderlichen aufwendigeren Behandlung des Werkstoffs aus den 
Vorgängerprojekten vorhanden war, ist ein Austausch des Werkstoffes notwendig, da 
auch in Datteln Risse an den Verdampferwänden auftraten.  
Aus der Sicht des Montageversicherers ist es interessant, ein Verständnis für die 
Details der Schadenmechanismen zu bekommen. Dennoch legen die bis zuletzt immer 
wieder aufgetretenen Probleme mit dem Werkstoff T24 bei dieser Anwendung als 
Verdampferwerkstoff den Schluss nahe, dass die Industrie derzeit nicht über die 
notwendige Erfahrung verfügt, um den Werkstoff sicher einsetzen zu können. Dies wird 
dadurch untermauert, dass es, soweit bekannt, keine vergleichbaren Folgeprojekte gibt.   
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8 Risikogerechtes Verhalten beim Umgang mit neuen 
Technologien   
Es gibt eine Reihe von Gründen, weshalb die Sachversicherer immer wieder in die 
Situation kommen, neue Technologien ohne adäquate Einschränkungen zu versichern. 
Der häufigste Grund ist, dass viele Anlagenbauer und Anlagenbetreiber Verträge mit 
ihren Versicherungen haben, bei denen alle Projekte bis zu einer bestimmten 
Investitionssumme automatisch versichert sind. Die Investitionssumme kann dabei bis 
zu 200 Millionen EUR betragen. Das bedeutet, dass eine Vielzahl kleiner und mittlerer 
Projekte ohne Prüfung durch den Sachversicherer und im Normalfall mit maximalen 
Deckungserweiterungen versichert wird. Trotzdem ist den Projektversicherern die 
Gefahr, die von neuen Technologien ausgeht, durchaus bewusst. Dennoch machen 
Versicherungsverbände und andere versicherungsnahe Organisationen keine 
Anstrengungen, dieses große geschäftliche Risiko zu unterbinden oder es auch nur als 
Problem zu identifizieren. Da es kaum einen firmenübergreifenden Austausch gibt, 
erfolgt normalerweise auch kein Lerneffekt auf der anderen Seite, also für 
Anlagenbauer bzw. Anlagenbetreiber. 
Die zweite Gruppe von Projekten umfasst solche, die aufgrund ihrer Größe nicht 
automatisch in einem Programm versichert werden können, etwa die zuvor 
beschriebenen T24-Kohlekraftwerke. Hierzu ist festzustellen, dass für jede der 
Projektversicherungen ein aufwendiges Underwriting bei verschiedenen der 
namhaftesten Industrieversicherer und Rückversicherer durchgeführt wurde. Es stellt 
sich die Frage, weshalb die Gefahr, die von diesem Werkstoff ausging, nicht erkannt 
wurde. Keine einzige Versicherung wurde nur unter Einschränkungen angeboten. Dass 
die Dampfparameter von konventionell 262 bar und 542 °C/562 °C auf 285 bar und 
600 °C/610 °C gesteigert wurden, war sicher nicht zu übersehen. Deshalb ist davon 
auszugehen, dass nicht hinreichend hinterfragt wurde, ob der Werkstoff je unter 
vergleichbaren Bedingungen verwendet wurde. In der Literatur wird oft darauf 
hingewiesen, dass der T24-Werkstoff bereits in den 1990er Jahren von Vallourec & 
Mannesmann entwickelt wurde. Das bedeutet jedoch nicht, dass auch bekannt war, wie 
der Werkstoff in Membranwänden eines riesigen Kohlekraftwerks eingesetzt werden 
muss. Der T24-Werkstoff wurde eingesetzt, weil davon ausgegangen wurde, dass er 
günstiger zu verarbeiten sei, da kein spannungsarmes Glühen nach dem Schweißen 
nötig ist, wodurch mit dünneren Wandstärken eine Einsparung an Werkstoffen 
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realisierbar und aggressivere Betriebsbedingungen mit einem höheren Wirkungsgrad, 
der Einsparung von Brennstoffen und insgesamt einer Senkung der Betriebskosten 
möglich sind. Weshalb seitens der Versicherungen nicht hinterfragt wurde, ob die 
Technologie tatsächlich schon hinreichend entwickelt war, lässt sich heute nicht mehr 
klären. Die Tatsache, dass die Kraftwerksprojekte versichert wurden, als handele es 
sich um erprobte Technologien, kann als klares Fehlurteil des Underwritings eingestuft 
werden. Hinzu kommt, dass keine Reparaturkonzepte griffen, nachdem der Werkstoff 
erst einmal verbaut war und die ersten Schäden in Duisburg-Walsum und Boxberg 
aufgetreten waren. Bei einer Technologieextrapolation dieses Ausmaßes gibt es auch 
keine Experten, die zielführende und wirtschaftliche Reparaturen empfehlen können. 
Dies ist sehr negativ für die Projektversicherer, die dadurch Gefahr laufen, einen 
ähnlichen bis gleichen Schaden mehrfach zu bezahlen. Eine Kündigung des 
Versicherungsvertrags vor Ende des Projekts ist im Normalfall nicht möglich. Im 
vorliegenden Fall stellte sich der Rückgriff auf den erprobten Werkstoff T12 als einzig 
sinnvolle Reparaturmaßnahme bei den Kesseln heraus, die bereits Schäden an den 
T24-Schweißnähten aufwiesen. Dieser Umstieg wurde vom TÜV vorgegeben, da 
wegen der noch unklaren Schadenursache und der vielen beschädigten Schweißnähte 
keine Reparatur am T24-Werkstoff möglich war und nur der Austausch der 
Kesselelemente sinnvoll erschien. 
8.1 Verbesserte Risikobewertung durch Versicherer 
Underwriter für Projektversicherungen sind im Idealfall auf bestimmte Industriezweige 
wie z. B. die konventionelle Stromerzeugung spezialisiert. Da die Versicherungsbranche 
stark fragmentiert ist, wird jedoch zunehmend ein Generalistenauftreten vom 
Underwriter gefordert. Dagegen spricht prinzipiell nichts, jedoch steigt der Aufwand 
beim Underwriting dadurch deutlich. Spezialisierte Underwriter erkennen neue 
Technologien, da sie auf Fachmessen die Trends beobachten und den Kontakt mit 
Anlagenbauern, Lieferanten, Betreibern und Fachverbänden suchen. Die Anzahl an 
Generalisten steigt jedoch, sodass einfache und griffige Definitionen zum Erkennen 
neuer Technologien benötigt werden.  
In der Literatur ist nach dem Ermessen des Verfassers der vorliegenden Arbeit die 
Definition von Martin (vgl. Martin 1972: S. 82) am treffendsten: 
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Erstkonstruktionsmerkmale können sich auf die Anlage als ganze oder Teile 
beziehen. 
Es kommt allein darauf an, ob der montierende Unternehmer bereits 
einschlägige Erfahrungen besitzt. Von hinreichend einschlägigen 
Erfahrungen ist in der Regel nicht schon wegen einer einzigen 
fertiggestellten Anlage zu sprechen; vielmehr sind je nach Art der Anlage bis 
zu fünf Vorgängeranlagen erforderlich. 
Ein Vorgänger zählt nur dann, wenn bei Beginn der Montage des 
versicherten Objektes bereits erfolgreich der Probebetrieb abgeschlossen 
war oder, sofern der Probebetrieb später abgeschlossen wird, keine 
Änderungen an der Konstruktion vorgenommen worden sind, nachdem mit 
dem Beginn der Konstruktion der versicherten Anlage begonnen wurde. 
 
Der Begriff neue Technologien ist weit gefasst und bezieht sich auf einzelne 
Produktionsteile oder die Anlage als Ganzes. Er bezeichnet auch den Einsatz neuer 
Werkstoffe oder neue Kombinationen. Darüber hinaus stellt Martin fest, dass bei einer 
Produktionsanlage nicht nur die Errichtung selbst von Bedeutung ist, sondern auch die 
erfolgreiche Inbetriebnahme.  
Bei Abweichungen vom Vorgängermodell rückt die Anlage wegen fehlender 
Erfahrungswerte wieder in Richtung Erstausführung. Sobald Abweichungen zum 
Vorgängermodell vorliegen, ist von fehlenden Erfahrungswerten auszugehen und somit 
handelt es sich bei der Konstruktion im Sinne der Versicherung um eine 
Erstausführung, bei der unerprobte Technologien verwendet werden.   
Weiter definiert Martin die Wichtigkeit, dass ein solches Projekt erfolgreich vom gleichen 
Unternehmer realisiert wurde. Dieses für die problemfreie Realisierung entscheidende 
Kriterium wird in gängigen Normen und Gesetzen nicht berücksichtigt, ist aber für den 
Versicherer ein wichtiger Parameter bei der Risikobeurteilung. 
 
Um Abweichungen zu Vorgängeranlagen zu erkennen, eignen sich die vom Verfasser 
der vorliegenden Arbeit abgeleiteten Bewertungskriterien für signifikante 
Abweichungen, die im Folgenden  aufgelistet werden: 
 neuartiges Verfahren (zumindest teilweise neue Anordnung von 
Prozessschritten) 
 bekanntes Verfahren mit veränderten Betriebsbedingungen 
o höherer Druck 
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o niedrigerer Druck (im Vakuumbereich) 
o höhere Temperatur 
o niedrigere Temperatur (bei Tieftemperaturprozessen) 
o höhere Konzentrationen 
o höhere Kapazität 
 größere Dimensionen (ca. plus 15-20 %) 
 Einsatz anderer Werkstoffe 
 neuartige Maschinen oder Apparate 
 Verwendung anderer Rohstoffe oder Betriebsmittel 
 
In einem ersten Schritt können vergleichbare Referenzanlagen eine Indikation dafür 
liefern, dass es sich um ein konventionelles Projekt ohne zusätzliche technologische 
Risiken handelt. Werden für das Projekt keine Änderungen gegenüber 
Vorgängermodellen ermittelt, bietet sich in einem zweiten Schritt die Überprüfung der 
Anlagenbauererfahrung wie von Martin definiert an. 
Werden Abweichungen gegenüber erprobten Anlagen bzw. Technologien ermittelt, 
muss dies mit dem Versicherungsnehmer diskutiert werden. Er sollte durch weiere 
Informationen den Nachweis erbringen, dass die Neuerungen kein zusätzliches Risiko 
darstellen. Im Einzelfall kann allerdings der Nachweis dafür, dass die technischen 
Regelwerke tatsächlich für neue Dimensionen uneingeschränkt gültig sind, schwer zu 
erbringen sein. 
Als Identifikation von Risiken durch neue Technologien oder von zusätzlichen Risiken 
durch mangelnde Erfahrung der ausführenden Firmen ist die hier dargestellte 
Klassifizierung geeignet. 
Die Durchführung einer Technikbewertung durch den Anlagenbauer und die Weitergabe 
des Ergebnisses an den Versicherer würden die Transparenz sehr steigern.  
Auf der Basis einer solchen Technikbewertung könnte der Versicherer erkennen, dass 
der Anlagebauer sich mit möglichen Risiken durch die neue Technologie systematisch 
befasst hat und zu welchem Ergebnis er dabei gekommen ist. Zusätzlich wäre eine 
Diskussion um notwendige Ausschlüsse zur Vermeidung des seitens des Versicherers 
ungewollten bzw. unerkannten Transfers von Entwicklungsrisiken deutlich einfacher.  
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8.2 Maßnahmen der Versicherer bei neuen Technologien 
Falls es sich um ein technisch aufwendiges Projekt handelt und die beteiligten Firmen 
über keine vergleichbaren Referenzprojekte verfügen, sollte überprüft werden, ob das 
notwendige Detailwissen anderweitig bereitgestellt wird, z. B. von Lizenzgebern oder 
Experten, die vergleichbare Projekte bereits realisiert haben. Ist dies nicht der Fall, 
sollten sich Versicherer idealerweise nicht an der Projektversicherung beteiligen oder 
nur eine sehr eingeschränkte Deckung für Mangelfolgeschäden, z. B. auf der Basis von 
AMoB (für Deutschland) oder LEG 2/DE 3 (vgl. Kapitel 5.12) oder niedriger 
(international), anbieten. 
 
Wird ermittelt, dass die Technologie neu ist, müssen zusätzliche Informationen 
eingeholt werden, die belegen, dass eine Projektrealisierung ohne zusätzliche Risiken 
möglich ist. Seitens der Versicherer gibt es keine publizierten Indikationen dazu, welche 
Modifikationen noch als unproblematisch erachtet werden.  
Allgemein werden Prozesse ab einem Scale-up Faktor von 20 % als prototypisch 
betrachtet.  
Falls der Anlagenbauer keinen Nachweis erbringen kann, dass die technischen 
Neuerungen kein zusätzliches Risiko darstellen sollten alle Schäden durch die neue 
Technologie ausgeschlossen werden. In Deutschland würde dies konsequent bei 
Vertragsabschluss durch die Benennung der Anlagenteile, Maschinen oder Apparate 
erfolgen, die als prototypisch eingestuft werden, in Verbindung mit AMoB 2011  
A § 2 Nr. 2 Prototypen, Erstausführung. Dieser Ausschluss würde in der Konsequenz 
bedeuten, dass nicht nur direkte Sachschäden durch die prototypische Technologie von 
der Ersatzpflicht ausgeschlossen werden, sondern auch Folgeschäden, z. B. durch eine 
Explosion beschädigte andere Anlagenteile. International könnte eine Deckung auf der 
Basis von LEG 1 oder DE 1 eingeschränkt werden. 
Wenn der Versicherungsnehmer kooperativ ist, wird er die entsprechenden 
Ausschlüsse akzeptieren und das Entwicklungsrisiko selbst tragen. 
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8.3 Tarifierung von Risiken mit neuen Technologien 
Es besteht keine Möglichkeit, das zusätzliche Risiko neuer Technologien durch eine 
Mehrprämie zu kompensieren. Versicherungen versichern nicht nur einzelne Projekte, 
sondern eine Vielzahl. Das daraus entstehende Portfolio gleicht einer 
Risikogemeinschaft. Die Projekte, die keine Schäden haben, zahlen für diejenigen, die 
Schäden haben. Übersteigt die Schadensumme die eingenommenen Prämien, verliert 
der Versicherer Geld, anderenfalls generiert er Gewinn. Da die Prämien im niedrigen 
einstelligen Promille-Bereich der Investition liegen und der Versicherer normalerweise 
bis zur Versicherungssumme – die üblicherweise der Investitionssumme entspricht – 
sowie weitere Zusatzkosten zahlt, wird deutlich, dass die erfahrungsbasierte Tarifierung 
nur unvorhersehbare Schadenereignisse berücksichtigen kann, die insbesondere im 
Hinblick auf Großschäden nur sehr selten eintreten dürfen. Die Zusatzrisiken durch 
neue Technologien hingegen verursachen oft große Sachschaden-Serien, die die 
Profitabilität von Portfolios gefährden können. Tendenziell ist das Versichern kleinerer 
Risiken profitabler als das Versichern von Großprojekten, da der Einsatz neuer 
Technologien vor allem im Großmaßstab erfolgt, und die Schäden dann entsprechend 
hoch sind. 
8.4 Underwriting von Großprojekten in der Praxis 
Underwriter haben oft Prämienziele zu erfüllen, zudem ist zu viel finanzielle Kapazität 
im Versicherungsmarkt vorhanden, insbesondere, seit die Leitzinsen so stark gesunken 
sind. Diese beiden Faktoren führen dazu, dass die Risikoprüfung oft oberflächlich 
verläuft. Selbst wenn erfolgreich zusätzliche Risiken durch neue Technologien erkannt 
werden, besteht die Tendenz, nicht adäquat mit den notwendigen Ausschlüssen zu 
reagieren. Hinzu kommt, dass Underwriter oft von Versicherung zu Versicherung 
wechseln. Mangels Personalkonstanz lassen sich Zusammenhänge zwischen dem 
Erfolg, beachtliche Prämien geschrieben zu haben, und einem Jahre später 
eintretenden Misserfolg durch schlechte Schadenquoten möglicherweise gar nicht mehr 
mit dem Mitarbeiter, der das Risiko versichert hat, in Verbindung bringen. Ein Lerneffekt 
für alle Beteiligten bleibt aus. Das ist auch eine Erklärung dafür, dass dieses 
Problemfeld von den Versicherern nicht strategisch in Angriff genommen wird. Ein 
weiterer Grund ist die enorme Konkurrenz unter den vielen Versicherern, die große 
Kapazitäten für Projektversicherungen bereitstellen können. Für die Underwriter liegt 
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der Fokus auf dem Erreichen bzw. Übertreffen vorgegebener Prämienziele, was ein 
möglicherweise für den Versicherer nachteiliges Handeln fördert bzw. belohnt, da nicht 
immer die langfristige Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht. 
8.5 Folgen durch zu weitgehenden Versicherungsschutz 
Der Versicherer stellt Kapital zur Verfügung, um potenziell große Sachschäden zu 
beheben. Beim Einsatz neuer Technologien ohne Deckungseinschränkung erhöhen 
sich zum einen die Schadenquoten, d. h., schlechte Risiken müssen durch gute Risiken 
im Portfolio subventioniert werden. Unter Umständen wird das gesamte Portfolio 
unwirtschaftlich. 
Ein weiterer Effekt ist, dass hierbei ein großer Teil des Entwicklungs- und 
Geschäftsrisikos des Anlagenbauers an den Versicherer transferiert wird, was diesem 
u. U. gar nicht bewusst ist. Der Anlagenbauer hat somit einen Anreiz, finanzielle und 
zeitliche Investitionen bei technischen Entwicklungsschritten und beim Scale-up zu 
überspringen. Dadurch findet ein Risikotransfer von der Partei, die am meisten vom 
Projekterfolg unter Einsatz neuer Technologien profitiert, hin zum Versicherer statt. Die 
weitgehenden und umfassenden Versicherungsdeckungen haben vermutlich die 
Risikobereitschaft der Planer beim Einsatz neuer Technologien im Größtmaßstab 
massiv gefördert. Anders wären Großschadenserien wie beim Kesselwerkstoff T24 
kaum denkbar. 
 
Der Versicherer trägt zwar die finanziellen Risiken, profitiert finanziell jedoch nicht von 
den technischen Weiterentwicklungen. Auch hat er praktisch keine Möglichkeit, das 
Risiko zu reduzieren, da er mit Ausnahme regelmäßiger Baustellenbesuche häufig 
keinen Kontakt zum Projekt hat. 
8.6 Zusammenfassung 
Die Versicherungsindustrie hat die Risiken des Einsatzes des Werkstoffes T24 im 
Verdampferteil von Kohlekraftwerken überwiegend nicht richtig erkannt und 
eingeschätzt. Ein passendes Instrumentarium dazu, neue Technologien beim 
Underwriting zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren, wurde in Kapitel 8.1 
vorgestellt. Weiter können die Anlagenbauer selbst durch die Anwendung der 
Technikbewertung (VDI 3780) die Folgen neuer Technologien besser bewerten und die 
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Transparenz gegenüber Kunden und Versicherern nachhaltig steigern  
(siehe Kapitel 2.3).   
8.7 Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit 
Der Einsatz neuer Technologien in einem verfahrenstechnischen Prozess oder eine 
Extrapolation bekannter Dimensionen auf größere birgt das Risiko zusätzlicher nicht 
prognostizierbarer Sachschäden und Folgeschäden wie z. B. die Verletzung oder 
Tötung von Menschen und Umweltverschmutzungen (vgl. Kapitel 4.5). 
Bei den meisten Sachschäden, die bei Inbetriebnahmen auftraten, wurden keine 
Menschen gefährdet, da der Schaden im Inneren der Anlage auftrat, wo sich während 
des Betriebs niemand aufhalten kann. Allerdings lässt sich daraus nicht ableiten, dass 
für die Arbeitssicherheit das Risiko nicht nachteilig beeinträchtigt wird. Prinzipiell 
können bei einem Sachschaden etwa gefährliche Stoffe austreten, es kann zu 
Explosionen kommen, Elemente der Anlage können kollabieren, umstürzen oder 
umherfliegen. Bei all diesen Szenarien können Menschen gefährdet werden. 
 
Wie am Beispiel des Kesselgerüsts des Kraftwerkes Neurath gezeigt wurde, können 
Menschen zu Schaden kommen, wenn unvorhersehbar Bauteile versagen  
(vgl. Kapitel 5.12.6). 
 
Die Beschreibung der Probleme bei der Inbetriebnahme der Circored-Anlage auf 
Trinidad zeigt die schwerwiegenden Risiken, die aufgrund des massiven Scale-up im 
Vergleich zum getesteten Laborreaktor und wegen des mangelnden Wissens über die 
Auslegung von Maschinen und Apparaten bei den heißen, aggressiven und abrasiven 
Bedingungen auftreten (vgl. Loch 2006: S. 42). Es wurde nicht publiziert, wie die 
tatsächlichen Gefahren für das Betriebspersonal eingeschätzt worden waren. Die Liste 
der aufgetretenen Probleme lässt jedoch die Einschätzung zu, dass diese im Vergleich 
zur Inbetriebnahme eines erprobten Prozesses deutlich erhöht waren. 
Die klassische Risikoanalyse nach DIN EN 31010, die zur Gefährdungsbeurteilung 
beim Arbeitsschutz eingesetzt wird, setzt voraus, dass die zu berücksichtigenden 
Gefahren bekannt sein müssen und nach Art und Auswirkungen eindeutig beschreibbar 
sind (vgl. Brenig 2014: S. 152). Einer solchen Analyse sind jedoch Grenzen gesetzt, 
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wenn Gefahren nicht bekannt sind oder unterschätzt werden, weil die notwendige 
Erfahrung mit der Technologie fehlt. 
In Kapitel 7.2 wurde beschrieben, wie die Industrie den Werkstoff T24 im großen 
Maßstab für Kohlekraftwerkskessel einsetzte, ohne hinreichende Referenzversuche 
durchzuführen, was zu Sachschäden, extremen Verzögerungen und Mehrkosten bei 
mehreren Kraftwerken führte. Die notwendigen Reparatur- und Austauschmaßnahmen 
waren sicher nicht leicht ausführbar und stellten komplexe und wahrscheinlich im 
Hinblick auf die Arbeitssicherheit schwer umsetzbare Tätigkeiten dar. Gründe hierfür 
sind die Dimensionen der eingesetzten Bauteile und die Tatsache, dass der komplette 
Austausch von Kesselwandbereichen in diesem Umfang normalerweise nicht 
vorgesehen ist. 
Die Kosten wurden von Anlagenbauern, Betreibern, Versicherungen und vielen anderen 
Parteien getragen, die in irgendeiner Form mit den betroffenen Projekten verbunden 
waren und die negativen Folgen der Schäden trugen. Die Gründe, weshalb es dazu 
kommen konnte, sind vielschichtig und auf mehrere Akteure verteilt. Für die 
Handlungsmotvation der Beteiligten ist von mehreren Faktoren auszugehen. 
8.8 Motivationen für den Einsatz von T24 als Verdampferwerkstoff in 
Kohlekraftwerken 
Neben Anlagenbauern und Betreibern waren Banken, Versicherungen und Behörden 
bei dem Bau der Kraftwerke mit unterschiedlichen Zielen involviert.  
 
Motivation der Anlagenbauer 
Es ist unklar, auf welcher Ebene die Anlagenbauer entschieden haben, den Werkstoff 
einzusetzen, obwohl offensichtlich notwendige Erfahrung fehlte. Fehlentscheidungen 
dieser Dimension können zum Scheitern von Unternehmen führen. Da die 
Entscheidung von mehreren Anlagenbauern zeitgleich getroffen wurde und namhafte 
Stromerzeuger in Deutschland diese technische Lösung akzeptierten, liegt die 
Vermutung nahe, dass ein starker Konkurrenzkampf zwischen den Firmen bestand. Die 
Anlagenbauer in Deutschland reduzieren seit Jahrzehnten Arbeitsplätze. Nach dem 
Abschluss der Bauaktivitäten für die meisten der neuen Kohlekraftwerke gab es bis 
2015 erneut einen massiven Stellenabbau (vgl. Handelsblatt 2015) in den 
Kraftwerkssparten des Anlagenbaus. Wenn plötzlich ein großer Markt für eine neue 
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Technologie vorhanden ist, herrscht bei den Anbietern generell die Sorge, dass die 
Mitbewerber schneller liefern können und das eigene Unternehmen aus dem Markt 
verdrängt wird. Unklar bleibt, wie die Entscheidungen im Einzelnen zustande kamen. 
Denkbar sind verschiedene Szenarien. Es kann eine vorsätzliche Täuschung der 
Unternehmensleitung durch einzelne Planungsabteilungen vorgelegen haben. Auch 
können sich Entscheider auf höchster Ebene über alle Bedenken hinweggesetzt und die 
neue Technologie zur Auftragssicherung und in der Hoffnung angeboten haben, bei 
einem Erfolg technologisch einen Fortschritt verbuchen zu können. Es kann auch 
tatsächlich das Risiko kollektiv falsch eingeschätzt worden sein. Nicht auszuschließen 
ist, dass die Unternehmen die weitreichenden Montageversicherungsdeckungskonzepte 
gegen mögliche Sachschäden in ihre Betrachtung miteinbezogen haben und dadurch 
einen Risikotransfer für potenzielle Entwicklungsrisiken durchführten. 
 
Motivation der Betreiber 
Es ist zu vermuten, dass sich die Betreiber eine Technologie mit einem höheren 
Wirkungsgrad erhofften. Damit wären günstigere Produktionskosten bei gleichzeitiger 
Senkung der CO2-Emissionen erzielbar, d. h. auch die Vorgaben der bis 2020 zu 
erreichenden Klimaschutzziele erfüllbar. Aufgrund dieser Parameter erschien der 
Einsatz einer konventionellen und erprobten Technologie wenig attraktiv. 
Weiter haben die Stromerzeuger vermutlich interne Fachabteilungen über die letzten 
Jahrzehnte massiv abgebaut und Dienstleistungen komplett an externe Firmen 
ausgelagert. Dadurch ging die Expertise verloren, Technologien umfassend zu 
hinterfragen und ihre Risiken zu bewerten. 
 
Politisch-wirtschaftliche Situation 
Verschärft wurde die Situation dadurch, dass die Bundesregierung 2011 als Folge der 
Reaktorkatastrophe in Fukushima die Abschaltung von acht Atomkraftwerken direkt und 
der restlichen in Deutschland vorhandenen neun bis zum Jahr 2022 beschloss. Die 
neuen Kohlekraftwerke sollten als Ersatz für den wegfallenden Atomstrom für Stabilität 
im Stromnetz sorgen (vgl. Der Spiegel 2011: S. 124–126). Erschwerend kam hinzu, 
dass in Deutschland seit etwa 15 Jahren kein neues Kohlekraftwerk mehr gebaut 
worden war (vgl. Nowack 2011 S. 1), sodass der Kraftwerkspark veraltet war. Durch 
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das Zusammentreffen aller dieser Faktoren entstand akuter Handlungsbedarf für neue, 
sauberere und sparsamere Möglichkeiten der Stromerzeugung. 
 
Sicht der Genehmigungsbehörden 
Die Genehmigungsbehörden ihrerseits hatten den Fokus auf dem hohen Wirkungsgrad 
und den geringen Emissionen, im Einklang mit den politischen Zielen der CO2-
Emissionsreduzierung. Selbst der TÜV gab den Werkstoff für die Anwendung frei. Die 
Ziel-Wirkungsgrade von 43 % für Braunkohle und 46 % für Steinkohle waren nur durch 
eine Anhebung der Dampfparameter erreichbar (vgl. Nowack 2011: S. 1). 
 
Motivation der Versicherer 
Die Montageversicherer hätten erkennen müssen, dass es sich um keine ausreichend 
erprobte Technologie handelt, und hätten mit entsprechenden 
Deckungseinschränkungen reagieren müssen. Dies hätte die Anlagenbauer 
gezwungen, ein besseres Risikomanagement durchzuführen, was zusätzliche Kosten 
verursacht hätte. Das Entwicklungsrisiko liegt sinnvollerweise vollständig beim 
Anlagenbauer, der vom Erfolg profitiert und als Experte und direkt maßgeblich an 
Planung und Ausführung Beteiligter als Einziger Maßnahmen gegen potenzielle Risiken 
ergreifen kann. Die Montageversicherer haben zwar Anlagenbauer und Betreiber 
finanziell gegen Sachschäden abgesichert, jedoch ungewollt dazu beigetragen, die 
Risikobereitschaft zu erhöhen. Dadurch wuchsen die Gefahr von Sachschäden und die 
Unsicherheit für alle am Projekt Beteiligten einschließlich des Personals vor Ort. 
Die Versicherer befinden sich ebenfalls in einer extremen Wettbewerbssituation. Es gibt 
allein in Deutschland mindestens vier Versicherer, die solche komplexen Projekte 
versichern sowie die notwendigen Besichtigungen während der Bauzeit und die 
Schadenregulierung vornehmen können. Zudem können solche Projekte auch über den 
Londoner Markt versichert werden, was mindestens in einem Fall geschah, wodurch 
sich die Konkurrenzsituation noch weiter verschärfte. In der Folge wurden die Projekte 
weitgehend ohne die notwendigen Einschränkungen versichert. Ob die 
Versicherungsunternehmen übersehen haben, dass keine konventionelle Technologie 
versichert wurde, oder ob Prämienziele zu erfüllen waren und die Konkurrenz so groß 
war, dass sich Ausschlüsse nicht durchsetzen ließen, ist offen. Vermutlich war es eine 
Kombination von beidem. 
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Motivation der Kreditgeber 
Die finanzierenden Banken hatten es mit sehr solventen Kreditnehmern zu tun, sodass 
vermutlich weniger kritisch geprüft wurde, ob die Technologie tatsächlich erprobt ist, 
was üblicherweise eine Bedingung für die Finanzierung ist (vgl. Böttcher 2013: S. 86; 
Kienbaum et al. 2003: S. 280). 
 
Rolle der Fachverbände 
Die Rolle der Fachverbände war zu passiv. Das Thema T24 hätte zeitnah aufgearbeitet 
werden und die Erkenntnisse allen Betroffenen und Branchenunternehmen zur 
Verfügung gestellt werden müssen. Als sich 2014 die erste Klage gegen einen 
Anlagenbauer ankündigte, wollten die Fachverbände offenbar keiner der Parteien 
Argumente liefern. 
8.8.1 Zusammenfassung 
Die unterschiedlichen Interessenlagen der Beteiligten sind sicher der Hauptgrund dafür, 
dass der Werkstoff T24 im Verdampferbereich ohne hinreichende Erprobung eingesetzt 
wurde.  In der Folge musste bei mindestens sechs Kraftwerksblöcken der 
Verdampferteil nachträglich aufwendig gegen einen konventionellen Werkstoff 
getauscht werden, was in der Summe für alle Beteiligten Gesamtmehrkosten von über 
einer Milliarde EUR bedeutete. Bei den erfolgreich in Betrieb gegangenen Kraftwerken 
war ein deutlich erhöhter und mit weiteren hohen Kosten verbundener Aufwand bei der 
Inbetriebnahme notwendig. Ein Kraftwerksblock wurde nach Schäden am T24-
Verdampferteil rückgebaut, wobei nicht eindeutig erwiesen ist, ob die Empfindlichkeit 
des Werkstoffs mitursächlich für die Schäden war. Folgeprojekte werden soweit 
bekannt nicht mehr mit T24 als Verdampferwerkstoff durchgeführt. Diese Fakten 
zeigen, dass der gleichzeitige Einsatz in zahlreichen Projekten zur Erprobung des 
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9 Anwendung der VDI-Richtlinie 3780 am Beispiel des T24 
als Verdampferwerkstoff 
Die Anwendung der VDI-Richtlinie 3780 beim erstmaligen Einsatz des 
Kesselwerkstoffes T24 im Verdampferbereich hätte sicherlich dazu geführt, dass die 
Anlagenbauer, Kraftwerksbetreiber und Genehmigungsbehörden eher erkannt hätten, 
dass eine großtechnische Realisierung verfrüht war. Die Anwendung der 
Technikbewertung muss innerhalb eines Unternehmens von der Geschäftsleitung 
unterstützt werden. Während der Technikbewertung werden bewusst Risiken benannt, 
die bei den üblichen Arbeitsroutinen nicht erkannt werden. Die Ergebnisse liefern der 
Geschäftsleitung Informationen in einer systematischen Form, die für weitere 
Entscheidungen genutzt werden können (vgl. Kapitel 1.2). 
Definition und Strukturierung des Themas T24 als neuer Verdampferwerkstoff in 
Kohlekraftwerken 
Hierbei wird das als besonders wichtig erachtete Themenfeld definiert und abgegrenzt. 
Für den vorliegenden Sachverhalt kann das Thema wie folgt spezifiziert werden: 
Beim Neubau von Kohlekraftwerken sind höhere Wirkungsgrade von 45 % bis 47 % 
statt bisher 43 % (vgl. Mäenpää 2008: S. 9) erforderlich, um die CO2-Emissionen zu 
senken und die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Als Lösung wurde die Änderung der 
Betriebsbedingungen (höherer Dampfdruck und höhere Dampftemperatur) gewählt (vgl. 
Schmidt, K. 2013: S. 13). Die konventionellen erprobten Werkstoffe (13CrMo44/T12) 
waren unter diesen Bedingungen im Verdampferbereich des Kessels nicht einsetzbar, 
daher musste ein anderer Werkstoff verwendet werden. Die Wahl fiel auf T24. Weiter 
sollte der neue Werkstoff mit dünneren Wandstärken (max. 10 mm) ausgeführt werden, 
um auf eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen verzichten zu können (vgl. Götte 
2012: S. 2). 
Folgenabschätzung 
Ermittlung des Standes der Technik 
Die Ermittlung zum Stand der Technik im Jahr 2006, als die ersten Genehmigungen 
erteilt wurden, hätte ergeben, dass noch kein vergleichbares Referenzkraftwerk gebaut 
war. Praxiserfahrungen für den Einsatz des T24 lagen lediglich im Überhitzerteil eines 
Kessels, nicht aber im Verdampferbereich vor (vgl. Götte 2012: S. 1), in dem ein 
Gas/Flüssig-Gemisch in den Rohren ist. Weiter gab es Forschungsergebnisse aus dem 
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Jahr 2001, die zeigten, dass der Werkstoff die gewünschten mechanischen 
Eigenschaften nur dann aufweist, wenn eine Wärmenachbehandlung zur Entspannung 
durchgeführt wird (vgl. Langheid, 2016: S. 16). 
Weiter lagen die VdTÜV-Werkstoffblätter und somit der Nachweis der Eignung des 
Stoffes gemäß Druckgeräterichtlinie vor (vgl. Götte, 2012: S. 1). 
 
Erwartetes Entwicklungsziel 
Das Entwicklungsziel war ein Kraftwerk mit höherem Wirkungsgrad, das weniger CO2-
Emissionen produziert. Weiter sollte die Wirtschaftlichkeit beim Bau (durch Wegfall der  




Der zeitliche Horizont, um die Technologie weiterzuentwickeln, hätte im Jahr 2001 bei 
etwa vier bis fünf Jahren gelegen. Im Jahr 2007, als anhand von 
Forschungsergebnissen erneut festgestellt wurde, dass der Werksstoff dringend eine 
Wärmenachbehandlung erfordert (vgl. Langheid 2016: S. 16), waren die Anlagenbauer 
bereits in der Planungsphase und hatten kaum noch einen zeitlichen Puffer. 
 
Historische Daten 
Die Aufarbeitung historischer Daten mit vergleichbaren Techniken hätte u. U. wertvolle 
Hinweise geliefert, da die beteiligten Firmen auf sehr lange Traditionen zurückblicken 
und es vermutlich schon in der Vergangenheit beim Umstellen auf neue Werkstoffe 
Probleme wegen aggressiverer Betriebsbedingungen gegeben hat. Es hätten 
technische Alternativen zum Einsatz gebracht werden können, wie etwa die 
Entwicklung einer geeigneten Wärmenachbehandlung. 
 
Direkte und kausale Folgen 
Direkte kausale Folgen der Anwendung wären bei sofortigem Erfolg ein technologischer 
und damit wirtschaftlicher Vorsprung des Unternehmens gegenüber Mitbewerbern 
gewesen, bei Misserfolg hohe Kosten und Reputationsverlust. Weitere Folgen des 
Scheiterns sind Kosten, die für andere Firmen wegen der notwendigen 
Nachbesserungen und der damit verbundenen Verzögerungen entstehen. Der 
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Austausch der betroffenen Kesselbereiche ist potenziell ein komplexes und für die 
Monteure nicht ungefährliches Unterfangen. 
 
Technologische Alternativen 
Es ist dem Verfasser nicht bekannt, welche Alternativen neben dem Einsatz des 
konventionellen Werkstoffs noch existierten. Möglicherweise wäre man zu dem 
Ergebnis gekommen, dass ein Kohlekraftwerk die angestrebten Wirkungsgrade und  




Fachliche Bewertungskriterien wären gewesen: 
 Ist die Anwendung hinreichend erprobt? 
 Welche Schritte sind notwendig, um das Vorgehen abzusichern? 
 Besteht die Notwendigkeit, eine Pilotanlage zu bauen und zu betreiben? 
 Besteht ein Risiko, dass es zu Problemen bei der Inbetriebnahme kommt? 
 Wie groß wäre der Aufwand, den Schaden zu reparieren bzw. den 
eingesetzten Werkstoff komplett gegen einen konventionellen Werkstoff 
auszutauschen? 
 
Vergleichen des untersuchten Produkt- oder Technologiefeld und seiner Alternativen 
Die kostengünstigste Alternative wäre vermutlich der Einsatz des konventionellen 
Werkstoffs von Anfang an gewesen. Dabei hätte jedoch das Entwicklungsziel eines 
Kohlekraftwerks mit höherem Wirkungsgrad nicht erfüllt werden können. 
Auf fossile Kraftwerke zu verzichten und stärker auf erneuerbare Energien zu setzen, 
wäre wegen des Zeitdrucks und der höheren Kosten vermutlich keine Option gewesen. 
Abhängig von der Sicherheit ist auch die Gesundheit der in diesen Kraftwerken 
Beschäftigten, die ein Werkstoffversagen prinzipiell gefährden könnte. 
 
Bewertung 
Eine seriöse Bewertung hätte ergeben, dass der Grundwert der Funktionsfähigkeit des 
Werteoktogons nicht sicher erreicht werden kann. Alle anderen Werte leiten sich davon 
ab. Die direkt von der Funktionsfähigkeit abhängigen Werte Wirtschaftlichkeit und 
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Sicherheit werden negativ beeinträchtigt, weshalb eine weitere Betrachtung der 
Auswirkung nicht sinnvoll ist, wenn die Funktion nicht garantiert werden kann. 
Die Bewertung zeigt das grundsätzliche Risiko für ein Versagen des Werkstoffes auf, da 
vor dessen Einsatz keine ausreichende aussagekräftige Erprobung erfolgt war. 
Zusätzliche Versuche wären erforderlich gewesen, die jedoch erst viel später, nach den 
Schäden in den Kraftwerken Walsum und Boxberg, durchgeführt wurden. 
Im vorliegenden Fall, bei dem es sich um den Einsatz in einer Großanlagen und um den 
Bau gleich mehrerer solcher Anlagen handelte, sind die mit einem Werkstoffversagen 
verbundenen Kosten unkalkulierbar. Auch der mögliche Reputationsverlust wiegt 
schwer. Der Einsatz von T24 ohne weitere Erprobung hätte eindeutig weitreichender 
überdacht werden müssen. 
Das Risiko von Schäden, Nachbesserungen und Verzögerungen stellt die berechnete 
Wirtschaftlichkeit in Frage. Weiter ist u. U. die Betriebssicherheit nicht gegeben und es 
besteht Gefahr für die Gesundheit des Montage- und Betriebspersonals. 
Der Erfolg ohne weitere Erprobung würde einen schnellen technologischen Vorsprung 
bedeuten und damit Wettbewerbsvorteile. 
Abschließend bleibt festzustellen, dass ein Funktionsrisiko kaum beherrschbar ist. Ein 
solches Risiko kann eingegangen werden, wenn die Anlage relativ klein ist und ein 
weitgehender Verlust der Investition vertretbar wäre bzw. wenn Nachbesserungen 
aufgrund der kleinen Dimensionen möglich wären. Dafür müsste ein Rahmen 
geschaffen werden, der trotz eingetretener Schäden die Sicherheit und Gesundheit des 
Montage- und Betriebspersonals gewährleistet. 
 
Entscheidung 
Eine korrekte Entscheidung auf der Basis der damals vorhandenen Informationen hätte 
dazu führen müssen, dass die Technologie zunächst noch im Detail untersucht wird. 
Man hätte den Werkstoff in einem existierenden Verdampfer testen müssen. Jedoch 
wären die Ergebnisse nur von begrenzter Aussagekraft gewesen, da existierende 
Anlagen bei geringerem Druck und niedrigerer Temperatur arbeiten, weshalb vermutlich 
eine Versuchsanlage erforderlich gewesen wäre. 
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9.1  Zusammenfassung  
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Technikbewertung nach der VDI-
Richtlinie 3780 geeignet ist, eine Bestandsaufnahme des vorhandenen Wissens und 
den daraus resultierenden Risiken für die Funktion und Sicherheit der neuen 
Technologie abzuleiten. Sie bietet der Unternehmensleitung eine Grundlage, die 
Aussagen der Fachabteilungen zu hinterfragen, um so unkalkulierbare Risiken vom 
Unternehmen abzuwenden. Gleichzeitig wird damit eine umfassende Betrachtung der 
im Werteoktogon (vgl. VDI 2000: S. 23) dargestellten Grundwerte möglich. 
Die Wirtschaftlichkeit wäre bei einer Funktionsfähigkeit mit gleichzeitiger Steigerung der 
Umweltqualität gegeben gewesen. 
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10 Zusammenfassung und Ausblick 
Das Risiko, dass ein neuer Prozess oder eine deutlich größere Anlage (im Vergleich zur 
existierenden) nicht bestimmungsgemäß betrieben werden kann, ist wesentlich höher 
als bei der Reproduktion ähnlicher erfolgreich eingesetzter Maßstäbe. Diese Tatsache 
führt insbesondere bei Großprojekten während der Inbetriebnahme zu 
unvorhersehbaren Schäden, die potenziell auch eine Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit des Montage- und Betriebspersonals hervorrufen können. 
Die Risikolandschaft eines Anlagenbauprojekts ist vielfältig und partiell auch abhängig 
von der geographischen oder politischen Lage, z. B. wegen Naturgefahren oder 
politischer Risiken. Ein wesentlicher Bestandteil des Risikos sind der Erprobungsgrad 
und die Reife der eingesetzten Technologie sowie die Erfahrung der planenden und 
ausführenden Firmen. 
Die Risiken werden im Anlagenbauvertrag aufgeteilt, wobei der Grundsatz gelten sollte, 
dass immer die Partei ein Risiko tragen sollte, die die Möglichkeit hat, dieses Risiko zu 
minimieren. 
Für den Arbeitsschutz wird in den Musterverträgen (vgl. FIDIC 2010; World Bank 2010) 
die Vorgabe gemacht, dass der Anlagenbauer für die Sicherheit und Gesundheit seines 
Personals verantwortlich ist. Weiter soll er in Zusammenarbeit mit lokalen 
Gesundheitsbehörden sicherstellen, dass hinreichend medizinisches Personal, Erste-
Hilfe-Einrichtungen und Krankenwagen permanent auf der Baustelle und im 
Wohnbereich von Anlagenbauer und Bauherren vorhanden sind. Ferner soll der 
Anlagenbauer einen Sicherheitsbeauftragten bestimmen, der für die Sicherheit sowie 
die Unfallverhütung verantwortlich ist. Die Anwendung einer konkreten Norm wird nicht 
vorgeschrieben. Der Anlagenbauer ist verpflichtet, alle Unfälle inklusive Angaben über 
Verletzungen und Sachschäden dem Auftraggeber unverzüglich zu melden. 
Risiken können sich als Sachschäden realisieren. Unvorhersehbare Sachschäden 
können weitgehend über Montageversicherungen abgedeckt werden. Die 
Montageversicherung haftet im Normallfall bis zu dem Totalverlust der Investition (z. B. 
nach einem Naturereignis, einem Brand oder einer Explosion). Sie ist damit bei immer 
höheren Investitionssummen (oft mehreren Milliarden EUR bei einem einzigen Projekt) 
ein notwendiges Instrument des Risikotransfers, ohne das kein privatwirtschaftliches 
Großprojekt möglich wäre. 
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Ein oft beobachtetes Phänomen ist, dass Sachschäden infolge mangelnder Erfahrung 
mit der eingesetzten Technologie auftreten. Dieses Risiko wird auch von der 
einschlägigen Fachliteratur bestätigt. 
Die Versicherungsbedingungen für Montageversicherungen bieten einen umfassenden 
Schutz gegen Sachschäden während Bau, Montage und Inbetriebnahme der Anlage, 
unabhängig von der Ursache (Allgefahrendeckung). Allerdings existieren 
Standardausschlüsse, z. B. durch Schäden als Folge eines Kriegsereignisses. 
Weitere wesentliche Einschränkungen sind der Umfang der möglichen Entschädigung, 
wenn die Ursache des Sachschadens ein Mangel ist, z. B., weil ein Apparat versagte, 
da nicht bekannt war, wie er für die vorgesehene Aufgabe hätte ausgelegt werden 
müssen. Diese Deckungseinschränkungen helfen dem Montageversicherer, sein Risiko 
bei neuen Technologien zu begrenzen, werden jedoch immer seltener angewendet, 
weshalb Entwicklungsrisiken an die Projektversicherung transferiert werden. 
Die Montageversicherer betreiben einen großen Aufwand, um die Risikoqualität eines 
Projekts vor Vertragsabschluss zu ermitteln, mit dem Ziel, die richtige Prämie zu 
tarifieren, die notwendigen Ausschlüsse zu formulieren und Erstrisikosummen 
festzulegen. Weiter wird entschieden, ob der Versicherer das Projekt überhaupt 
versichern möchte. Falls notwendig, werden Experten z. B. zur Analyse der 
Technologie und von Überschwemmungsrisiken eingebunden. Dieser Vorgang läuft für 
ein einzelnes Großprojekt parallel und unabhängig voneinander bei verschiedenen 
Versicherungen ab, die dann in Konkurrenz zueinander Angebote erstellen. 
Die Versicherungsverbände GDV und IMIA stellen Schadendaten zusammen, die 
jedoch keinen gezielten Rückschluss auf die Ursache unerprobter Technologien 
erlauben. Festzustellen ist, dass bei Montageversicherungen eine höhere 
Großschadentendenz vorliegt als bei Bauleistungsversicherungen, da Anlagen häufig 
auch unerprobt in Betrieb genommen werden müssen, was ein erhöhtes Risiko für 
Großschäden bedeutet. 
In der jüngeren Geschichte wurde insbesondere der Einsatz des Werkstoffes T24 zu 
einer Herausforderung für Industrie und Projektversicherer. Bei der Inbetriebnahme des 
Kohlekraftwerks Walsum 2010 traten Risse an den Schweißnähten im 
Verdampferbereich auf (vgl. Metzger 2016: S. 1). Ein Gerichtsverfahren sollte klären, ob 
es sich dabei um einen reinen Mangel oder einen Mangel mit ersatzpflichtigem 
Folgeschaden handelt (vgl. Langheid 2016: S. 15). In der Folge wurde der Werkstoff 
T24 im Verdampferbereich bei einigen Kraftwerksblöcken trotz des damit verbundenen 
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geringeren Wirkungsgrades gegen einen konventionellen Werkstoff getauscht. Die 
meisten der anderen Kraftwerke konnten mittlerweile in Betrieb genommen werden. 
Jedoch war bei diesen eine aufwendige Wärmenachbehandlung der Schweißnähte 
notwendig, die vom TÜV in den Werkstoffnormen nicht vorgesehen war. Zudem 
mussten die Anfahrprozeduren aufwendig modifiziert werden. All dies führte dazu, dass 
der Werkstoff soweit dem Verfasser bekannt bei Folgeprojekten nicht mehr im 
Verdampferbereich eingesetzt wird. 
Die Projektversicherer hatten die Projekte weitgehend ohne wichtige 
Deckungseinschränkungen versichert, die jedoch notwendig gewesen wären, um einen 
(partiellen) Transfer des Entwicklungsrisikos zu vermeiden, da die 
Prämientarifierungsmodelle nur für erprobte Technologien Gültigkeit haben. Für den 
Arbeitsschutz ist die Gefahr unvorhersehbarer Sachschäden wegen unausgereifter 
Technologien grundsätzlich negativ zu bewerten. 
Die Anlagenbauverträge haben als Grundlage das Entwicklungsniveau der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, während Gesetze wie z. B. das 
Bundesimmissionsschutzgesetz oder das Arbeitsschutzgesetz den Stand der Technik 
vorschreiben. Für den Montageversicherer ist es günstiger, wenn eine Technologie dem 
Niveau der allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, da das Risiko von 
Sachschäden mit dem Erprobungsgrad abnimmt. 
Die Montageversicherung ist für die Durchführung privatwirtschaftlicher Großprojekte 
notwendig, um unvorhersehbare Risiken für Sachschäden transferieren zu können. 
Wenn Versicherer den Reifegrad von Technologien falsch bewerten oder aus 
wirtschaftlichen Erwägungen trotzdem Versicherungsschutz ohne 
Deckungseinschränkungen anbieten, besteht die Gefahr, dass ein Risikotransfer von 
Entwicklungsrisiken stattfindet.  
Das kann dazu führen, dass Anlagenbauer weniger in die Entwicklung investieren, als 
notwendig wäre. Dies führt zu Nachteilen beim Arbeitsschutz, da neue Lösungen u. U. 
im Großmaßstab umgesetzt werden, was größere Risiken birgt als bei kleinen 
Pilotanlagen. 
Zudem können Versicherer frei entscheiden, ob und zu welchen Konditionen sie etwas 
anbieten, da sie viel Erfahrung mit Sachschäden haben. Diese Erfahrung sollte beim 
Versichern von Projekten mit den Kunden geteilt werden, um diese für potenzielle 
Risiken zu sensibilisieren. 
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Es wurde eine Klassifizierung zum Erkennen neuer Technologien entwickelt und 
vorgestellt. 
Eine wichtige Methodik zur Analyse der Funktionsfähigkeit und der potenziellen Folge 
neuer Technologien ist die Technikbewertung nach der VDI-Richtlinie 3780. Diese 
strukturierte Vorgehensweise kann im Unternehmen implementiert werden und könnte 
bei korrekter Anwendung Firmen davor bewahren, zu früh mit neuen Technologien auf 
den Markt zu gehen, was einen Reputationsverlust und hohe Kosten nach sich ziehen 
kann. Jedoch kommt dies wegen des großen Konkurrenzdrucks immer wieder vor. Die 
Richtlinie liefert auch Informationen, wie sich mangelnde Funktionsfähigkeit auf die 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten auswirken kann, und erhöht somit die 
Arbeitssicherheit. 
 
Derzeit wird eine Diskussion über die tatsächlichen Kosten für Sachschäden durch 
neue Technologien dadurch erschwert, dass die Versicherer keine Statistiken führen, 
aus denen sich dies erschließen ließe. 
Dies sollte geändert werden. Zumindest für Großschäden über einer Million USD 
gemäß IMIA-Definition sollte die Schadenursache präzisiert werden, um Schäden durch 
Prototypen überhaupt erfassen zu können. 
Ein Transfer von Entwicklungsrisiken an Versicherer, die einen sehr begrenzten 
Einfluss auf das Risikomanagement eines Projektes haben, sollte grundsätzlich 
vermieden werden. Dieses Risiko sollte beim Anlagenbauer verbleiben, da er dann 
versuchen wird, das Risiko aktiv zu minimieren oder es erst gar nicht einzugehen, was 
eine geringere Gefahr von Sachschäden und eine Verbesserung der Arbeitssicherheit 
bedeuten würde. 
Die Versicherer müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden, die über die 
Erstattung von Sachschäden hinausgeht. Die bloße Übernahme von 
Entwicklungsrisiken ohne Prüfung bewirkt eine Verschlechterung der Arbeitssicherheit, 
da die Risikobereitschaft der Industrie gefördert wird. 
Weiter sollte die Industrie kritischer hinterfragen, ob gewählte technische Lösungen 
tatsächlich in der geplanten Dimension umsetzbar sind. Eine mögliche Vorgehensweise 
dazu ist in der VDI-Richtlinie 3780 beschrieben. 
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Risikomanagement, Risikotransfer und dem Anlagebauvertrag (eigene Darstellung)  
 
Abbildung 5: Sachversicherungen während Transport, Erstellung und Betrieb einer 
verfahrenstechnischen Anlage (eigene Darstellung) 
 
Abbildung 6: Schematische Darstellung der Abläufe innerhalb des Projektes und beim 
Projektversicherer (eigene Darstellung) 
 
Abbildung 7: Anordnung des Beton-Wasserbehälters (eigene Darstellung) 
 
Abbildung 8: Weltweite Prämien für technische Versicherungen (vgl. IMIA 2010–19) 
 
Abbildung 9: Versicherungsprämien in Deutschland, technische Versicherungen 1993 
bis2014 gesamt und Montageversicherungen 1993–2012 (vgl. GDV 2013; GDV 2019, 
S. 78) 
 
Abbildung 10: Gesamtschäden weltweit, technische Versicherungen und 
Projektversicherungen im Zeitraum 2009 - 2018 (vgl. IMIA 2010–2019) 
 
Abbildung 11: Schadenquoten/Großschadenquoten, Projektversicherungen und übrige 
technische Versicherungen im Zeitraum 2009 bis 2018. Großschäden sind dabei 
gemäß IMIA alle Schäden oberhalb von 1 Million USD (vgl. IMIA 2010–2019). 
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Abbildung 12: Großschäden/Schäden in Deutschland, Montageversicherungen und 
übrige technische Versicherungen (vgl. GDV 2013). Großschäden gemäß GDV-
Definition sind alle Schäden > 500.000 € (vgl. GDV 2013) 
 
Abbildung 13: Schadenursachen gemäß IMIA-Statistik (vgl. IMIA 2015: S. 12) 
 
Abbildung 14: Ursachen für Großschäden gedeckt unter Projektversicherungen im 
Zeitraum 2009 bis 2018 im Durchschnitt  pro Jahr  (vgl. IMIA 2010-2019) 
 
Abbildung 15: Schadenursachen für Großschäden im Zeitraum 2009 bis 2018 für 
Projektversicherungen. Angaben in %, im Schnitt 435 m USD pro Jahr. Großschaden 
gem. IMIA > 1 Mio. USD (vgl. IMIA 2010–2019) 
 
Abbildung 16: Großschäden an beschädigten Leitungen, Maschinen und Apparaten im 
Zeitraum 2009 bis 2018 durchschnittlich pro Jahr (vgl. IMIA 2010–2019) 
 
Abbildung 17: Großschäden durchschnittlich pro Jahr gedeckt unter 
Montageversicherungen (30 %) und unter Bauleistungsversicherungen (32%). Ein 
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13 Tabellenverzeichnis 
Tabelle 1: Risiken bei Projekten durch neue Technologien in der Literatur. 
 
Tabelle 2: In Europa begonnene Kraftwerksprojekte, bei denen T24 als Verdampfer 
eingesetzt wurde (Stand Mai 2018).  
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14 Technikklauseln in Gesetzen und Richtlinien 
Arbeitsschutzgesetz: 
§ 4 Allgemeine Grundsätze 
Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen 
Grundsätzen auszugehen: […] 
Nr. 3: Bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene 
sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. 
 
Abrufdatum 17.11.2018, http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/index.html 
Maschinenrichtlinie: 
Erwägungspunkt (14)  
Es sollte den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen 
genügt werden, damit gewährleistet ist, dass die Maschinen sicher sind; es sollte 
jedoch eine differenzierte Anwendung dieser Anforderungen erfolgen, um dem 
Stand der Technik zum Zeitpunkt der Konstruktion sowie technischen und 
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Betriebssicherheitsverordnung: 
§ 4 Grundpflichten des Arbeitgebers 
(1) Arbeitsmittel dürfen erst verwendet werden, nachdem der Arbeitgeber […] 
Nr. 2 die dabei ermittelten Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik getroffen 
hat und 
Nr. 3 festgestellt hat, dass die Verwendung der Arbeitsmittel nach dem Stand der 
Technik sicher ist 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
(10) Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, 
Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme oder 
Vorgehensweise zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten oder 
anderer Personen gesichert erscheinen lässt.  
 
Abrufdatum 17.11.2018, https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/ 
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Bundesimmissionsschutzgesetz: 
 
§ 3 Begriffsbestimmungen 
 
(6) Stand der Technik im Sinne dieses Gesetzes ist der Entwicklungsstand 
fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische 
Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, 
zur Gewährleistung der Anlagensicherheit, zur Gewährleistung einer 
umweltverträglichen Abfallentsorgung oder sonst zur Vermeidung oder Verminderung 
von Auswirkungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus 
für die Umwelt insgesamt gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Standes 
der Technik sind insbesondere die in der Anlage aufgeführten Kriterien zu 
berücksichtigen. 
 
Anhang zu § 3 Abs. 6): Kriterien zur Bestimmung des Standes der Technik 
Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind unter Berücksichtigung der 
Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und Nutzen möglicher Maßnahmen sowie des 
Grundsatzes der Vorsorge und der Vorbeugung, jeweils bezogen auf Anlagen einer 
bestimmten Art, insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen:  
 
Nr. 4 vergleichbare Verfahren, Vorrichtungen und Betriebsmethoden, die mit Erfolg im 
Betrieb erprobt wurden,  
Nr. 5 Fortschritte in der Technologie und in den wissenschaftlichen Erkenntnissen,  
Nr. 7 Zeitpunkte der Inbetriebnahme der neuen oder der bestehenden Anlagen,  
Nr. 8 die für die Einführung einer besseren verfügbaren Technik erforderliche Zeit,  
Nr.11 Notwendigkeit, Unfällen vorzubeugen und deren Folgen für den Menschen und 
die Umwelt zu verringern,  
 
Der Gesetzgeber möchte mit der Umsetzung des Standes der Technik erreichen, dass 
ein möglichst guter Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und für das 
Betriebspersonal erzielt wird. 
 
Abrufdatum 17.11.2018, http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/ 
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Lebenslauf 
Der Lebenslauf ist in der Online-Version aus Gründen des Datenschutzes nicht 
enthalten 
 
